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DoHoDA o NARoVruÁľĺ
uzavřená dle $ 1903 a násl' zákona č. 89/2012 sb', občanského zákoníku, ve zněnĺ

pozdějšĺch předpisů mezi smluvnĺmi stranami:

Pardubický krą
se sídlem Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
(dále jen,,objednatel")

HABAU CZ s.r.o.
se sídlem ŻiŽkova tř. 1321 t1
370 01 České Budějovice
!Č: 260 68 338
zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou zn' C 1 1935
zastoupen: 

(dále téŽ jen ,,zhotovitel")

G!ánek l.
Úvodní ustanovení

1' Smluvní strany uzavřely dne 23. 02' 2018 Smlouvu o dílo č. oR/18120115 na
zhotovení stavby ,,Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu
SněŽníka l, aktivita Modernizace silnice llll04314 křiŽ. s ll43 _ Boříkovice -
Červená Voda křiŽ' s ll11" (dálejen stavba), kterou následně upravily Dodatkem
c. 1 ze dne 26' 09. 2018 a Dodatkem ć' 2 ze dne 10. 10' 2018 (dále jen
,,smlouva")' Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh
a objednatel se zavázal za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'

2' Změny smlouvy bylo moŽné v souladu s ust. čl. Vl. odst' 5 smlouvy činit pouze
písemně, a to formou vzestupně očís|ovaných dodatků odsouhlasených a
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. S ohledem na skutečnost, Že stavba měla být v souladu s ust. čl. l. odst. 2
smlouvy provedena V rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
společností Dopravně inŽenýrskou kanceláří, s.r.o' a změn upravených dodatky č.
1 a 2,je pochybné, jestli neprovedení vybraných prací na So 003 Kácení stromů,
so 102'1 Komunikace, So 104'1 Komunikace, vyplývajících ze změnového listu
č' 3 (nerealizovaného kácení stromů vykácených objednatelem před předánĺm
staveniště zhotoviteli) v celkové výši -203 923,61 bez DPH a na so 102'1
Komunikace a So 104.1 Komunikace, v obou případech nižšĺm faktickým stavem
počtu propustků oproti pasportu a projektu, a tím niŽšĺm počtem opravovaných čel
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propustků vcelkové výši -82463,97 a -162469,81 Kč bez DPH, byt se
zohledněním při fakturaci, bez toho aby uvedená změna byIa předmětem
dodatku, nedošlo k porušeni smlouvy.

čtánek ll.
Sporná práva a povinnosti

1' S ohledem na absenci dodatku, ktený by řešil neprovedení vybraných stavebních
prací na So 003 Kácení stromů, so 102.ĺ Komunikace a So 104.1 Komunikace,
vyplývajících ze změnového listu č' 3 v celkové výši -448 857,39 Kč bez DPH' byť
se zohledněním při fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu
se smlouvou.

článek ltl.
Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstraněni pochybnostĺ dohodly na narovnáni
nejasných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dIe čl. ll. této dohody.

2' Smluvní strany i v případě neprovedení vybraných stavebních prací na So 003
Kácení stromů, so 102.1 Komunikace, So 104.1 Komunikace vyplývajících ze
změnového listu č. 3 (nerealizovaného kácení stromů vykácených objednatelem
před předánim stavenlŚtě zhotoviteli; v ceixové Výši -203 923,6i bez DPH a na
so 102'1 Komunikace a so 104.1 Komunikace, v obou případech niŽším
faktickým stavem počtu propustků oproti paspoľtu a projektu, a tĺm nlŽšÍm počtem
opľavovaných čel propustků v celkové \4ýši -82 463,97 a -162 469,81 Kč bez
DPH, povaŽují předmět dila za provedený v souladu se smlouvou.

3. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly, Že s ohledem na
neprovedení prací se smluvnĺ cena bez DPH uvedená v čl. ll' odst. 1 smlouvy, ve
znění Dodatku ě. 2, snižuje o částku -448 857,39 Kč a cena včetně DPH o částku
-543 117,44 Kć,'

článek lV.
Závérećnä ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě rnýslovně neupravená se
řídĺ příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2' Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ tři stejnopisy obdrŽí
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

3. Tato dohoda byla schválena Radou Pk dne 'l1 .03'2019, Usnesenĺm č. Rl1773l19,
s nímŽ je tato dohoda v souladu.

4' Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním V registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednateI' bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnltra Čn. o uveřejnění dohody
objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-lijeho kontaktní údaj uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikacio uveřejnění.

5' Smluvní strany shodně prohlašují, Že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání,
Že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumíjĺ a s jejím obsahem souhlasí
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V plném rozsahu, a že ji uzavirď1i svobodně a vážné. Na důkaz výše uvedeného
připojujĺ své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Soupis méněpraci ZL ć,' 3

Za objednatele Za zhotovitele

V Pardubicích dne
1t ĺlŁ 80

V Českých Budějovicích dne 4j 's zo11

JUDr. Martin Netolický, P
hejtman
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REKAPITULACE STAVBY
Kd:
Stavba:

lGo:
Místo:

Zadarĺatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

zLc3

Zlepšení dostupnosti turist. atraktlvlt oblasti masivu SněžnÍka, aktlvita ołlodernizace sllnlce
llll0431Ą k lž. s ll11 - złrĚľł č.r

CC.CZ:
Datum: 08.'r0.2018

Ě:
Č:

ť:
DlČ:

ť:
Dlč:

Cena bez DPH

DPH áktadní
snĺžená

Sazba daně
?1,W
15,00t[

Základ daně
*aa8 857,39

0,00

-ł/,9 E57,39

V šedaně
.94 2 0,05

0,00

_543 ĺ 17,44Cena s DPH czKv
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REKAPITUIácE oBJEKTtj sľłvBY A souplsŮ pmcí

Ll"o", ľm;r*::TiT:lľ^tiiTlti'lt 
obtasti masivu iSněŽníka, aktlvita oModernlzace silnlce

08.'t0.201E
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

ProjeKant:

(ena bez DPH [CZKI Cena s DPH [CZK] lvp
Kd

Náklady stavby celkem

sooo3 xÁcgľÍsTRołtŮ

oo3 mÉxĚpnÁcr

so í02.1 l()^łUNlKAcE

1oz.1 nÉxĚPnÁcr

so í04.ĺ KołlUNlKAcE

lo1.1 łtÉxĚpnÁcĺ
!

objeK, 5 upls pnđ

-4r',8 E57,39

-za3 9?3,61

-203 923'6ĺ

-82 463,97

-82 463,97

-16ŻĘ9,81

-162&9,81

_543 ĺ 17,44

-Ż46747,57

-7#717,57

-99 781,40

-99781,40

-196588,47

-19658,47

STA

!ioupis

STA

!ioupis

STA

lioupis



KRYCí LlsT souPlsu
Stavba:

Ztepšení dostupnosti turist. atraktivit obtasti masŤw Sně nĺka, aKlvlta 
"ilodernizace 

sitnice ltl/o43í4 k ĺž. s l/11 -

zlłĚHĺ č.r
ObJekt:

so m3 - rÁceľí sTRoMt)
Soupis:

003 _ mÉľĚpnÁce

K50:
Místo:

zadavatét:

Uchazeč:

ProjeKant:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZi
Datum: 08.10.20ĺ8

lč:
DlČ:

lČ:

DlČ:

Ě:
DlČ:

DPH áktadni
snĺŽená

Záktad daně
-Żo3ł23,61

0,m

Sazba daně
21,0
ĺ5'00Í

-2o3 9Ż3,61

Ęše daně
.42 823,9

0,00

Cena s DPH v czK -7.46 747,57
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Stavba:

ObJeK:

Sourpls:

Í*ĺsto:

REKAPITUIáCE čuľĚrĺĺ souplsu PRAGĺ

Ztepšenĺ dostrĘnosti turist. atraktMt obtasti masĺw sněžnika, altMta 
"lĺlodemtsrce 

sitnkę lllr043í4 kffi- s l/ĺ1 '
zilĚNAč.s

so m3 - rÁcrľÍ sTRołuJ

oo3 - łtÉxĚpnÁce

zädavatel:
ttshazď:

K ddílu-Fopls

Náklady souPĺsu celkem

ĺ - Zemní práce

Datum: 08.'0.20ĺ6

Pľojeltant:

ena celkem ICZKI

-203 923, 1

-203 9Ż3,61



souPls PRACí

Zlepšení dostupnosti turist. atraktivĺt obtasti ĺrusivu Sněžnílo' aKlvita .lĺlodernizace sĺlnlce lll/o43'4 k Ž. s l/tĺ _
ZMĚNA č.3

so m3 - xÁcĺľĺ 5TRoMÜ

003 - ĺĺÉľĚpnÁce

Zadavatet:
tkhazeč:

Stavba:

Objekt:

Soupis:

MÍsto: Datum:

Projektant:

08.ĺ0.20ĺ8

pČ ĺyp l d

Náklady souPisu celkem

J.cenaFopis I''tJ Množswí Cena cetkem [CZKI

-zo3 923,61

soustava

Dĺ Zemnĺ

ĺ9
zr,ÉĺovÝ usT č. 3
-19

ACEPP

w
w
w

-2 80,33141,otl-19,OOOlkus
|ĺłcenĺ 

stromri tistnatch D kmeĺre do 3 ) mm1121 1A1K3

-Ż039Ż3 1

cs ÚRs 20ĺ6 02

.D kmene do 5(X) mm1Ż1K4 20ĺ6 02
PP

W
W
w

DOI(I A,IENTACE

75
z*Ěľłov uĺč. r
-75

-32 85,t24)3,52,oool-8ĺkus
I

|xáceni 
strom tistnat Ó D imene do 7(tr mmí ĺ2ĺ0l 103K5 ÚRs zoĺo oz

PP

w
W
W

DoKtIłtENTACE
8ĺ
zł&.tovÝt-lsĺ Č. r
-Eĺ

.34 87, 5568, 5-6í,oooikusXácenĺ stľoľnri tĺstnat ďr D kmene do 9fl) mm11210110/.K6

PP PÜvoDNĺ DoKIJMENTACE
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J.cena
Popis MJ tŕuĺožství Cena cetkem [CZK] sousl,avaPČ KodTvp

w
W
W

61

złłĚĺovÝ Usľ č. 3
-61

18 109,261m,07-'tE,00och D kmene do í100 mm I kus
í ĺ2101í05K7

-61
cs 2t',1602

w
W
W

ĺ8
zMĚNo\rí LlsT č. 3
-16 cskus700 mmD kmene1121011?3l(8

2|116oŻ

PP

W
w
W

2
zMĚNoVÝ tlsT č. 3
-z

2,000ah D kmene do ĺĺ00 mm I kusKácení112'.t01125K9
cs 2016 02

PP

w
VY

W

DOKUMENTACE

Ż

zĺ$ENovÝ UsT Č. 3
-z

108,kusdo5kmE mmvěwí16z301Ę2K19
02-2

PP

W
w
w

z5
z,\łĚNovÝ usr Č. 3
-?,5

-26-tlĺkusdo 5 km D kmene do 700 mmí62301,í03KŻ0
cs Ż016Ü2

PP

w
w
W

DOKUMENTACE

8'l

zMĚNoyÝ LET č' 3
-81

-33 28 ,485.{5,81-(it,000do 900 mmstnatfth do 5 km D kmene I kus1623014ł'4KŻ1
2046 0z

PP

w
W
w

DoKUMENTÁCE
61

zMĚNoVÝ usT č. 3
-6'.1

-24,89ĺ'3í-l9,ooolkus
mnr ZKDl,ĺstnat ch D kmene do

5km16230í9o1
k

KŻ6

.'1

Úns zoĺ0 oz

PP

W
W
w

DOKUMENTACE

í9
zilĚNov UsT Č. 3
-ĺ9

-35Ż'7514,',11-;15,000kus
mĺn ZKDDkmoek

km
16230190ŻK

c5 ÚRs 
'.0ĺ 

02

PP
vv
W

z5
ałĚĺovÝ LlsT č. 3

27

.19

IIIITTT;



J.cenapč ľyp Kod Popĺs lYlJ łłnoätví Cena celkem [CZK] soustaYa
W

PP

W
w
w

ą5

DOXUMENTACE
81

a*Ěĺov usľč. 3
_8ĺ

.4 339,98-8í,oool 53,581kus|P ptatek k vodororlnému p emístění věĺĺí stromri tistnat'ch D kĺnene do 7'{D mm ZKD
lsmĺ6230ĺ903K28 ths zoĺg02

-5269,n-61 ,moĺ 86,39lkus|P íptatek k vodorołÉmu p emístěni větví st'bm tistnat h D kmene do 9 t mm ZKD

15 km
1623/J1901x29 tJRs zoĺo oz

PP

w
w
w

61

zMfuovÝ usrč. 3
-6t

-122,556,45.19,Omlkus|P íptatek k rĺodoroĺrÉmu p emístění kmenl] stroĺĺrr] listnat ch D kmeĺre do 300 mm
lzKD 5 km

ĺ 23oĺ91'tK30

-61

ÚRs zo'ĺe oz

PP

w
W
w

19
zilŘ{ovÝ LlsT Č. 3
-19

.í 066'2542,65-25,OOOlkus
P íplatek k rĺodoroĺnému pemístění kmenri strom lĺstnatch D kmeĺle do 5&l mm
ZKD 5 km

16Ż3a191zK3ĺ

_ĺ

Úns zoĺĺ oz

PP

W
W
W

DOKUMENTACE

25
zilĚNovÝ LtsT č. 3
-25

-ĺ5 500'97-8t ,'o| 19ĺ,37|kts
P ĺptatek k vodoĺovnému p emíĺt&í kmen strqnrj ĺistnat ch D kmene do 7fil mm
ZKD 5 km

1 23019í3K32 ÚRs zoĺo m

PP

W
w
W

81

zlĺ xovÝ usľ č' 3
-8ĺ

-18 678,20-6í,ml 306,20lkuĺ
P iptatek k vodoronému p eĺnístění kmen stromtl tlstnatch D kmene do 9{X} mm
ZKD 5 km

162301911K33 cs ÚRs 20ĺ6 02

D(XUMENľACE
61

zmĚNovÝ usŕč. 3
-61 -6ĺ,m

PP

w
w
w
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KRYCí LFT soUPIsU
Stavba:--- 

zlepšenĺ dostupnosti turist. atraKivit obtasti masivu Sněžnĺka, aktĺvltä '}lodernĺzace 
silnice lll/o4i}14 k iż. s l/11 _

zĺ'łĚNA Č.3
Oblekt:

so ĺo2.1 _ ČĺnveľÁvoDA (BEz ÚpRłw slLNlčNĺHo TÉ-Es/') - KołtUNlKAcE

Soupis:

1oz.1_ łłÉľĚpnÁcg

KSO:
łlísto:

Zadavate[:

tkhazeč:

ProJeKant:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC.C7;
Datum: 08.r0.2018

Ě:
DlČ:

lč:
DlČ::

lč:
DlČ:

DPH záktadnĺ
snižená

Záktad daně
-8zą3,97

0'ffi

Sazba daně

Żl,oW
ĺ5'00%

-8? 463,97

V še darĚ
-17 317,43

0,00

Cena s DPH v czK -99 781,40
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Stavba:

obJekĘ'

Soupis:

REKAPľľULACE člexĚľí souplsu PRAGí

Ztepšení dostupnosti turist. atraKlvlt oblasti maśvrr Sněžníka, aKĺvita ,l$oderntsace sitnke lll/o43u knź. s l/11 _

złtĚNA č.3

so 1o2.ĺ - ČenveNÁ voDA (BEz Úpmw slL}llčNíHo TĚLESA) - Koł[tJNlKAcE

ĺ02.1 - łrłÉľĚpnÁce

Místo:

Zadavatet:
tkhazeč:

Kod dílu - Popis

Náklady souPisu celkem

4 - Vodorovné konstrukce

9 - ostatrĺí koristrukce a práce' bourání

Datum: 08.ĺ0.20í8

Projektant:

Cena cetkem [CZĘ

-E2 463,97

-17 001,77

-65 Ą6?,70



souPls PRACí

Ztepšenĺ dostupnosti turist. atraktivit obtasti maslw Sněžníka, aKMta ,,lrlodeÍnÍzace sltnĺce ll1/04311k?1Ž. s lĺ1í '
zmĚNAč.l

so 1oz.ĺ _ ČeRvexÁ voDA (BEZ Úpnĺw slLNĚNĺHo TĚLESA) - KoMUNlKAcE

1oz.1_ mÉľĚpnÁcg

Zadavatet:
Uchazeč:

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Äłísto: Datum: 08.10.2018

Pľojektant:

J.cena
pČ ĺyp K d

Nákĺady souPisu celkem

Popls ru Mnđswí Cena celkem ICZKI

-82 463,97

-17 ffiI TT

sou!itäva

Vodorovné konstrukceD4

PP

W

I
zuĚĺovÝ uĺ Č. l
-8

-1 494,3?'ls ,79l-8,młl2betmu pod dtažbu pľo prost edí s mrazoĺ ml cykly' ve vĺshé tl.
45ĺ3ĺ15í1K39

-4 3(n,253 E39'5í_ĺ,120|M3zaimvacĺ É*h z betmu prcteho se a{šeĺmĺ nárolĺy na prct edi na rě a ve
svahu melioračnkh kanál 3 patkaml nebo beĺz patelĺ4523ĺ85ĺ0K41

PP

W

z,z4
ałĚnov usľ Č. r

.11 207,20"t,*l 14oo,eolM2ĺouzt. z lornwého kaĺneĺre luna cĺy r.pravtłÉho na cementovou

1vysparovanĺm GeÍneiltovou matt{.t, tt; kamene 2m mm#55',l31Ż7
maltu, s

xn
PP

w

D9

1?

DOKI'MEilTACE
16

zĺvátov usľ č. 3
-8

-1 1m

ostatní konstrukce a práce, bourání

Srana 1 z 2
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Popls ł^"' Množství

'2,0m

Cena celkem ICZKJ

PP

W

4
złłbovÝ LEÍč. 3
-z

{'54 2,Zo-r,*l :n'ľl1,rc:lItts9í94'í ĺĺ 31K42

pČ ľyp K d



KRYCí LlsT soUPisU
Stavba:- 

Ztepšenĺ dostupnosti turist. atraktMt obtastl masĺvu Sĺrěžnĺka, aktivlta .lrlodernżace slhĺcel lll/04!|14 k iž. s l/11 _

ZMĚNA Č.3
ObJekt:

so 1o4.1 - čenveľÁvoDA (BEz Úpmw slLN!čNíHo TĚLESA) - KoMUNIKACE

Soupis:

104.1- lĺÉxĚpnÁcr

KSO:
Místo:

Zada\ratel:

Uchazeč:

ProjeKant:

Poznámka:

Cenr bez DPH

CC-CZ:
Datum: m.ĺ0.z018

Ě:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

DPH zákta ní
sntrzena

Záldad <lrně
-ĺ 2 4 9,E1

0,ffi

Sazba dĺrě
21,wÄ
í5'qx

-162 469,81

! še daně
-34'116,

0,00

Cena s DPH V CZK -ĺ96 588'47
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Objekt:

Soupis:

Místo:

REKAP|TULAGE čuľĚní souplsu PRACÍ

Stavba:
Ztepšení dostupnosti turist. atraktivit obtastl maslvu Sněžnika, aKivita ,,lrlodernlzace sitnice ltl/043ĺ4 k lŽ. s uíí _
ZMĚNA Č.3

so 104.1 - ČrRveľÁ voDA (BEZ Úpmw slLNÉNĺHo TĚLESA) - Ko,l'1uNll6cE

104.1- mÉxĚpnÁce

Zadavate[:
Uchaze :

Kddítu-Popis

Náklađy sbupisu celkem

4 - Vodorovné konstrukce

9 - ostatní konśtrukce a práce' bourání

Datum: 08.10.20í8

Projektant:

Cena cetkem ICZKJ

-162 469,81

-31 123,61

-131346,Ż0



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

souPls PRACí

Ztepśeni dostuPnosti turist. atľaktiYĺt obtastĺ masivu Snéżnika, aktMta ,,lĺlodernlzace sltnice llll043í4 k iŽ. s l/11 -

zmĚNAČ.l

so 1o/ĺ.1 - ČenvnłÁ voDA (BEz Úpnnw slLNlČNĺHo 
_Ěusł) - KoMuNlKAcE

104.1_ tnÉľĚpnÁce

Zadavatet:
Uchazeč:

pč Typ Kod Popĺs MJ Množst' í

Náklađy souplsu celkem

o4 Vodorovné konstrukce

8,96
zlłbtovÝ usľ č. r
-2,24

Datum: 08.í0.2018

PrcjeKant:

J.cena
Cena cetkem [CZKI

-16Ż 469,81

_3ĺ 1 6ĺ

sou!;täva

PP

w

-8 630,65-2,zĄ| 3 852,97|M3
nároł<y na prostfudí na ďĚ a vepráh z belonu se

nebo bez4523ĺ8510K60

-ĽŻ4yI,91ą5,81-í 
'0(D

r$zkamene toma Ę upraveného na ceĺnentwou maltu, 'z
<amene 2 ) mmcEmento/ou45513127K61

PP

W
^12-1

4
a,tľĺovĺ LEr č. 3
.ĺ '16,m

D9 ostatní konstrukce a bourání

14
zĺłĚľov t-sľ č. l
-4

-í3ĺ 34 
'20

Úns zoĺo oz

PP

w

w

-ĺ3't 34 
'2032 8 ,55_Ąmkus,í14ĺí131 ]H;

propustku z betoĺu prostďlo se ľšeĺľml nłolĺy na prctedĺ pro propustet z
Dtl 300 až 5o0

Ku

Strana ĺ z í

-4,m0


