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. .;. DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DlLo
R P

č. 768 MSM/2076

(schválena PS dne 2?.06.2016, úkol č.6

“_ uzavření dodatku bylo schváleno v RM dne 25012016. 6. usn. 72?!2016)

_ podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8990012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

iC: 00243132

DIČ.: 0200243132

Bankovní spojení: Česka Spořitelna, a. s. __

Č. účtu: 27—521039309m

Za finanční ptnění odpovídá: Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá: David Lukšan _

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Skubalová *

Za obsahovou a technickou speci'ňkaci plnění odpovídá: David Lukšan

&

1.2. Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Sídloz'misto podnikání: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

Statutární zástupce: Ing. lvan Šretter a Václav Tuček, jednatele“ spotečností

IČ: 49825020

DIČ: CZ49025020

Bankovní spojení: Komerční banka as.

Číslo účtu: 19 — 1819530207ť0100

Zapsený u Městského soudu v Praze. spisová značka C 32892

|:. ZMĚNY

Článek n. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

příloha č. 'I: položkovy rozpočet stavby se vypouští a nahrazuje se novým potožkovým rozoočtem

stavby, kterýje nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek lv. CENA ZA oiLo odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č, 526l1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 295 925,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Ill. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn y.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vytísoích dodatku.

Smluvní strany prohlašují. že Dodatek č_ *! uzavřely svobodne & vážně; že jím nejsou známy jakekoliv

skutečnOStí, které by jeho uzavření vylučovaty, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí. že

v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udanych nepravdivých údajů.



Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1 položkový rozpočet stavby

V Příbramí dne:

za zhotovitele: za objednatele: 1 Í 413- 2015

„ i 413-2015—
_

TUB-EKO SPORT, Spol. s r.o. Město Příbram
mg. Ivan Šrettsr & Váciav Tuček Ing. Jindřich Vařeka, starosta

_. jednoleté společnosti

TUBEKO SPORT __ -- .. _
spol. s r.o.

' ' '

Na armádě 354 ' . "\

ZTÚ 62 Rynholec f“ ' _ '-
IČO: 49825020, DEC; cussssos

' = 'F - '

/.- _ *“ _

ťččfaýz/



SLEPY ROZPOCET

asus—___—

_V'měna umětého ' wrchu _—

___—

20160031 tlI.Z Příbram - Rekonstrukce víceúčelovéhohoši-__

_l_l_—

-' __—

_ ___—

___—

___—

ROZPOCTOVE NÁKLADY

Zákiaciní rozpočtové náktady Ostatní rozpočtová náktady

Hsv celkem 1 233 094 Ztížené ' obnl podmínk —

z Psv cetkem ___-

R__Přesun stavebních kapacit _

N__Mimostaveníštni do rave 12 831

ZRN casem 1 283 094__

___-

—-Komutační činnost (IČO) _

ZRN+HZS 1 203 094 Ostatní náklad neuvedené _

1 295 925 Ostatní náklady celkem 12 831

Za zhotovitele. Ea ob ednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: 'odpis:

]?UBEKO SPORT
spot. s r.o.

Na armádě 354 ©

270 62 R nholec

Základ pro DPH 21,0 1 295 925 Kč

DPH 21.0 272 144 Kč

Zákíad ro DPH 0.0_—

DPH 9.0

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 568 069 Kč

Poznámka :
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Stavba : 20160031 "LZS Příbram » Rekonstrukce víceúčeiového h Rozpočet: 20160031

objekt : 01 Výměna umělého povrchu

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebnidu [EM-IE“-

56,1 Plochy s umělým povrchem 1 153 276 O O O O

91 Doplňující práce na komunikaci ? 074 O O 0 O

96 Bourání konstrukcí 120 014 O D D O

99 Staveništní přesun hmot 2 730 D O O 0

W1 283 094u_n-a_n

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

magma—m
% Základna _:s

Ztřžené Výrobní podmínk __ 1 283 094“

Oborová přirážka __ 1 283 094_

Přesun stavebních kapacit __ 1 283 094_il

Mimostaveništní doprava __ 1 233 094 12 831

__ 1 283 094—

___
1 283 094_

Kompletačni činnost 100) __ 1 283 094—

___
1 283 094_!
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Slepy' rozpočet

- ' ..oM-WM"—_—————————_—"—m—“——————j

_. Stavba : 20160031 "LZS Pribram - Rekonstrukce vrceucelove r Rozpocet: 20160031 Í

ob'ekt : 01 V'měna umělého _. -vrchu _

J:. :' _)H—MWMWWM'Ě'"" “'"—_" t

mmm Název . Iožk __m celkem Kč l

mm-Ploch s uměl ' . vrchem

.. "589116115R01 Vymvnáni podloži Z kamenného prachu m 2 403100 1100 40 351,00

: 593415132R01 Kryl venkov. hřišť z umělé trávy Ili.generaoe m2 2 40300 44500 1 039 33500

['pí"17.93'1?.93) + (35.86x30,86) 2 403,00

"915712123R00 Lajny - postranní čáry “ 278.00 43 090_00

_Celkem za 56 1 Ploch s um - 'm „ vrchem 1 153 276,00

m_Do - lňu'ící cráce na komunikaci

4 916231001RT2 Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky obrubniku

50x8ú50m 20,00 270.00 5 400.00

918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dtažeb 2 C 12115 m3 0,90 1 860,00 1 674.00

30'0,3'0,1 0.90

_Celkem za 91 Do clňu ip:“ - co na komunikaci ? 074,00“

m_Bourání konstrukcí

113108405R00 Odstranění stávpovrohu z urn.trávy m2 2 40330 2390 55 269,00

' nočet ploch viz poté. 2 2 403,00

? 1131090041100 Odstranění podkladu pod krytem z um.trávy do 50mm m2 2 403100 1103 23 335_00

'n-"tplooh viz poLč. 2 240300

" 1132041111100 Vytrhání poškozobrubnůců n_— 1 340_00

9650422411200 Bourání belon.lože pod stávobrubniky m3 030 1 339.00 1 242_00

20'0.3'0,15 0.90

979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1 9135 120_00 „) 926,83

koeňcient pro přepočet cite původního položkového rozpočtu

0,0378930012. 0.03TBQ3'2403 91.06

11 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km j 1 274_30 1130 14 022_75—

skládka 15 km. položí: 10 násobena 14; 91.06'14 1 274,80

9790072121200 Nakládání suti na dopravní prostředky t 91.06 100 637,40

'_očet hmotnosti viz . ložka č. 10 91 .06

13 979098213U00 Skládkovné ; 91.06 85.00 7 739,83

' - - et hmotnosti viz . . ožka č. 10 91.05

__osaourámkonstruk . ' “* 120“ ata-92 !

EEE—Staveništni ořesun hmot |

“9913222015200 Přesun hmot. zpevněné plochy a hřiště " 339_93 2 72935 ;

-—99! Staveništnf ' jan hmot m i

l
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