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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00368/2019                        č. zhotovitele  7/2018/19 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx xIng. Pavel Stolař)   
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
 se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 IČO / DIČ:       44797958 / CZ44797958 
 zapsán v obchodním rejstříku: u KS Č.Budějovice, oddíl C, vložka xxxx 

zastoupen: xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx 
xxxxxx, jednatelé 

 zástupce ve věcech smluvních  xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx, 
      xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx    
     -  obor autorizace:         Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:         xxxxxxx 
 bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
       tel., email:   xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")      
   
na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu 

G-Centra včetně novostavby výtahu " realizovaného objednatelem podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") 
 



                    

     
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby, která je předmětem plnění stejnojmenné veřejné 
zakázky, s názvem: „Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby 
výtahu“, spočívající ve třech projektech, které zahrnují zejména opravu střechy a 
světlíku nad atriem, opravu fasády, balkónů, venkovního schodiště a klempířských 
konstrukcí a přístavbu lůžkového výtahu a požárního schodiště, a to podle: 

− projektové dokumentaci stavby "G Centrum Tábor – oprava střechy a světlíku nad 
atriem" zpracované projektantem xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx, IČ: 
10320849, a projektových dokumentací stavby „G-Centrum Tábor – oprava fasády, 
balkónů, venkovních schodišť a klempířských prvků“ a stavby „Přístavba lůžkového 
výtahu a požárního schodiště ke G Centru v Táboře“, jejichž zpracovatelem je Atelier 
Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor, IČO: 06240917 (dále 
souhrnně jen "projektová dokumentace"), které jsou přílohami č. 1A, 1B a 1C zadávací 
dokumentace (dále též "ZD") v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, 

− soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je 
xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, IČO: 16844840, 

− zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
− nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
− podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

III.  URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
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se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy objektu G-Centra včetně 
novostavby výtahu“ spočívající ve třech projektech, které zahrnují zejména výměnu 
polykarbonátových výplní světlíku a provedení oprav ostatních jeho prvků včetně přilehlých 
částí střechy, provedení oprav a nátěru fasád, opravu ocelových i betonových částí venkovního 
požárního schodiště v jihozápadním rohu objektu, opravu a výměnu povrchů balkónů včetně 
nového oplechování, obnovu ploché střechy a oblouku nad vstupem do objektu, nátěr 
dřevěných říms v celém objektu, demolici stávajícího požárního schodiště na jihovýchodním 
rohu objektu a výstavbu nového lůžkového výtahu s požárním schodištěm v tomto místě.  

 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující tři projekty (části), které jsou předmětem 
plnění této smlouvy: 
- projekt "Oprava střechy a světlíku nad atriem", 
- projekt "Oprava fasády, balkónů, venkovního schodiště a klempířských konstrukcí", 
- projekt "Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště". 

 
Předmět plnění smlouvy zahrnuje v rámci projektu „Oprava střechy a světlíku nad atriem“ 
zejména: 
− rozebírání krycích lišt a polykarbonátu, demontáž motorů a celého systému ovládajícího 

sklopná okna, 
− ocelová konstrukce světlíku bude mechanicky očištěna od rzi a na obroušených místech 

bude proveden bílý základní nátěr a vrchní nátěr, dále bude proveden nátěr celé konstrukce 
požární barvou s odolností 30 minut,  

− kompletní dodávka a montáž polykarbonátu včetně krycích lišt,  
− 100% obnova fólie v zaatikových žlabech a výměna 4 střešních vpustí, 
− oplechování kšiltu světlíku, aby nedocházelo k vzlínání vody, 
− vyhřívání žlabů – výměna dožilých odporových drátů a napojení systému na rozvaděč, kde 

je ovládání a jistič. 
  
Předmět plnění smlouvy zahrnuje v rámci projektu „Oprava fasády, balkónů, venkovního 
schodiště a klempířských konstrukcí“ zejména: 
− odstranění organického nátěru fasády, celoplošné přestěrkování s vloženou síťovinou a 

ukončovacími profily, silikátový nátěr nebo tenkovrstvá omítka, 
− odstranění oplechování, dlažby a poškozených podkladních betonů a hydroizolační stěrky 

v prostoru balkónů, 
− provedení nových betonových mazanin, izolací a dlažby na podložkách u nejvyšších 

balkónů a opravy hydroizolační stěrky u balkónů v nižších podlažích, 
− nové oplechování balkónů, 
− otryskání a odrezení ocelových prvků schodiště a otryskání betonových konstrukcí, 
− otryskání případné obnažené výztuže a následné natření ochranným nátěrem a oprava 

poškozených betonových konstrukcí reprofilační maltou, provedení ochranného nátěru 
těchto konstrukcí, 

− vybourání dlažby na mezipodestách a zabetonování těchto ploch,  



                    

− stupně a mezipodesty opatřit pochůzným nátěrem s posypem, 
− opravu ploché střechy a oblouku nad hlavním vstupem s výměnou fólií a živičných pásů, 
− nátěr vyžilých dřevěných říms po obvodu celé střechy i střechy v atriu.  
 
Předmět plnění smlouvy zahrnuje v rámci projektu „Přístavba lůžkového výtahu a požárního 
schodiště“ zejména: 
− demolici stávajícího požárního schodiště, 
− výstavbu nového výtahu s obdélníkovou výtahovou šachtou o velikosti kabiny pro lůžko a 

obsluhu, 
− monolitické železobetonové schodiště vykonzolované z výtahové šachty, 
− opláštění proskleným fasádním systémem s otevíracími křídly na mezipodestách, 
− zastřešení je klasickým krovem sedlové střechy s horní plochou částí s atikou. 
 
     Součástí předmětu plnění je rovněž: 
− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 

zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po 
ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných 
zábradlí a bariér apod.,  

− dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla - detaily spojení desek světlíku v rovině, 
v nároží, v úžlabí (koutě), dokumentace monolitické konstrukce výtahové šachty a 
schodiště, 

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před 
zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 

− dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu a 
vypracování geometrického plánu. 

              
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dílenské dokumentace pro realizaci 
stavby a dokumentace skutečného provedení. 

 
3.3 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění díla je i vypracování realizační dokumentace stavby a 

dokumentace skutečného provedení, provedení geodetických prací pro zajištění 
vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 
(pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v 
souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice 
zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx.xxxxxx xxxxxxxxx, 
xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. 

 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě i v elektronické formě, geometrický plán 6x v tištěné i v elektronické formě, 
geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 6x v tištěné i v elektronické 
formě.  
 

3.5 Po celou dobu provádění prací bude zachován provoz objektu, který poskytuje sociální 
pobytové služby seniorům a to si vyžádá vyšší nároky na zajištění bezpečnosti 
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(celoplošné lešení s pracovní plošinou a omezením pronikání prachu do objektu, 
zamezení pádu materiálu či nářadí do prostoru atria, zajištění omezení přístupu na 
balkóny a do ostatních prostor po dobu provádění stavebních prací apod.). Dále je 
nezbytné důsledně dodržovat předpisy BOZP. 

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění - bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací. Jedná se o harmonogram, který byl součástí nabídky zhotovitele a je 
přílohou č. 2 smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný min. v týdnech a bude v něm 
zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených 
předmětem díla.  

 
   Závazné lhůty plnění: 

-  předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 
zhotovitele – tj. 15.4.2019  

- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode 
dne převzetí staveniště, tj. od 23.4.2019 

- realizace předmětu plnění díla dle harmonogramu zhotovitele, 
-  dokončení kompletního předmětu plnění díla vč. předání a převzetí díla do 270 

kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, tj. do  18.1.2020 
 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že 
běh výše uvedených lhůt pro zahájení a dokončení stavebních prací může být přerušen z 
důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických 
podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto 
přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do 
celkové délky lhůty pro zahájení resp. dokončení stavebních prací. 
 

4.2 Pokud v průběhu díla dojde k objektivním skutečnostem, které smluvní strany nemohou 
ovlivnit (např. klimatické podmínky) mohou být termíny díla uvedené v harmonogramu 
výstavby posunuty a jednotlivé lhůty prodlouženy o dobu po kterou trvá překážka v 
realizaci díla. Tyto změny doby plnění díla jsou vyhrazenou změnou závazku ve smyslu 
§ 100 odst. 1 zákona o VZ. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů  od dokončení stavebních a 
restaurátorských prací dle zápisu ve stavebním deníku o jejich dokončení podepsaném 
dozorem investora. 

 
4.4 Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu dle dohody smluvních stran, nejpozději 

však 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací. 
  



                    

 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
               20,632.800,--  Kč  bez DPH 
 
  3,094.920,--  Kč        DPH, tj. 15 %   
 
  23,727.720,-             Kč      celkem vč. DPH 
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke ve formátu EXCEL (.xls). Za správnost požadovaného 
formátu odpovídá zhotovitel. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně o VZ při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo 
vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s 
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ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 
 

5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 
smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 9 zadávací dokumentace), jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání 
dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž 
použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 
 -  prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 

možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 
uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být vedle tištěné verze přiložen ke každé faktuře i v elektronické verzi ve formátu 
EXCEL (.xls). Za správnost obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po 
ukončení plnění. 



                    

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 



                    

 
9 

 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli:  
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení a vyjádření k provedení udržovacích prací,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.7 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.8    Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 

paré technickému dozoru investora. 
 
8.9  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za měsíc. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 



                    

 
8.10  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.11  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
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pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  
 
8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.19 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 



                    

zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 
 
8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích 
odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.23  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.24 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.26   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.28  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
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souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 



                    

 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění uzlových bodů z harmonogramu stavby specifovaném v čl. 4.1 této 
smlouvy, které budou při zahájení stavby za uzlové body prohlášeny a zapsány do 
stavebního deníku a  při nesplnění dílčích termínů, které budou v průběhu 
stavby písemně dohodnuty zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou 
smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za 
den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 1.000,- Kč za každé 
zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
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jiným vyjádřením.  
 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 



                    

dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů 
naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo 
náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  
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12.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

 
12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu 
EXCEL (.xls), 
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby, v tištěné podobě. 

 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

V  Táboře  dne 11.4.2019                                       V Táboře   dne  4.4.2019  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                          xxxxxxx xxxxx 
starosta           jednatel 
 



1
2
3
4
5
6
61
62
63
8
91
94
95
96
97
99
711
713
721
722
725
730
764
766
767
771
776
781
783
784
M21
M24

1
2
3
4
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M21

Komunikace
Úpravy povrchu,podlahy

Trubní vedení

Dokončovací kce na pozem.stav.

Prorážení otvorů

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Montáže vzduchotechnických zař
Venkovní kanalizace a vodovod

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické
Nátěry



ROK

MĚSÍC

TÝDEN

1 62 - Úpravy povrchů vnější

2 63 - Podlahy a podlahové kce

3 901 - Ostatní práce a kce

4 96 - Bourání konstrukcí

5 D96 - Přesuny suti a vybour.hmot

6 99 - Staveništní přesun hmot

7 711 - Izolace proti vodě

8 712 - Povlakové krytiny

9 764 - Konstrukce klempířské

10 771 - Podlahy z dlaždic a obklady

11 777 - Podlahy ze syntet. hmot

12 783 - Nátěry

13 VRN - VN a ON

14

15 94 - Lešení a stavební výtahy

16 95 - Dokončovací kce na poz.stav.

17 99 - Staveništní přesun hmot

18 D96 - Přesuny suti a vybour.hmot

19 712 - Povlakové krytiny

20 764 - Konstrukce klempířské

21 765 - Krytiny tvrdé

22 767 - Konstrukce zámečnické

23 783 - Nátěry

24 M21 - Elektromontáže

25 M210 - Uzemnění

26 M211 - EI, Reko vyt., vpustí a úžlabí

27 M212 - EI, Reko větracích světlíků

28 M214 - EI, Zališt.koax. kabelů 

29 M215 - EI, Ostatní úkony

30 VRN - VN a ON

31 301 - Bourací práce

32 302 - Lůžkový evakuační výtah 

33 1 - Zemní práce

34 1.1 - Zem.práce, dešť.kanalizace

35 2 - Zakládání

36 3 - Svislé a kompletní kce

37 4 - Vodorovné konstrukce

38 6 - Úpravy povr., podlahy a os.výplní

39 8 - Trubní vedení

40 9 - Ostatní kce a práce, bourání

41 998 - Přesun hmot

42 711 - Izol.proti vodě, vlhkosti 

43 712 - Povlakové krytiny

44 713 - Izolace tepelné

45 721 - ZTI, vnitřní kanalizace

46 730 - ÚT

47 741 - EI, silnoproud

48 762 - Kce tesařské

49 763 - Kce suché výstavby

50 764 - Kce klempířské

51 765 - Krytina skládaná

52 767 - Kce zámečnické

53 771 - Podlahy z dlaždic

54 772 - Podlahy z kamene

55 783 - Dok.práce - nátěry

56 784 - Dok.práce - malby a tapety

57 VRN - VN a ON

…..…………………………………..

Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu

ZÁŘÍSRPEN

36. 37.

KVĚTEN

9. 22.15.

BŘEZEN DUBEN ČERVEN

26. 4.17. 18. 19. 20. 23. 3.29. 45. 48.10. 11. 12. 13. 14. 27. 28. 35.24. 25. 46.

LEDEN

1. 2.43. 44.31. 41. 42.40.

ŘÍJENČERVENEC

47.30. 32. 34.16. 21. 33. 38. 39.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
STAVENIŠTĚ 15.4.2019

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

52.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

DOKONČENÍ PRACÍ,                 
PŘEDÁNÍ DÍLA DO 18.1.2020

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
OD 23.4.2019

2 0 1 9 2 0 2 0

LISTOPAD PROSINEC

49. 50. 51.

V Táboře, dne 4.4.2019

001 - Oprava fasády

101 - Doplnění průzorů v zídkách balk.zábradlí

002 - Oprava střechy a světlíku nad atriem

003 - Novostavba výtahu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 264 377,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 264 377,86 15,00% 339 656,68

Cena s DPH v CZK 2 604 034,54

Stavební opravy G-centra v Táboře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 264 377,86

HSV - Práce a dodávky HSV 515 309,54

    94 - Lešení a stavební výtahy 364 992,94

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 880,00

    99 - Staveništní přesun hmot 35 600,64

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 65 835,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 324 279,80

    712 - Povlakové krytiny 163 018,60

    764 - Konstrukce klempířské 16 005,60

    765 - Krytiny tvrdé 676 616,00

    767 - Konstrukce zámečnické 148 940,00

    783 - Nátěry 319 699,60

M - Práce a dodávky M 305 788,52

    M21 - Elektromontáže 9 920,00

    M210 - Uzemnění 3 300,00

    M211 - Elektromontáže - Rekonstrukce vytápění, vpustí a úžlabí 165 026,52

    M212 - Elektromontáže - Rek. ovl. větracích světlíků (bez pohonů) 60 946,00

    M214 - Elektromontáže - Zalištování koax. kabelů nad úžlabím 5 056,00

    M215 - Elektromontáže - Ostatní úkony 61 540,00

VN - Vedlejší náklady 99 000,00

ON - Ostatní náklady 20 000,00

002 - Oprava střechy a světlíku nad atriem

Stavební opravy G-centra v Táboře

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 264 377,86

D HSV Práce a dodávky HSV 515 309,54

D 94 Lešení a stavební výtahy 364 992,94
1 K 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 81,000 145,00 11 745,00 RTS 17/ I

PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m

VV "lešení v konstrukci světlíku
VV 9*9 81,000

2 K 943943222 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 2 667,168 18,00 48 009,02 RTS 17/ I

PP Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m

VV 14,7*14,4*12,6 2 667,168

3 K 943943292 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 16 003,008 8,30 132 824,97 RTS 17/ I

PP Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222

VV 14,7*14,4*12,6*6 16 003,008

4 K 943943822 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 2 667,168 8,80 23 471,08 RTS 17/ I

PP Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m

VV 14,7*14,4*12,6 2 667,168

5 K 943955022 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m m2 211,680 32,00 6 773,76 RTS 17/ I

PP Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m

VV 14,7*14,4 211,680

6 K 943955191 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 1 270,080 16,00 20 321,28 RTS 17/ I

PP Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41

VV 14,7*14,4*6 1 270,080

7 K 943955822 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m m2 211,680 18,00 3 810,24 RTS 17/ I

PP Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m

VV 14,7*14,4 211,680

8 K 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 733,320 12,00 8 799,84 RTS 17/ I

PP Montáž ochranné sítě z umělých vláken

VV (14,7+14,4+14,4+14,7)*12,6 733,320

9 K 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 4 399,920 3,80 16 719,70 RTS 17/ I

PP Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

VV (14,7+14,4+14,4+14,7)*12,6*6 4 399,920

10 K 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 733,320 8,60 6 306,55 RTS 17/ I

PP Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

VV (14,7+14,4+14,4+14,7)*12,6 733,320

11 K 711491172RZ11 Ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie m2 254,016 60,00 15 240,96 Vlastní - IK

PP Ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie

VV 14,7*14,4*1,2 254,016

12 K 712300831R001 Odstranění  ochranné textilie a folie m2 740,832 16,20 12 001,48 Vlastní - IK

PP Odstranění ochranné textilie a folie

VV 14,7*14,4*1,2 254,016
VV (14,7+14,7+14,4+14,4)*4 232,800
VV 14,7*14,4*1,2 254,016
VV Součet 740,832

13 K 713191100RT91 Položení ochranné fólie - vodorovně, svisle včetně dodávky fólie m2 486,816 96,40 46 929,06 Vlastní - IK

PP Položení ochranné fólie - vodorovně, svisle včetně dodávky fólie

VV 14,7*14,4*1,2   "vodorovně" 254,016
VV (14,7+14,7+14,4+14,4)*4   "svisle" 232,800
VV Součet 486,816

14 K 944995621 Montáž  a demontáž  zábradlí s výplní , přízemí, zábrana proti vstupu do prostoru pod staveništěm m 70,000 172,00 12 040,00 Vlastní - IK

PP Montáž a demontáž zábradlí s výplní , přízemí, zábrana proti vstupu do prostoru pod staveništěm

VV 70 70,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 880,00

15 K 952901111.1 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 400,000 122,20 48 880,00
odvozená z RTS 
17/I

PP Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

D 99 Staveništní přesun hmot 35 600,64

16 K 999281111
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, zvýšená pracnost  pro dopravu materiálu do 4.NP, , omezený  přístup k 
pracovišti na stavbě

t 27,813 1 280,00 35 600,64 RTS 17/ I

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, zvýšená pracnost pro dopravu materiálu do 4.NP, , omezený přístup k pracovišti na stavbě

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 835,96
17 K 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 34,165 245,00 8 370,43 RTS 17/ I

PP Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

18 K 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 102,495 160,00 16 399,20 RTS 17/ I

PP Příplatek za každé další podlaží

VV 34,165*3 102,495

19 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 34,165 260,00 8 882,90 RTS 17/ I

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

20 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 512,475 14,00 7 174,65 RTS 17/ I

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km

VV 34,165*15 512,475

21 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34,165 220,00 7 516,30 RTS 17/ I

PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

22 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 273,320 24,00 6 559,68 RTS 17/ I

PP Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

VV 34,165*8 273,320

23 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 34,165 320,00 10 932,80 RTS 17/ I

PP Poplatek za skládku stavební suti

D PSV Práce a dodávky PSV 1 324 279,80

D 712 Povlakové krytiny 163 018,60
24 K 721210823 Demontáž střešní vpusti kus 4,000 580,00 2 320,00 RTS 17/ I

PP Demontáž střešní vpusti

25 K 721231111 Vtok střešní  v povlakové krytině kus 4,000 3 430,00 13 720,00 RTS 17/ I

PP Vtok střešní v povlakové krytině

26 K 721231129 Krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem kus 4,000 530,00 2 120,00 RTS 17/ I

PP Krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem

27 K 712371801RZ9 Povlaková krytina  do 10°, fólií   v zaatikových žlabech, 1 vrstva - včetně fólie m2 146,500 490,00 71 785,00 Vlastní - IK

PP Povlaková krytina do 10°, fólií v zaatikových žlabech, 1 vrstva - včetně fólie

VV (14,4+14,4+14,9+14,9)*2,5 146,500

28 K 712986514ik Položení řady odporových drátů ( min.6 v řadě vedle sebe)  vč. napojení m 360,000 194,00 69 840,00 Vlastní - IK

PP Položení řady odporových drátů ( min.6 v řadě vedle sebe) vč. napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 15*6*4 360,000

29 K 998712203.1 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 3,440 940,00 3 233,60
odvozená z RTS 
17/I

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 764 Konstrukce klempířské 16 005,60
30 K 764322230 Oplechování okapů Pz,  rš 400 mm m 60,000 260,00 15 600,00 RTS 17/ I

PP Oplechování okapů Pz, rš 400 mm

31 K 998764203.1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 3,380 120,00 405,60
odvozená z RTS 
17/I

PP Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 765 Krytiny tvrdé 676 616,00
32 K 761229151 Přiřezání polykarbonátových desek m 950,000 60,00 57 000,00 RTS 17/ I

PP Přiřezání polykarbonátových desek

VV 415*2 830,000
VV 120 120,000
VV Součet 950,000

33 K 765375111R001 Prosklení světlíku  polykarbonátové, tl.25 mm  v čirém provedení , na ocel, komůrkový m2 275,000 1 560,00 429 000,00 Vlastní - IK

PP Prosklení světlíku polykarbonátové, tl.25 mm v čirém provedení , na ocel, komůrkový

VV "montáž a dodávka materiálu
VV 275 275,000

34 K 765378999ik Montáž a dodávka  hliníkových krycích lišt přímé vč.spoj.prostředků a těsnění, plochá  lišta m 325,000 150,00 48 750,00 Vlastní - IK

PP Montáž a dodávka hliníkových krycích lišt přímé vč.spoj.prostředků a těsnění, plochá lišta

35 K 765379000ik Montáž a dodávka hliníkové lišty nárožní   vč.spoj.prostředků a těsnění m 65,000 260,00 16 900,00 Vlastní - IK

PP Montáž a dodávka hliníkové lišty nárožní vč.spoj.prostředků a těsnění

36 K 7653990001ik Montáž a dodávka hliníkové lišty úžlabní   vč.spoj.prostředků a těsnění m 25,000 260,00 6 500,00 Vlastní - IK

PP Montáž a dodávka hliníkové lišty úžlabní vč.spoj.prostředků a těsnění

37 K 765409564ik Provizorní zastřešení konstrukce světlíku po dobu provádění prací - montáž a demontáž m2 275,000 80,00 22 000,00 Vlastní - IK

PP Provizorní zastřešení konstrukce světlíku po dobu provádění prací - montáž a demontáž

38 K 787300803R001 Demontáž  polykarbonátového prosklení světlíku m2 237,550 120,00 28 506,00 Vlastní - IK

PP Demontáž polykarbonátového prosklení světlíku

39 K 7879996514ik Doplňující montážní práce neobsažené v položkách  č.25-29 , vč.doplňujícího materiálu hod 102,000 290,00 29 580,00 Vlastní - IK

PP Doplňující montážní práce neobsažené v položkách č.25-29 , vč.doplňujícího materiálu

VV 8,5*2*6 102,000

40 K 7879996525ik
Dílenská dokumentace  pro řešení  spojení karbonátů  přímé,nárožní a úžlabní, zvýšená pracnost, omezený přístup k 
pracovišti

dokument
.

1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastní - IK

PP Dílenská dokumentace pro řešení spojení karbonátů přímé,nárožní a úžlabní, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

41 K 998765203.1 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 14,190 2 000,00 28 380,00
odvozená z RTS 
17/I

PP Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 767 Konstrukce zámečnické 148 940,00
42 K 767634152 Montáž oken,se zasklením z polykarbonátu, vč.lemování m2 5,600 1 900,00 10 640,00 RTS 17/ I

PP Montáž oken,se zasklením z polykarbonátu, vč.lemování

VV 1,4*1*4 5,600

43 K 767631800 Demontáž oken včetně zasklení k likvidaci m2 5,600 240,00 1 344,00 RTS 17/ I

PP Demontáž oken včetně zasklení k likvidaci

VV 1,4*1*4 5,600

44 K 767895214 Demontáž krycích lišt vč.těsnění a  spojovacích prostředků m 415,000 60,00 24 900,00 Vlastní - IK

PP Demontáž krycích lišt vč.těsnění a spojovacích prostředků

VV 325+65+25 415,000

45 K 611562514 Dodávka  nových  střešních oken plastových s výplní z polykarbonátu 900x1100 mm vč.lemování ks 4,000 27 240,00 108 960,00 Vlastní - IK

PP Dodávka nových střešních oken plastových s výplní z polykarbonátu 900x1100 mm vč.lemování

VV 4 4,000

46 K 998767203.1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 2,580 1 200,00 3 096,00
odvozená z RTS 
17/I

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 783 Nátěry 319 699,60
47 K 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 301,865 140,00 42 261,10 RTS 17/ I

PP Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči

VV "ocelové profily
VV 325*0,36 117,000
VV 7,5*1,2*4 36,000
VV 3,5*0,32*4 4,480
VV (14,4+14,4+14,7+14,7)*0,32*2 37,248
VV 65*0,48 31,200
VV 25*0,48 12,000
VV 46 46,000
VV Mezisoučet 283,928
VV "příhradové ztužidlo
VV 10,6*3,14*0,076*2 5,059
VV 10,6*3,14*0,083*2 5,525
VV 1,8*3,14*0,0445*4*2 2,012
VV 4,8*3,14*0,0445*2 1,341
VV 1*4 4,000
VV Mezisoučet 17,937
VV Součet 301,865

48 K 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 301,865 150,00 45 279,75 RTS 17/ I

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný

VV "ocelové profily
VV 325*0,36 117,000
VV 7,5*1,2*4 36,000
VV 3,5*0,32*4 4,480
VV (14,4+14,4+14,7+14,7)*0,32*2 37,248
VV 65*0,48 31,200
VV 25*0,48 12,000
VV 46 46,000
VV Mezisoučet 283,928
VV "příhradové ztužidlo
VV 10,6*3,14*0,076*2 5,059
VV 10,6*3,14*0,083*2 5,525
VV 1,8*3,14*0,0445*4*2 2,012
VV 4,8*3,14*0,0445*2 1,341
VV 1*4 4,000
VV Mezisoučet 17,937
VV Součet 301,865

49 K 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 301,865 80,00 24 149,20 RTS 17/ I

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

VV "ocelové profily
VV 325*0,36 117,000
VV 7,5*1,2*4 36,000
VV 3,5*0,32*4 4,480
VV (14,4+14,4+14,7+14,7)*0,32*2 37,248
VV 65*0,48 31,200
VV 25*0,48 12,000
VV 46 46,000
VV Mezisoučet 283,928
VV "příhradové ztužidlo
VV 10,6*3,14*0,076*2 5,059
VV 10,6*3,14*0,083*2 5,525
VV 1,8*3,14*0,0445*4*2 2,012
VV 4,8*3,14*0,0445*2 1,341
VV 1*4 4,000
VV Mezisoučet 17,937
VV Součet 301,865
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50 K 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 24,000 80,00 1 920,00 RTS 17/ I

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

VV 60*0,4 24,000

51 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 301,865 40,00 12 074,60 RTS 17/ I

PP Odrezivění kovových konstrukcí

52 K 783222100R001 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, prodloužení oplechování úžlabí m2 24,000 160,00 3 840,00 Vlastní - IK

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, prodloužení oplechování úžlabí

VV 60*0,4 24,000

53 K 783225652 Protipožární  konstrukce světlíku  PO  30 minut m2 301,865 630,00 190 174,95 Vlastní - IK

PP Protipožární konstrukce světlíku PO 30 minut

VV "ocelové profily
VV 325*0,36 117,000
VV 7,5*1,2*4 36,000
VV 3,5*0,32*4 4,480
VV (14,4+14,4+14,7+14,7)*0,32*2 37,248
VV 65*0,48 31,200
VV 25*0,48 12,000
VV 46 46,000
VV Mezisoučet 283,928
VV "příhradové ztužidlo
VV 10,6*3,14*0,076*2 5,059
VV 10,6*3,14*0,083*2 5,525
VV 1,8*3,14*0,0445*4*2 2,012
VV 4,8*3,14*0,0445*2 1,341
VV 1*4 4,000
VV Mezisoučet 17,937
VV Součet 301,865

D M Práce a dodávky M 305 788,52

D M21 Elektromontáže 9 920,00
54 K 7678926531 Montáž  motorů( pohonů)  k ovládání oken vč. napojení na elektroinstalaci, + dodávka nových el. motorů ks 4,000 1 650,00 6 600,00 Vlastní - IK

PP Montáž motorů( pohonů) k ovládání oken vč. napojení na elektroinstalaci, + dodávka nových el. motorů

55 K 767895215 Demontáž motorů(pohonů)  k  ovládání  oken, k likvidaci ks 4,000 830,00 3 320,00 Vlastní - IK

PP Demontáž motorů(pohonů) k ovládání oken, k likvidaci

D M210 Uzemnění 3 300,00
56 K 210125 Kontrolní prohlídka  napojení hromosvodů na ocel.konstrukci světlíku vč. případné opravy celek 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Kontrolní prohlídka napojení hromosvodů na ocel.konstrukci světlíku vč. případné opravy

D M211 Elektromontáže - Rekonstrukce vytápění, vpustí a úžlabí 165 026,52
57 K 210001 ROZVADĚČ R5.3 - stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč, IP 54/20,  přívody a vývody horem, 4. NP , chodba kpl 1,000 49 496,52 49 496,52 Vlastní - IK

PP ROZVADĚČ R5.3 - stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč, IP 54/20, přívody a vývody horem, 4. NP , chodba

P

 Poznámka k položce:

 - demontáž stávajících ovládacích a silových komponentů pro gule a úžlabí

 - doplnění nových přístrojů: jistič pro řídící jednotku, řídící jednotka, proudový chránič 30 mA, jistič 1P 3 ks, stykač

 - nesmazatelný popis přístrojů, vodičů a kabelů v rozvaděči

 - návrh technického řešení ochrany před zamrzáním

 - pomocný materiál pro montáž a propojení, instalace a oživení

58 K 210002 Samoregulační topný kabel na hydroizolaci, 18W/m při 5 °C m 198,000 380,00 75 240,00 Vlastní - IK

PP Samoregulační topný kabel na hydroizolaci, 18W/m při 5 °C

59 K 210003 Čidlo pro snímání okolní teploty ks 1,000 3 520,00 3 520,00 Vlastní - IK

PP Čidlo pro snímání okolní teploty

60 K 210004 Vlhkostní čidlo ks 1,000 3 630,00 3 630,00 Vlastní - IK

PP Vlhkostní čidlo

61 K 210005 Teplotně odolná připojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájení nebo spojení topných kabel ks 2,000 605,00 1 210,00 Vlastní - IK

PP Teplotně odolná připojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájení nebo spojení topných kabel

62 K 210006 Připojovací a ukončovací souprava s vývodkou ks 3,000 880,00 2 640,00 Vlastní - IK

PP Připojovací a ukončovací souprava s vývodkou

63 K 210007 Ukončovací souprava topného kabelu ks 3,000 880,00 2 640,00 Vlastní - IK

PP Ukončovací souprava topného kabelu

64 K 210008 Ostatní pomocný a podružný materiál, uchycení topného kabelu v úžlabí kpl. 1,000 4 400,00 4 400,00 Vlastní - IK

PP Ostatní pomocný a podružný materiál, uchycení topného kabelu v úžlabí

65 K 210009 1-CYKY-J 3x2,5mm2, Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště m 26,000 35,00 910,00 Vlastní - IK

PP 1-CYKY-J 3x2,5mm2, Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště

66 K 210010 PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohy, bové, spojovací, m 22,000 70,00 1 540,00 Vlastní - IK

PP PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohy, bové, spojovací,

VV "koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál atd)
VV 22 22,000

67 K 210011 Demontáž stávajících topných kabelů kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní - IK

PP Demontáž stávajících topných kabelů

68 K 210012 UKONČENÍ KABELŮ - komplet kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 Vlastní - IK

PP UKONČENÍ KABELŮ - komplet

69 K 210013 Funkční zkoušky zařízení kpl. 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Funkční zkoušky zařízení

D M212 Elektromontáže - Rek. ovl. větracích světlíků (bez pohonů) 60 946,00
70 K 212001 Napájecí a řídící jednotka pro 4 pohony 230V AC ks 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní - IK

PP Napájecí a řídící jednotka pro 4 pohony 230V AC

71 K 212002 Senzor větru ks 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Senzor větru

72 K 212003 Vyhřívaný dešťový senzor ks 1,000 2 750,00 2 750,00 Vlastní - IK

PP Vyhřívaný dešťový senzor

73 K 212004 Senzor světelné intenzity (sluneční senzor) ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní - IK

PP Senzor světelné intenzity (sluneční senzor)

74 K 212005 Hlavní příkaz (ovládač), otevřít-zavřít ks 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Hlavní příkaz (ovládač), otevřít-zavřít

75 K 212006 Kabel CMSM - O 2x0,75 mm2 m 60,000 31,00 1 860,00 Vlastní - IK

PP Kabel CMSM - O 2x0,75 mm2

76 K 212007 Kabel CMSM - O 3x0,75 mm2 m 40,000 34,00 1 360,00 Vlastní - IK

PP Kabel CMSM - O 3x0,75 mm2

77 K 212008 Kabel CMSM - O 3x1,5 mm2 m 180,000 28,00 5 040,00 Vlastní - IK

PP Kabel CMSM - O 3x1,5 mm2

78 K 212009 Elektroinstalační krabice ks 7,000 250,00 1 750,00 Vlastní - IK

PP Elektroinstalační krabice

79 K 212010
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 18/13, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, 
koncové, odbočné, rohy, průchodkové)

m 46,000 71,00 3 266,00 Vlastní - IK

PP
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 18/13, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, 
rohy, průchodkové)

P
 Poznámka k položce:

- kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.

80 K 212011
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, 
koncové, odbočné, rohy, průchodkové)

m 64,000 80,00 5 120,00 Vlastní - IK

PP
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, 
rohy, průchodkové)

P
 Poznámka k položce:

- kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.

81 K 212012 Konzole pro senzory ks 3,000 250,00 750,00 Vlastní - IK

PP Konzole pro senzory

82 K 212013 Ostatní pomocný, spojovací a podružný materiál kpl 1,000 550,00 550,00 Vlastní - IK
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PP Ostatní pomocný, spojovací a podružný materiál

83 K 212014 Funkční zkoušky zařízení kpl 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Funkční zkoušky zařízení

84 K 212015 UKONČENÍ KABELŮ - komplet kpl 1,000 4 400,00 4 400,00 Vlastní - IK

PP UKONČENÍ KABELŮ - komplet

85 K 212016 Dohledání stávající elektroinstalace kpl 1,000 4 400,00 4 400,00 Vlastní - IK

PP Dohledání stávající elektroinstalace

86 K 212017 Odpojení stávajícího zařízení kpl 1,000 3 300,00 3 300,00 Vlastní - IK

PP Odpojení stávajícího zařízení

87 K 212018 Demontáž stávajících kabelů kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 Vlastní - IK

PP Demontáž stávajících kabelů

D M214 Elektromontáže - Zalištování koax. kabelů nad úžlabím 5 056,00

88 K 214001
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, 
koncové, odbočné, rohy, průchodkové)

m 64,000 79,00 5 056,00 Vlastní - IK

PP
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, 
rohy, průchodkové)

P
 Poznámka k položce:

- kovové hmoždinky, atd.

D M215 Elektromontáže - Ostatní úkony 61 540,00

89 K 215001
DETAILNÍ PRŮZKUM - Provedení detailního průzkumu s ověřením všech skutečností zahrnutých v projektové dokumentaci, 
ověření proveditelnosti

ks 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní - IK

PP
DETAILNÍ PRŮZKUM - Provedení detailního průzkumu s ověřením všech skutečností zahrnutých v projektové dokumentaci, ověření 
proveditelnosti

90 K 215002
OSTATNÍ - Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, 
odstranění vad a nedodělků

ks 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní - IK

PP
OSTATNÍ - Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a 
nedodělků

P
 Poznámka k položce:

- komplexní zkoušky

91 K 215003 LIKVIDACE - Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní - IK

PP LIKVIDACE - Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů

92 K 215004 ZKOUŠKY A REVIZE - Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, protokoly o shodě, certifikáty, atd. kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 Vlastní - IK

PP ZKOUŠKY A REVIZE - Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, protokoly o shodě, certifikáty, atd.

93 K 215005 Zednické výpomoce včetně dodávky materiálu hod 68,000 280,00 19 040,00 Vlastní - IK

PP Zednické výpomoce včetně dodávky materiálu

VV 8,5*2*4 68,000

D VN Vedlejší náklady 99 000,00
94 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 1,000 66 000,00 66 000,00

odvozená z RTS 
17/I

PP Zařízení staveniště

95 K 005122010R.1 Provoz objednatele Soubor 1,000 33 000,00 33 000,00
odvozená z RTS 
17/I

PP Provoz objednatele

D ON Ostatní náklady 20 000,00
96 K 00529561 Výrobní dokumentace se zaměřením na řešení detailů napojení polykarbonátových desek (viz.výkr.č.02) celek 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní - IK

PP Výrobní dokumentace se zaměřením na řešení detailů napojení polykarbonátových desek (viz.výkr.č.02)

97 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I

PP Dokumentace skutečného provedení
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