

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ID9472/2018
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. 
(1)
Objednatel: 	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Se sídlem: 	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň
IČO:	69457930
DIČ:	CZ69457930
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	177679864/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	   Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:  Stanislav Liška, vedoucí provozu
Telefon:	+ 420 371 657 180
E-mail:	liska@dopskopl.cz

Dále jako „Objednatel“ na straně jedné
	
(2)
Zhotovitel:                       EKA-KOMPLET s.r.o.
Se sídlem: 		Tylova 1/57, 301 00, Plzeň
Zastoupen (Statutární orgán): Jan Kotiš - Jednatel
IČO: 			25231634 
DIČ: 			CZ25231634
Tel.: 			220 555 131
E-mail: 			info@ekakomplet.cz
Číslo účtu:	 	
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Peter Dzurčanin
Telefon:	
[bookmark: _GoBack]E-mail: 		

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)


II. PŘEDMĚT SMLOUVY
(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo: Rekonstrukce elektroinstalace na 7. patře DM2 – Karlovarská 99.
(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.


DŮVOD ZMĚNY
Objednatel se dohodl se Zhotovitelem na přerušení prací po dobu dvou týdnů. Po dokončení prací na jedné polovině patra zajistí Objednatel jeho vymalování. Toto nebylo původně Objednatelem zamýšleno. Z důvodu malování, následného úklidu, stěhování studentů na dokončenou polovinu patra a nutné vystěhování nábytku z původně obsazených pokojů se prodlužují termíny předání díla o 2 týdny.   


Mění se a nahrazuje bod V. Termíny plnění takto:

Původní V. TERMÍNY PLNĚNÍ
(1)
Předání a převzetí staveniště: 		ihned po podpisu smlouvy 
   (2)
Zahájení předávání a převzetí díla:		do 12ti týdnů od podpisu smlouvy
(3)
Dokončení stavebních prací: 		do 12ti týdnů od podpisu smlouvy
(4)
Vyklizení staveniště: 			do zahájení předávání Díla


Změna V. TERMÍNY PLNĚNÍ
(1)
Předání a převzetí staveniště: 		ihned po podpisu smlouvy 
   (2)
Zahájení předávání a převzetí díla:		do 14ti týdnů od podpisu smlouvy
(3)
Dokončení stavebních prací: 		do 14ti týdnů od podpisu smlouvy
(4)
Vyklizení staveniště: 			do zahájení předávání Díla


ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž Objednatel a Zhotovitel si ponechají po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1  a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Plzni dne 15.3.2019
	
	V Plzni dne 15.3.2019

	
Za zhotovitele:







	
	
Za objednatele:

	Peter Dzurčanin 

EKA-KOMPLET s.r.o.
	
	Ing. Irena Nováková 
ředitelka
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
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