
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele:

pořadové číslo zhotovitele:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám.j. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: Vodotop, s. r. o.
Sídlo: Rabštejnská Lhota 114, 537 01 Chrudim
lČ: 25257561
DIČ: CZ25257561
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10585
bankovní spojeni:
Č. účtu:
zastoupený: Milanem Štěpánem, jednatelem společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ
Bojovníků za svobodu" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit



zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení
pochybnosti se stanovi, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v
tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedení
díla" zhotovitelem.

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

0 touto smlouvou,

0 projektovou dokumentací zpracovanou v březnu 2016 společnosti ATELIER Atis
PARDUBICE, s. r. o. pod názvem ,,Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za
svobodu 1547, Čáslav".

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· pravomocným stavebním povoleni,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu prováděni díla, jeho zkoušení a uváděni do provozu anebo z důvodu
rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
přIslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvIdatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolních dnů a prováděni zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
prováděni díla.

1.3 Dílo zahrnuje provedeni, dodáni a zajištěni všech činností, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k dokončeni díla, a to zejména:

· úplné a kvalitní provedeni díla,

· zařIzení staveniště, jeho zřízeni, odstraněni, zajištěni, zabezpečení a napojeni na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užIvánim veřejného prostranství,

· zajištěni vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukončeni prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doloženi dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracováni a dodáni všech dalších dokladů potřebných k předáni díla,

· úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedeni do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,
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· provedeni závěrečného ú klidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě prováděni díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při prováděni díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedeni všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užíváni díla, pokud je
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání
kladného kolaudačnIho rozhodnutí, technické (dňčí) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončeni díla
uvedenou v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost i
nebezpečí.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentaci, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

2.4 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existuji překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalaci, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajicich inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném případě poškozeni inženýrských sítí a rozvodů půjde
k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1 K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximálni lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzetí staveniště za účelem provedeni díla.
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4 DOBA PLNĚNÍ

t 4.1 Termín realizace: 17.06.2019 - 31.08.2019;

z toho práce v červnu budou probíhat za provozu školky a zadavatel upozorňuje, že
realizaci zakázky je nutné s provozem zkoordinovat. Termin 17. - 30.06.2019 a 26. -
31.08,2019 je vymezen na přípravné, resp. závěrečné úklidové práce, a nesmí být
omezen přívod teplé vody.

Kompletní dokončení díla: max. 31.08.2019.

4.2 Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.3 Lhůty provádění budou prodlouženy:

jestliže překážky v prováděni díla zavinil výhradně objednatel,

jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majivliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

5.1 Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořIcI nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH

dph ve výši ...%

Činí 1 390 782

činí 292 064

Cena za provedeni díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 682 846

5.2 Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,

V r F rkonečne a zavazne.

5.3 jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcí rozpočet, oznámi
to bezodkladně písemně objednateli.

5.4 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

5.5 požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativnIch podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
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odpovídajÍcÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z oceněni těchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.6 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.

5.7 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

5.8 výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zjišťovacího protokolu -
soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného pověřenou
osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název
veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

6.3 Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je
30 kalendářnIch dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným
ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na ban kovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je ii poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4 Fakturu uvedenou v bodě 6.2 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihHžI a objednatel není povinen
v ni fakturovanou částku uhradit.

6.5 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodlení.

6.6 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce
se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a
§ 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že
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zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sděleni, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 pÍsm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými českými
normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařIzenI
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců na stavební a
montážni práce, na dodávku technologických celků, strojů a zařIzeni poskytuje záruku
v délce trvání 24 měsíců.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.4 Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni pÍsemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

7.6 Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem
přiměřeně odpovÍdajici jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

8.1 Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedeni díla (projektová
dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povoleni apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém terminu, maximálně však v termínu
předání a převzetí staveniště.

8.2 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

8.3 Vykazuji-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedeni některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděnidÍ|a.
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9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řízenI prací, dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachováni
pořádku na staveništi.

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládáni s odpady.

9.3 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy.

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. pouŽívané pro zhotovení a
provoz díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajIcIch
z použÍváni takovýchto postupů, projektů atd. ve spojeni se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

9.5 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení
stavby s označením základních údajů stavby.

9.6 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařizeni staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly Žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povoleni k užIvánI a vybudování
objektů zařIzení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržováni a
odklizeni objektů zařIzenI staveniště jsou zahrnuty v ceně.

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojeni se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.

9.8 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9 Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.

9.10 Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v mateřské škole, je zhotovitel
povinen:

· tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prováděni díla v co nejmenší miře
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omezovalo okolí staveniště, zvláště pak v červnu, kdy bude stavba probíhat za
provozu,

zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad miru
přiměřenou poměrům,

prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda
jde k tíži zhotovitele,

zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů, tOtéŽ platí pro práce poddodavatelů.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

10.1 Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzení stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnivad a nedodělků a splněni podmínek kolaudačního rozhodnutí.

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednáni.

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověřeni prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověřeni prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkryti prací, je povinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě
nese náklady zhotovitel.
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10.8 jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při prováděni prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro prováděni stavby a plnění této smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentaci a předá příslušné doklady a ukončené
dílo objednateli.

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkouŠené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni stavby, její vyklizeni a podepsání
posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů ke kdaudačnímu řIzeni
a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukci
zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné
jako u zápisů o provedených zkouškách.

11.5 Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.

11.6 O předáni a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání
a převzetí díla.

11.7 Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užÍvání díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odrrňtnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či
nedodělků bude uveden v Zápise o předáni a převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předáni a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni
vad nebo nedodělků.

11.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předáni a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.
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12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Á 12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněni všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v terminu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 KČ za
každý den prodlení.

14.2 V případě prodlení zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 kč za každý den prodlení.

14.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruČní doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 kč za každý den prodlení.

14.4 V případě porušeni povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodrženi požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.

14.5 V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařizení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona Č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

14.6 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů Či z této smlouvy.

14.7 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k prováděni
činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi
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í objednateli jakoukoli změnu týkajIci se autorizovaných osob nebo živnostenského
oprávnění zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se
splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečnosti
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném terminu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

15.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemstvi ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

15.4 Zhotovitel si je vědom, Že v souladu s ustanovením § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

16.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řidI se vztahy účastníků obecně
závaznými předpisy České republiky.

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15.2
této smlouvy).

16.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran
týkajIcI se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

16.5 Nedílnou součásti této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rozpočet).

16.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašujI, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
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( údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

16.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi Č.152/2019 ze
dne 20.03.2019."

VČáslavid"" d V Rabštejnské Lhotě 3.4.2019
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projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav výkaz výměr oceněný
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav profese: STL p.p., plyn. o.z.. a vytáp.

,· datum: 26.03.2016r,.

jednotková
měmá cena [KČ] bez celková cena

pozice specifikace -.dodávky jednotka množství DPH [KČ] bez DPH
Příloha č.

4 Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ Bojovníků za svobo'du - výkaz výměr

Vpřlpadě, že ZD včetně všeCh pň/óh obSahuje požadavky nebo odkazy na obchodní ňnny, názvy nebo jména a
pňjmeni, speciňcká označenlzbožl a služeb, které platl pm určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, paten(y na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, jedná
se pouze o vymezenlpožadovaného standardu a zadavatel umožnlpm p/něnlzakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky rovnocenných lbšenl.

.
Zařízení
niže uvedené položky dodává www.brilon.cz
plynový kondenzační kotel Modumax MK3. 116/232 kpl 1 449 990 449 99i
přechodka s hrdlem DN180/200, s hrdlem DN200, plast PP ks 1 2 699 2 69i
trubka DN200 x 250 mm, materiál PP, s hrdlem pro odvod spalin
komínem, obj. č. 52100160 ks 1 1 220 1 22'
trubka DN200 x 1000 mm, materiál PP, s hrdlem pro odvod
spalin komínem, obj. č. 52100164 , ks 1 1 779 1 77
knlmin ňhj?ňň y R7° mMRri:á| PP nrn ndund knminpm

plynový kondenzační kotel Modumax MK3. 116/232 kpl 1 449 990 449 990
přechodka s hrdlem DN180/200, s hrdlem DN200, plast PP ks 1 2 699 2 699
trubka DN200 x 250 mm, materiál PP, s hrdlem pro odvod spalin
komínem, obj. č. 52100160 ks 1 1 220 1 220
trubka DN200 x 1000 mm, materiál PP, s hrdlem pro odvod
spalin komínem, obj. č. 52100164 , ks 1 1 779 1 779

koleno DN200 x 87°, materiál PP, pro odvod spalin komínem,
obj. č. 52100266 ks 1 3 669 3 669
kontro|ní T kus přímý dn200, materiál PP, pro odvod spalin
komínem, obj. č. 52100316 ks 1 4 099 4 099
fasádní trubka koaxiálni DN300/200 x 500, nerez/plast, obj. č.
52101518 ks 1 4 099 4 099
fasádni trubka koaxiálni DN300/200 x 1000, nerez/plast, obj. č.
52101520 ks 2 5 939 11 878
fasádni patní koleno s ukotvením a přívodem spalovacího
vzduchu DN300/200, nerez, obj. č. 52106306 kpl 1 23 169 23 169
fasádni komtrolni kus přímý DN300/200, nerez, obj. č.
52100027? kpl 1 11 499 11 499
fasádní kotvicí třmen pro koax. DN300/200, nerez, obj. č.
52106606 kpl 2 2 919 5 838
fasádní hlavice koax. Se svěrnou objímkou DN300/200, nerez,
obj. č. 52108806 kpl 1 5 079 5 079
nepřímotopený nerezový zásobníkový ohřívač HRS 300 kpl 1 26 990 26 990
neutrobox pro neutralizaci kondenzátů z provozu kondenzačních
kotíů do výkonu 500 kW, včetně první náplně kpl 1 4 999 4 999

niže uvedené položký dodává wwvv.etl.cz

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s apsorbčnim
odplyněním, typ HVDT 3S., max. průtok 12 m3/hod, dodávka
včetně automatického plovákového odvzušňovaciho ventilu,
vypouštěcího kohoutu a protipřírub včetně spojovacího materiálu
přírubových spojů. Připojení na otopnou soustavu DN100, těleso
hv DN200, připojení expanzní nádoby 1" v nulovém bodě, PN 6,
včetně opěrné konstrukce, dodávka z výroby v základním nátěru kpl 1 11 700 11 700
níže uvedené položky dodává www.reflexcz.cz
tlaková expanzní nádoba o objemu 250 litrů, PN6, provedeni pro
uzavřené topné systémy, max. teplota média 70 °C,
nerozebiratelné provedení kpl 1 8 366 8 366
speciální armatura pro připojeni tlakových expanzních nádob se
zajištěním a vypouštěním, DN25 kpl 1 1 229 1 229

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 1 - celkem 10 stránek
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projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese: STL p.p., plyn. o.z.. a vytáp.

datum: 26.03.2016
\

\

jednotková
měrná cena [KČ] bez celková cena

pjzicé " " specifikace - dodávky -. !ednn!ke! množs.tvl, -_. . DPH m bez dph
tlaková exp. nádoba pro zachyceni roztažnosti ohřívané TV,typ
Refix DD8/10, jmenovitý objem 8 litrů, max. přetlak 10
barů,součásti dodávky mosazný T kus DN20 pro napojeni exp.
nádoby na rozvod studené vody kpl 1 1 269 1 269
konzola s páskou pro upevněni výše uvedené položky na zeď,
typ KS 8-35 kpi 1 225 225
změkčovací filtr pro první plněni a doplóováni vody do systému
ústředního vytápěni, typ Filsoft l. včetně kartuše kpl 1 3 576 3 576
oddělovací člen Filset pro doplňováni systémů ÚV z rozvodů
pitné vody dle ČSN EN 1717, PN10, max. 60 °C, provedeni se
standartním vodoměrem, DN15, celková délka cca 293 mm,
včetně držáku k upevnění na stěnu kpl 1 12 980 12 980
ostatní:

plynový přírubový havarijní ventil, ON 50, PN 16, pro max. přetlak
plynu 400 kPa, 230 V, 26 VA, IP 52, pro teplotu okolí -20 až "60
"C, pro teplotu plynu max. 80 °C, montážní poloha libovolná, s
ručním otevíráním. Zavřeni je provedeno systémem MaR el.
impulsem kpl 1 9 896 9 896

atyp. pIechová skříň s dvířky 450 x 900, hl. 250 mm, univerzálni
plynařský zámek. Nátěr šedou akrylátovou barvou. Dvířka s
větracími otvory. Na dvířka nalepit nálepky: Hlavni uzávěr plynu
pro plynovou kotelnu, plynový havarijní ventil, Zákaz manipulace
s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m, nad skříň upevnit stříšku z
pozink. plechu proti zatékání srážk. vlhkosti do skříně, včetně
dotěsněni stříšky k fasádě TPT kpl 1 2 450 2 450

plechová prosklená krabička, do které bude umístěna klička k
otevřeni skříně - viz výše uvedená položka (dodává např. Pavliš
Hartman Chvaletice) kpl 1 250 250
atyp. plechová prosklená krabička, do které bude profesí MaR
umístěno tlačítko el. Havarijního vypínáni kotelny u dveří na
chodbě MŠ, u krabičky tabulka s nápisem: V případě nebezpečí
rozbij sklo a vypni kpl 1 560 560
úpravna vody proti tvorbě vápenatých usazenin v systémech
ohřevu TV - dávkovač o objemu 3 litry, dodavatel
www.informconsultaqua.cz kpl 1 4 750 4 750

přípravek Siliphos, dodavtel www.informconsultaqua.cz kg 10 339 3 390
popisné štítky na rozhodující zařízení a čerpadla, větve, směry
průtoku - vyrobeno na laserové tiskárně tiskem na samolepicí
štítky velikosti min. 105 x 105 mm " po nalepeni na zařízeni a
tepelňé izolace potrubí přestříkáni bezbarvým lakem ks 24 50 1 200

přenosný hasicí přístroj CO2, 5 kg, hasební schopnost 55B kpl 1 1 950 1 950
detektor CO přenosný elektronický (napájeni z 3 kusů alkalických
tužkových baterii), bateriová svítilna nabíjecí, lékárnička první
pomoci, pěnotvorný prostředek kpl 1 2 400 2 400
celková cena dodávek zařízeni 623 198
celková cena montáže zařízeni 49 856
celková cena dodávek a montáže zařízeni 673 054

\

Cerpad|a s příslušenstvkn
oběhové teplovodní čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami
Grundfos Magna 1 40 - 60F, DN40, PN10, 230 V, 12 - 194 W,
stavební délka 220 mm, součásti dodávky tepelně izolační kryt kpl 1 24 274 24 274

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 2 - celkem 10 stránek



projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese: STL p.p., plyn. o.z.. a vytáp.

datum: 26.03.2016

jednotková '
měmá cena [KČ] bez celková cena

pozice specifikae - dodáUy ' 'jednotka množství DPH [KČ] ba DPH
oběhové teplovodní čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami
Grundfos Magna 1 25 - 60, DN25, PN10, 230 V, 8 - 87 W,
stavební délka 180 mm, součásti dodávky tepelně izolační kryt kpl 1 15 556 15 556
oběhové teplovodni Čerpad|o s elektronicky řízenými otáČkami
Grundfos Alpha 2 25-60N, stavební délka 130 mm, příkon 3-34
W, 230 V, součástí dodávky tepelně izolační kryt kpl 1 16 059 16 059
mosazné šroubení bez uzávěrů pro připojeni oběhových
čerpadel 6/4"x1", včetně těsněni kpl 4 154 616
celková cena dodávek čerpadel s přislušenstvím 56 505
celková cena montáže čerpadel s příslušenstvím 3 955
celková cena dodávek a montáže čerpadel s přisluš. 60 460

Armatury
kulový kohout závitový mosazný poniklovaný, vnitřní závity,
ovladací páčka, provedení pro topné plyny, Giacomini, typ R950,
PN 4, DN15 ks 1 200 200

to samé, ale DN32 ks 2 662 1 324

to samé, ale DN50 ks 2 1 532 3 064
kulový kohout závitový mosazný poniklovaný, vzorkovací, vnitřní
závity, ovladací páčka, provedeni pro tOpné plyny, PN 4, DN15,
výrobce FlV ks 1 345 345
kulový kohout závitový Giacomini R910 DN25 vnitřní závity, koule
Dado, červená páčka, PN42 (do DN20 včetně, PN35 pro DN25 -
50 včetně) max. 185 °C ks 2 417 834
to samé, ale DN32 ks 6 599 3 594
to samé, ale DN50 ks 3 1 378 4 134
kulový kohout závitový s vypouštěcím kohoutkem Giacomini
R910S DN15 vnitřní závity, koule Dado, červená páčka, PN42
(do DN20 včetně, PN35 pro DN25 - 50 včetně) max. 185 °C ks 2 279 558

to samé, ale DN25 ks 2 474 948
to samé, ale DN32 ks 1 682 682
to samé, ale DN50 ks 1 1 542 1 542
prodlouženi dříku kulových kohoutů oři orivedeni tepelných
izoolaci Giacomini R749T mosaz pro kulové kohouty DN10 - 15 ks 2 163 326
to samé, ale pro DN20 - 32 ks 7 153 1 071
to samé, ale pro DN40 - 50 ks 4 252 1 008
výtokový kulový kohout se šroubením na hadici s uzavírací
páčkou, DN15, výrobce Giacomini , typ R621 ks 1 211 211
vypouštěcí kul. kohout s vrtulkou, mosazný, vnější závit
s hadicovou přípojkou, dn15, výrobce Giacomini , typ R608D ks 6 224 1 344
automatický plovákový odvzdušňovací ventil včetně zpětné
klapky pro demontáž ventilu a jeho čištěni, DN15, výrobce
Giacomini , typ R991 kpl 4 237 948
analogový teploměr s axiálním vývodem průměr 100 mm, délka
stonku 50 mm, rozsah O - 120 °C ks 6 265 1 590
mosazná jímka délky 50 mm (vnější závit 1/2") - pro analogový
teploměr ks 6 65 390
topenářské šroubení mosazné přimě PN16 DN20 ks 6 105 630
topenářské šroubení mosazné přimě PN16 DN25 ks 3 184 552
topenářské šroubení mosazné přímě PN16 DN32 ks 2 216 432
topenářské šroubení mosazné přimě PN16 DN40 ks 4 289 1 156

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 3 - celkem 10 stránek



projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese: STL p p., plyn. o.z . a vytáp.

datum: 26.03.2016

l .,- - i,', :'. , ,' , , .' ., . . - jednotková
. " : .'- . , . ". měrná cena [KČ] bez celková cena

päiee " " " " "' " "" špÉKmái"dbdávky .jMnotka množství DPH jKč] bez DPH
mezipřirubová uzavírací klapka s krátkou ovladači pákou s
aretací v dané poloze, PN6/10/16, min. 110 °C, DN65, kvs min.
200 kpl 1 1 450 1 450
filtr přírubový s nerezovým standardním sítem výrobce, PN6 DN
65 kpl 1 2 249 2 249
manometr průměr 100 mm, spodní napojeni M20 x 1,5, rozsah O -
400 kPa ks 3 315 945
manometr průměr 63 mm, spodní napojeni M20 x 1,5, rozsah O -
400 kPa ks 2 245 490
manometr průměr 160 mm, spodní napojeni M20 x 1,5, rozsah O -
10 kPa ks 1 1 123 1 123
manometr průměr 100 mm, spodní napojeni M20 x 1,5, rozsah O -
1 MPa ks 1 324 324
trojcestný kohout k manometrům M20 x 1,5 ks 5 514 2 570
mosazný filtr s nerez sítkem, závitový, dn25 pn16 max. 130 "c,
výrobce Giacomini, typ R74A ks 1 195 195
to samé, ale DN32 ks 1 390 390
zpětná klapka pro montáž do všech poloh s mosaznou Kůželkou,
závitové provedeni,PN10 max. 110 °C. V žádném případě se
nesmí použít klapka s plastovou Kůželkou, výrobce Giacomini ,
typ R60, DN25 ks 1 252 252

to samé, ale DN32 ks 2 386 772
pojistný ventil závitový, dn15/20, provedeni KD, otevírací přetlak
300 kPa ks 1 325 325
pojistný ventil závitový, dn20/25, provedeni KD, otevírací přetlak
300 kPa ks 2 1 377 2 754
pojistný ventil závitový bronzový, DN15/20, provedení KB,
otevírací přetlak 600 kPa ks 1 486 486
regulační ventil závitový s vnitřními závity, mosazný, provedeni
bez vypouštěni, výrobce TA, typ STAD, PN20, DN15 ks 1 2 475 2 475

kompletní regulátor tlaku plynu Alz - 6U/AB ale bez kulového
kohoutu DN25 na vstupu ale včetně kul. Kohoutu DN 32 na
výstupu včetně přírub se šroubovými spoji ks 1 5 985 5 985
šroubení k plynoměru 2" x 2,5" pár 1 540 540

instalační rám pozinkovaný šířka 850 mm kpl 1 920 920
speciální provazcové těsněni závitových spojů ks 3,0 285 855
ostatní topenářský materiál - fitinky z mosazi kpl 1 600 600
celková cena dodávek armatur 52 583
celková cena montáže armatur 10 517
celková cena montáže armatur 63 100

Potrubí s přÍs|ušenstvím
potrubí ocelové bezešvé závitové, materiál 11353, vC.
přechodových kusů, VC. závitových navařovacích kusů, včetně
navařovacich kolen od DN25 včetně výše, včetně pozinkovaných
závěsů s pryžovou výstelkou, dn 15 m 4 80 320
to samé, ale ON 20 m 1 105 105
to samé, ale ON 25 m 4 144 576
to samé, ale DN 32 m 6 175 1 050
to samé, ale ON 40 m 1 206 206
potrubí ocelové bezešvé, materiál 11353 vč.varných kolen,
přechodových kusů, vC. závitových navařovacich kusů, včetně
pozinkovaných závěsů s pryžovou výstelkou dn 50 m 16 254 4 064

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: -4 - celkem 10 stránek



projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město čáslav, žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese. STL p.p., plyn. o z.. a vytáp,

datum: 26.03.2016

jednotková

, měrná cena [KČ] bez celková cenapozice specifikace - dodávky jednotka množství DPH [Kčj.bez DPH
to samé, ale DN 65 m 20 175 3 500
to samé, ale ON 125 m 2 650 1 300
potrubí ocelové bezešvé s izolaci bralen, materiál 11353
vč.varných kolen, přechodových kusů, VC. závitových
navařovacich kusů, včetně spec. Izolačních pásek spodních a
horních pro izolaci proti vlhkosti v zemi na tvarové kusy DN 50 m 4 540 2 160
potrubí z polypropylenu Hostalen, PN 16, včetně tvarovek,
včetně upevňovacích prvků, vnější průměr 25 mm m 1 80 80
to samé, ale průměr 32 m 2 105 210
to samé, ale průměr 40 m 11 150 1 650
potrubí z polypmpylenu Hostalen, PN 10, včetně tvarovek,
včetně upevňovacích prvků, vnější průměr 25 mm m 1 65 65
to samé, ale průměr 40 m 8 120 960
kovové doplňkové konstrukce pro závěsy a podpěry potrubí
svařené z válcovaných hutních profilů (včetně pro podpěru
plynoměru v pilíři pro plynová zařízení) kg 23 40 920
příruba přivařovací s krkem, PN16, DN40 ks 2 145 290
příruba přivařovaci s krkem, PN6, DN65 ks 4 182 728
příruba přivařovaci s krkem, PN6, DN80 ks 2 236 472
příruba přivařovaci s krkem, PN16, DN'50 ks 2 188 376
přislušenstvi přírubového spoje - krátký spoj (pozinkovaný
spojovací materiál a těsnění), pro PN16 DN40 kpl 2 85 170
přís|ušenství přírubového spoje - krátký spoj (pozinkovaný
spojovací materiál a těsnění), pro PN 16 DN50 kpl 2 94 188
přislušenstvi přírubového spoje - krátký spoj (pozinkovaný
spojovací materiál a těsněni), pro PN 6 DN65 kpl 2 98 196
přIslušenstvi přírubového spoje - dlouhý spoj (pozinkovaný
spojovací materiál a těsněni), pro PN 6 DN65 kpl 1 110 110
přís|ušenstvi přírubového spoje - krátký spoj (pozinkovaný
spojovací materiál a těsnění), pro PN 6 dn80 kpl 2 112 224
příruba plochá zaslepovaci PN16 DN125 (zaslepeni šoupat CZT
v odbočné šachtě před plotem MŠ) ks 2 725 1 450
drobný spojovací a kotvicí materiál, pozinkovaný (včetně chem.
Kotev MB pro upevněni komína na fasádu) kpl 1 800 800
potrubí pro rozvod topných plynu, materiál PE100, tlaková řada
SDR 11, dn 63 x 5,8, černé s oranžovými pruhy, dodávka ve
svitku m 90 135 12 150
ochranná trubka z PE černá s oranžovými dle TPG 702 01, dn
90 X 5,1 m 24 189 4 536

elektronavařovací přechodka potrubí PE dn 63 s vnitřnm závitem
2" ks 2 1 500 3 000
elektronavařovací koleno 90° pro potrubí PE dn 63 ks 1 690 690
kotvicí třmen pro upevněni potrubí k instalačnímu rámu kpl 1 175 175

signálni vodič CYY2,5 m 100 12 1 200

páska |epicí na přichyceni signálního vodiče šiře 25 mm ks 4 26 104
folie žlutá výstražná, šířka 340 mm m 95 4 380
trvale pružný tmel, materiál polyuretan, přetiratelný, nízký modul,
balení kartuše 310 ml ks 8 165 1 320

PUR montážní pěna, balení 750 ml ks 1 152 152
celková cena dodávek potrubí s příslušenstvím 45 877
celková cena montáže potrubí s přislušenstvim 41 289
celková cena dodávek a montáže potrubí s přísluš. 87 166

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 5 - celkem 10 stránek



projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese: STL p.p., plyn. o.z.. a vytáp.

datum: 26.03.2016

jednotková
měrná cena [KC] bez celková cena

pozice speáfikae - dodávky jednotka množství DPH jKč] bez DPH
Izolace
tepelně izolační pouzdra z minerálni vaty, vata hydrofobizovaná,
s povrchem z kašírované hliníkové folie, vnitřní průměr x ti. stěny
22 X 40 m 4 171 683
to samé, ale 28 x 40 . m 2 177 354
to samé, ale 35 x 40 m 4 185 740
to samé, ale 42 x 50 m 4 249 996
to samé, ale 49 x 50 m 2 264 528
to samé, ale 60 x 50 m 4 280 1 120
to samé, ale 76 x 60 m 22 385 8 470
tepelně izolační rohož s povrchem z hliníkové kašírované folie,
vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci armatur, přírub, ti.
izolace 30 mm m2 5 151 755
to samé, ale ti. 40 mm m2 6 184 1 104

samolepicí hliníková páska šířky 50 mm x 50 m, zpevněná
kaširováním klubo 9 290 2 610
systémové tepelně izolační pouzdro z PUR pěny s potahem
plastovou folií, včetně zajištěni spoje obou části, pro regulační
ventily, pro ventil DN32 kpl 1 720 720
celková cena dodávek izolací 18 080
celková cena montáže izolací 6 328
celková cena dodávek izolaci 24 408

¶

Nátěry
odrezeni, odmaštěni a nátěry ocelového potrubí dvojnásobné
základní akrylátovou barvou m2 7,2 165 1 188
odrezeni, odmaštěni a nátěry potrubí rozvodu plynu dvojnásobné
základní a 1 x vrchní barvou odstín 6200 m2 3,6 215 774
odrezeni, odmaštěni a nátěry kovových doplňkových konstrukcí
dvojnásobné základni a 1 x vrchní barvou m2 2,1 215 452
celková cena nátěrů 2 414

Zemní práce
polohopisné vytyčení podzemních inženýrských síti před
zahájením zemních prací na NTL vnější části domovního
plynovodu kpl 1 6 400 6 400

výkop pro NTL domovní plynovod v travnatém nezpevněném
terénu, provedeni mechanizaci, průměrná hloubka 1,1 m, šířka
0,5 m, včetně podsypu a obsypu štěrkopískem, včetně hutněni
výkopku, včetně odvozu vytěžené přebytečné zeminy na řízenou
skládku a její uloženi zde, včetně úhrady poplatku za skládkovné,
včetně přesunu hmot, včetně ňnálni úpravy koruny výkopu ornici
s osetí travním semenem m 69 510 35 190
to samé, ale výkop proveden ručně v blízkosti podzemních síti
jiných správců m 26 1 050 27 300

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 6 - celkem 10 stránek
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projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr oceněný
profese: STL p.p., plyn 0,z.. a vytáp.

datum: 26.03.2016

!

"i,,' " ', '" -" · . " ' · ". ' · ' ". , ' '.., ,': ·: . ..¶....;. jednotková
.. . . .,, . . . .ť!" měrná cena [KČ] bez celkcwá tma"Oóííá" ""' -jednotka množství DPH [KČ] bez DPH

výkop pro NTL domovní plynovod v chodníku z asfaltobenonu,
včetně naříznutí hran výkopu diamntovou pilou, provedeni
výkopu ručně s odstraněním podkladních vrstev afaltobetonu pro
jejich zpětné uloženi, průměrná hloubka 1,1 m, šířka 0,5 m,
včetně podsypu a obsypu štěrkopískem, včetně hutnění výkopku,
včetně odvozu vytěžené přebytečné zeminy na řízenou skládku a
její uloženi zde, včetně úhrady poplatku za skládkovné, včetně
přesunu hmot, včetně finálni úpravy koruny výkopu podkladním
kamenivem a vibrovaným asfaltobetonem (Silnice Čáslav) m 2 2 250 4 500

výkop pro NTL domovní plynovod ve schodišti ze zámkové
dlažby, provedeni výkopu ručně s odstraněním podkladních
vrstev zámkové dlažby pro jejich zpětné uloženi, průměrná
hloubka 1,1 m, šířka 0,5 m, včetně podsypu a obsypu
štěrkopískem, včetně hutněni výkopku, včetně odvozu vytěžené
přebytečné zeminy na řízenou skládku a její uložení zde, včetně
úhrady poplatku za skládkovné, včetně přesunu hmot, včetně
finálni úpravy koruny výkopu podkladním kamenivem a
vibrovanou zámkovou dlažbou · m 2 2 100 4 200

výkop pro NTL domovní plynovod před kotelnou s demontáži
šťáv. bet. schodů pro provedeni výkopu, provedení výkopu ručně
s odstraněním štěrkopísk. podsypu bet. schodů pro jejich zpětné
uloženi, průměrná hloubka \j ,1 m, šířka 0,5 m, včetně podsypu a
obsypu štěrkopískem, včetně hutnění výkopku, včetně odvozu
vytěžené přebytečné zeminy na řízenou skládku a její uloženi
zde, včetně úhrady poplatku za skládkovné, včetně přesunu
hmot, včetně finálni úpravy koruny výkopu podkladním
štěrkopískem a zětné montáže bet. schodů m 2 3 100 6 200

ruční provedeni zemních prací v nezpevněném terénu pro stavbu
základů montovaného pilíře pro plynová zařízení u oploceni
mateřské školky, včetně zpětného záhozu výkopu s hutněním po
provedeni STL plynové přípojky a NTL domovního plynovodu ,
včetně odvozu přebytečného výkopku na řízenou skládku kpl 1 1 600 1 600
celkem zemní práce 85 390

El. NN a MaR
dle samostat. rozpočtu na druhém listě kpl 1 192 417 192 417
celková cena el. NN a MaR 192 417

Demontáže a zpětné montáže
vypuštění otopné soustavy pouze' ve výměníkové stanici (otoná
soustava objektu zůstane bez vypuštěni) včetně z přípojky CZT,
demontáž celé technologie šťáv. Strojovny, kromě části, které
budou zachovány, včetně spolupráce s pracovníky Bytového a
tepelného hospodářství Čáslav při demontáži jejich měřiče tepla,
včetně potrubí v kanálech ve strojovně, včetně potrubí za
uzavkacími šoupaty v odbočné šachtě CZT po neprůiezný kanál,
včetně demontáže regulačního ventilu STAD DN50 na
rozdělovači a jeho montáži v jiné vyznačené poloze, včetně
demontáž 2 x vypošť. kul. kohoutů z dem. sestavy armatur pod
roz l sb a jejich osazeni na tělesa ROZ l SB, včetně přesunu
hmot a likvidace ve sběrných surovinách a na řízené skládce
(tepelné izolace) kpl 1 9 800 9 800
celková cena demontáži a zpětných montáži 9 800

projektant: atelier Atis pardubice, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 7- celkem 10 stránek
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projekt: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav
investor: Město Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

výkaz výměr ocení.
profese: ST1_ p.p , plyn. o.z.. a vytáp

datum 26.03.2016
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pozice '.' '"""" '"" :"' . " . ' Ěpéa6kaaydôáaki ' '. ' " " ""'- '"' " jednotka mrwžsM
Stavební část a požární ucpávky

stavba montovaného pilíře pro plynová zařízeni v oploceni
tnateřské školky z betonových prefa dílců (stavebnice), včetně
prefa tvarovek základů, včetně pozinkovaných dvířek s rámem s
větracími prolisy a uzamykáním na univerzálni plynařský zámek,
včetně informačních nálepek na dvířka, včetně přesunu hmot,
výrobce www.hup-mach.cz, typ V2 se střechou A kpl 1 5 600 5 600
vystřiženi otvoru ve stávajícím plotovém dílci oplocení mateřské
školky pro přistup k otevíráni dvířek pilíře pro plynová zařízení, s
ohnutím přestřižených drátů o 180°, včetně opravy nátěrů
oplocenI kpl 1 500 500

provést stavební práce dle posice šla na v.č. D.1.4.1.3 -
stávající plechové dveře se zárubněmi vybourat a nově osadit
dveře dřevěné EW30 DP3 + zárubně s požární odolnosti 30',
provést začištěni omítek, na dveře osadit standardní kováni z
lehkých slitin se zámkem FAB, na dveře osadit samozavirač,
provést nátěr zárubní šedou akrylátovou barvou, včetně přesunu
hmot . kpl 1 10 450 10 450

provést stavební práce dle posice SIb na v.č. 0.1.4.1.3 -
stávající plechové dvoukřídlé dveře se zárubněmi vybourat,
pravou špaletu dozdít cihelnými bloky Porotherm 36,5 P+D na
vápenocementovou maltu + oboustranná štuková omítka
vápenocementová. Nově osadit dveře plastové bílé vchodové s
neprůhlednou tepelně izolační výplni tí. 24 mm (ekvivalent
izolačního dvojskla ve skladbě 4+16+4, Kování dveří klika +
standardní zámek FAB. Do spodní části dveří osadit do plastové
výplně protidešťovou žaluzii T\NG-450 (Eleprodesign Praha)
přívod spalovacího vzduchu, včetně přsunu hmot kpl 1 28 650 28 650

provést stavební práce dle posice S2 na v.č. D.1.4.1 .3 - vybourat
stávající podpěrné pilíře zásobníkového ohřívače z prostého
betonu, vybouraný materiál uložit do kanálů S3, podlahu doplnit
do okolní úrovně kletovaným betonem, včetně přesunu hmot kpl 1 3 850 3 850

provést stavební práce dle posice S3 na v.č. 0.1.4.1 .3 -
demontovat ocelové rýh. plechy zákrytu kanálů v podlaze, prostor
kanálů zavést bouraným materiálem + dovezeným stavebním
recyklátem hutněným po vrstvách, v horní části provést
betonovou mazaninu z betonu C20 ti. 120 mm s vloženou kari
sítí %%C 6/150/150. Povrch betonové mazaniny kletovat
cementovým vsypem do úrovně okolní úrovně podlahy, včetně
přesunu hmot kpl 1 12 400 12 400
provést stavební práce dle posice S4 na v.č. D.1.4.1.3 - vybourat
otvor v obvodovém zdivu z keramických bloků .pro komínové
těleso, po osazení komína dozdít prostup a začistit omítky,
včetně přesunu hmot kpl 1 1 250 1 250
provést stavební práce dle posice S5 na v.č. D.1.4.1.3 - vybourat
otvor pro osazeni protidešťové žaluzie větráni kotelny včetně
dodávky této žaluzie typu TWG-250. Vnitřní stěny prostupu
omítnout, včetně přesunu hmot kpl 1 3 200 3 200

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 8 - celkem 10 stránek
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provést stavební práce dle posice S6 na v.č. 0.1.4.1.3 -
demontovat stávajíci podhled z plechových šablon 600x600 mm
včetně nosného rastru z ocel. T a L profilů, nově namontovat
sádrokartonový podhled z desek Knauf red ti. 12,5 mm na dvojité
CD systémové profily - požární odolnost konstrukce El15 DPI,,
SH podhledu 2990, nad podhled položit 100 mm vrstvu skelné
vaty Orsil Piano. V celé kotelně opravit stávající
vápenocementové omítky v rozsahu 10 %, v celé kotelně provést
v rozsahu 100 % opravu maleb + novou malbu na SDK podhled,
stávající podlahu kotelny provedenou z terasové dlažby
mechanicky očistit od nánosů hnědých inkmstů z tvrdosti vody,
včetně přesunu hmot kpl 1 38 600 38 600

provést stavební práce dle posice S7 na v.č. D.1 .4.1.3 -
vybetonovat základy pro technologii z betonu C20, včetně
přesunu hmot kpl 1 3 200 3 200

vysekání otvoru pro ochrannou trubku vstupu NTL plynovodu do
kotelny, včetně zazděni ochranné trubky a začištěni omítek kpl 1 750 750

vyčištěni staveniště včetně nejbližšího okolí po ukončeni
stavebních prací kpl 1 1 920 1 920
lehké stavební lešení pro provedeni stavebních prací, včetně
přesunu hmot kpl 1 1 800 1 800

požární ucpávky El30 provedené z minerálni vaty a speciálního
protipožárního tmelu, pro potrubí vytápěni a el. kabely,
provedené z obou stran prostupu - tedy 1 prostup = 2 ucpávky -
tak je to již započítáno v tomto výkazu výměr), práce provede
specializovaná firma a ke kolaudaci předloží doklad o proškoleni
na tyto práce a atest k provedným ucpávkám, pro potrubí do
DN50 včetně, v ceně ucpávek je i úhrada cestovného
specializované firmy kpl 16 425 6 800
celkem stavební část a požární ucpávky 118 970

STL plynová přípojka
dle samostat. Rozpočtu kpl 1 O O

|celková cena STL plynové přípojky - neocenovat o

Základní rozpočtové nákladý'
Zařízení 673 054
Čerpadla s příslušenstvím 60 460
Armatury 63 100
Potrubí s přislušenstvim 87 166
Izolace 24 408
Nátěry 2 414
Zemni práce 85 390
ELNN a MaR 192 417
Demontáže a zpětné montáže 9 800
Stavební část a požární ucpávky 118 970
STL plynová přípojka o
Metalická přípojka sitě eternet z kanceláře mateřské školky do
rozvaděče MaR (vedeno nad mont. Podhledem v chodbě před
kotelnou) 5 200
Geodetické zaměřeni trasy NTL domovního plynovodu 5 850
Propláchnutí potrubí vnitřního vodovodu v kotelně, tlaková
zkouška ' 1 500

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 9 - celkem 10 stránek
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výchozí revize 2 400
výchozí revize spalinové cesty a komínový štítek 2 650
Autorizované spuštěni 2 plynových kondenzačních kotlů
servisem výrobce, dopojeni okruhu napájení a regulace do kotlů,
parametrizace regulace, včetně úhrady dopravy 5 650
Propláchnuti potrubí ústředního vytápěni, naplněni systému
vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška 2 400
Topná zkouška ústředního vytápěni včetně zkoušky dilatační,
komplexní vyzkoušení po dobu 72 hodin 5 250
Zpracování místního provozního řádu kotelny 7 500
Zpracováni revizních knih plynových kotlů, v příloze s
dokumentaci domovního plynovodu 4 150
výchozí měření emisí plynových kotlů autorizovaným
odborníkem, včetně cestovného 4 000
Nastavení průtoků regulačních ventilů speciálním přípravkem od
specializované firmy, která v tom má velké zkušenosti, včetně
úhrady cestovného (celkem 4 regúl. ventily) 3 200
Dokumentace skutečného provedeni stavby 2 500
Zaškolení pověřeného pracovníka investora v obsluze zařízení 800

Celkem základní rozpočtové náklady v KČ bez DPH 1 370 229
Vedlejsi rozpočtové náklady v Kč bez DPH % 1,5 20 553
Celkové rozpočtové náklady v KČ bez DPH 1 390 782
Celkem DPH v Kč % 21 292 064
Celková rozpočtová cena v KČ s DPH 1 682 846

Vypracoval:

projektant: ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice
zpracovatel: - 10 - celkem 10 stránek



Akce: Rekonstr.zdroje tepla MS Bojovníků za svobodu 1547, Cáslav Projektant:
Část: D.1.4.2 Silnoproud, MaR
Zakázkové číslo: 160103
Datum: 1.2016
Obsah: výkaz - výměr Verze 1
Položka výr./dod: Popis: Dod. MJ Výměra jedn.cena Cena montáž Cena bez DPH
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Navržené výrobky představují kvalitativní měřítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky
Značeni dodávky:
Dodavatel přistroj dodává i montuje DM
Dodavatel přístroj dodává, ale montuje jej jiný dodavatel DK
Dodavatel přístroj nedodává, pouze přípojůje p
Původní přístroj nebo akční člen, dodavatel připojuje do nového řídícího systému SP
Dodávka jiného dodavatele SK
Rozváděč R
Položky ve výkazu vyplněné nulou neoceňovat - bud' dodávka jiné profese nebo je montáž oceněna zvlášť
Regulace umístěná v rozvaděči oceněna v montáži rozvaděče

Specifikace periferie rozvaděče R'Cl
Z1 dle dod. Prachotěsná zásuvka 230V, 16A na zeď DM ks 1 92 · 150 . 242
S0.1 dle dod. Prachotěsný přepínač střídavý na zeď dm ks 2 - 106 . 150 512
SV2.1-4 dle dod. Záňvkové těleso 2X36W průmyslové DM ks 4 650 260 3640
K1,K2 ÚT Kondenzační kotel 25-115kW řízení po komunikaci P ks 2 300 600
SB2.SB. dle dod. XAL-K178E STOP ve skříni-odblokovat DM ks 2 750 265 2030

pootočenÍm,rozpÍnaci kontakt
Q25 ÚT MAGNA 1 40-60F čerpad|o 230V;194W;1,56A P ks 1 250 250
Q2 UT MAGNA 1 40-80F čerpad|o 230V:267W:1,18A P ks 1 250 250
Q6 ÚT MAGNA 1 25-40 čerpadio 230V;51W:0,41A P ks 1 250 250
Q3 ÚT MAGNA 1 25-60 čerpadlo 230V;87W:0,7A P ks 1 250 250
Q4 ÚT ALPHA 2 25-60N čerpadio 230V;45W:0,38A P ks 1 250 250
yi stáväµcí Třícestný směšovací ventil s pohonem 230V P ks 1 250 250
Etherne. investor Ethernetová zásuvka RJ45 - pňpoiení - dodávka investora P ks 1 o
QAH1 Augusta DHP4 CH4 detektor piynu dvoustupňový dm ks 1 4450 545 4995
PHV1 UT Havarijní uzáver p!ynu 230V;26VA: impui.zavř. P ks 1 385 385
LAH1 dle dod. DS sonda zap|avení elektrodová 2 elektrodý DM ks 1 890 360 1250
TAH1 Siemens RAK-T\N1200B-H termostat 40..120°C DM ks 1 1350 320 1670
TAH2 Ekoreg 405611136014 reguiátor prostorový 20-60°C DM ks 1 1865 260 2125
PAL1 Ekoreg 405612146032 reguiátor tlaku 40-400kPa DM ks 1 1825 350 2175



|PAH1 Ekoreg 405612146032 regulátor tlaku 40-400kPa
Ce|kem-spec ifikace periferie rozvaděče RK1

DM ks 1 1825 350j 2175
23299j

Specifikace rozvaděče RK1
RK1 dle dod. Ocekplechová nástěnná skříň 800x600x200mm R ks 1 ' 3990 3800 7790
Q1 Schneid. VCF01 Vaňo nouzový h|av.vypínač pro montáž na dveře 20A R ks 1 490 135 625
FII dle dod. 16/1N/B/0,03 chránič a jistič 16a, 0,03a, 6kA r ks 1 610 36 646
FII dle dod. 10/1N/B/0,03 chránič a jistič ida, 0,03a, 6ka r ks 1 610 36 646
FA1;FK dle dod. Jistič B10/1 R ks 2 75 22 194
FA3-7 dle dod. Jistič C4/1 R ks 5 75 22 485
FA8 dle dod. Jistič 810/1 R ks 1 75 22 97
FA9-10 dle dod. Jistič B6/1 R ks 2 75 22 194
ZlO dle dod. Soklová zásuvka 16A 230V na DIN R ks 1 173 85 258
F7 Saltek DA275DJ SVODlC Modul na lištu. DIN 35 mm, se signalizací R ks 1 1650 62 1712
KM1 Schneid. LC1K0901P7 Ministýkac 9A, 3p"1V, 4kW, cívka na 230V R ks 1 351 85 436
KM3-7 Schneid. Ex9CS0610 (100972) Ministýkac 6A, 3p+1Z, 2,2kW, cívka ňz R ks 5 258 85 1715
KM10 Schneid. LC1K0601P7 Ministykac 6A, 3p+1V, 2,2kW, cívka na 230V R ks 1 351 85 436
KM10 Schneid. LA1-KN11 pomocné kontaktý ministykače 1Z+1V R ks 1 165 45 210
LI Mave MAVE2-S1 DIN snímač hladiny R ks 1 1130 82 1212
KA1-3 Schrack Relé RT 424 730 230V AC BA, 2P R ks 3 128 15 429

Schrack YRT 78626 patice relé RT včetně štítku R ks 3 87 45 396
PSl Siemens PVA82.3/230 poruchová signaiizace R ks 1 6320 280 6600

Siemens Rámeček k PVA82 pro urrňstěni do dveří R ks 1 260 50 310
HLI Eleco HlS-95-W 230V AC Signa|ka svitiči, 4LED, BI, mont. otv. 22 R ks 1 138 60 198
HL2 Eleco HIS-95-R 230V AC Signa|ka svitiči, 4LED, RU, mont. ON. 22 R ks 1 138 60 198
SA3-7 Schneid. ZB5AD3 Prepínač 3 poloh., CE packa, s aret. R ks 5 128 68 980

Schneid. ZB5AZ103 Polosestava kontaktu, šroub. pripoj., 2z, vc. spoj. r ks 5 131 52 915
SB1 Schneid. ZB5-AS844 Stop ovl.hlavice s aretací odblok.pootočením mc R ks 1 243 60 303

Schneid. ZB5AZ102 Polosestava kontaktu, sroub. pripoj., lV, vc. spoj. r ks 1 126 55 181
X..... Entrelec Svorka M4/6 R ks 3 16 6 66

Entrelec Svorka MA2,5/5 R ks 40 11 5 640
Entrelec Příslušenství svorek dle výkresu 8 R ks 1 350 100 450

PE,N dle dod. Držák NSCHT R ks 2 23 12 70
PE,N dle dod. Lišta nulová 10mm"|šta nulová 1Umm2 R m 0,4 310 120 172

dle dod. Bezpečnostní štítek "Pozor, elektrické zařízení" R ks 1 30 10 40
dle dod. vývodka PG21 r ks 1 19 24 43
dle dod. vývodka pg16 r ks 1 17 13 30
dle dod. vývodka pg13,5 r ks 5 13 12 125
dle dod. vývodka pg11 r ks 26 10 21 806
dle dod. Lišta DIN 35*7,5*1 R m 3 38 80 354354
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dle dod. Kanál perforovaný die výkresu 8 R m 5 65 150 1075
dle dod. propojit vodiči CYA zakončenými dutinkami R sada 1 2830 1650 4480
dle dod. Drobný materiákspojovací R sada 1 850 500 1350
dle dod. Drobný materiál-popisy vodičů,štítky apod R sada 1 1200 940 2140
dle dod. Cástečně typová zkouška rozváděče R ks 1 1890 500 2390

Celkem - Specifikace rozvaděče RK1 41397

Specifikáce ľegulace kotelny - "R" montáž v ceně rozvaděče
NI Siemens RVS 63.283/109 regu|ace-kaskáda+ top okruhy R ks 1 11230 1200 12430

Siemens SVS63.200 sada svorek k RVS63.283 R ks 1 1260 250 1510
N1,2 Siemens AVS37.294/509 obslužná jednotka R ks 1 2980 650 3630

Siemens AVS92.290/109 plastová krýtka obslužné jednotky R ks 1 180 30 210
K-X30 Siemens AVS82.491/109 kabel R ks 1 160 30 190
W1 Siemens OZW672.04 webový server pro 4 přístroje,zdroj součásti ser" R ks 1 16450 160 16610

Siemens OČI 345.06/101 Komunikacní Interface pripoj.LMs14 DM ks 2 2490 150 5280
B70;B1 Siemens QAD36/101/L přIiožné teplotní čidlo DM 3 791 190 2943
0,81 ' ks
B3;B39 Siemens QAZ36.522 kabelové čidlo teploty DM ks 2 330 150 960
B9 UT QAC34/101 venkovní čidlo součást dodávky kotlů P ks 1 150 150

Celkem -specifikace regulace koteiny 43913

Souhrn kabelů, ostatní montážní materiál a práce
dle dod. CYKY 5-J 4 DM m 9 48,9 15 575
dle dod. CYKY 3-J 2,5 DM " m 7 18,45 11 206
dle clod. CYKY 3 J-1,5 DM m 42 12,35 11 981
dle dod. CYKY 5-J 1,5 DM m 42 19,35 12 1317
dle dod. CYKY 3 0-1,5 DM m 23 12,35 11 537
dle dod. CMSM 3-G 1 DM m 65 17,92 17 2270
dle dod. JYTY 7-X 1 DM m 20 25,6 14 792
dle dod. JYTY 2-X 1 DM m 25 9,2 10 480
dle dod. H05W-F 4X0,75 DM m 15 14,55 10 368
dle dod. H05V\/-F 3-G0,75 DM m 20 12,98 10 460
dle dod. H05W-F 4-G0,75 DM m 52 14,55 10 1277
dle dod. J-Y(ST)Y 1X2X0,8 DM m 142 8,43 8 2333
dle dod. KABEL UTP CAT5 DM m 10 7,99 8 160
dle dod. CYA 6 Z/ZL DM m 15 16,92 10 404
dle dod. FeZN D8mm + svorký DM m 3 6 120 378
dle dod. Drátěné žlaby CABLOFIL včetně držáků DM m 22 215 110 7150
dle dod. Plastové vkládací lišty do 30x30mm DM m 8 26 16 336
dle dod. Plastové trubky DM m 15 29 18 705
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dle dod. Kabelové příchytky DM ks 35 6 5 385
dle dod. |nsta|ační krabice, svorkovnice DM ks 15 48 45 1395
dle dod. Spojovací materiál DM sada 1 800 450 1250
dle dod. Montáž kabelových tras a rozvodů nových zařízeni DM kpl. 1 15850 15850
dle dod. Montáž nového rozvaděče a připojení dm ks 1 4850 4850

Celkem-souhrn kabelů, ostatní montážni materiál a práce 44458

Služby
Demontážni práce DM kpi. 1 11450 11450
Likvidace a odvoz demontovaného materiálu DM kp|. 1 3800 3600
Programové oživení techno|ogie DM kp|. 1 7800 7800
Zkušební provoz DM kp|. 1 2800 2800
Součinnost při oživování techno|ogie DM kpl. 1 2800 2800
Dopravné a přesun hmot DM kp|. 1 3200 3200
výchozí revize zařízení DM ks 1 3500 3500
Vypracováni dokumentace skutečného stavu DM ks 1 1500 1500
Inženýrská a kompletační činnost DM kpl. 1 2700 2700
Celkem - ostatní montážní materiál a práce 39350

Cena celkem bez DPH 192417
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