
DODATEK Č. 1
čj.: PPR-29499-13/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo s čj.: PPR-29499-10/ČJ-2018-990656
zedne14.11.2018

,,Výměna stupaček ZTI a oprava sociálních zařízení - Pelléova 229/19"

Smluvní strany
objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Min isterstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
plk. Ing. Michalem Keřkou, náměstkem ředitele aprávy
logistického zabezpečení Policejního prezidia Ceské
republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia
ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
zapsán v obchodním
268945

(dále jen ,,zhotovitel")

ALMDATA s.r.o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
29074509
CZ29074509
Davidem Zvelebilem, jednatelem společnosti
zqtix5a

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka



" '"' ~~~~~~~

Objednatel a zhotovitel (společně také ,,smluvní strany") uzavřeli dne 14. 11. 2018
smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod čj.: PPR-29499-10/ČJ-2018-990656 na
veřejnou zakázku vedenou pod názvem ,,Výměna stupaček ZTI a oprava sociálních
zařízení - Pelléova 229/19" (dále jen ,,smlouva).
V souladu s článkem lX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č. 1 (dále též jen ,,dodatek").

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

l. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně přesné specifikace prováděných prací dle článku
ll.
Odstavec 3. článku ll. smlouvy se doplňuje o text, který zní:

,,Bližší specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací) a použitého
materiálu je uvedena v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaného
zhotovitelem dne 28. 1. 2019, který je označen jako ,,změnový list" a tvoří přílohou č. 1
tohoto dodatku."

íl. Termín dodání
Odstavec 4. článku Ill. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem,
který zní:

,,Termín zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla je do 30. 4. 2019. Dílo bude
protokolárně předáno objednateli v místě plnění."

lil. Cena
Odstavec 1. článku lV. smlouvy se dopňuje o text, který zní:

,,Cena díla se navyšuje o 1 207 686,48 KČ včetně DPH a ponižuje o 72 358,- Kč včetně
DPH. Ceny navýšení a ponížení jsou doloženy ,,změnovým listem", který tvoří přílohu
č. 1 tohoto dodatku a ,,Změnovým listem stavby- oznámení změny", který tvoří přílohu
č. 2 tohoto dodatku.
Celková cena díla se tímto dodatkem mění na 4 363 581,63 KČ bez DPH, tj.
5 279 933,77 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%."

lV. Ostatní ujednání

(l) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a
účinnosti beze změny.
(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (l) obdrží zhotovitel a
dva (2) objednatel.
(3) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).



(4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich
vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 - Změnový list s oceněným položkovým výkazem výměr
Příloha č. 2 - Změnový list stavby - Oznámení změny - (souhrn)
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Davi Zvelebil
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Datum: 28.01.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. OZ '

Stavba: SLZN - Praha 6, Pelléova 229/19 - výměna stoupaček ZTI a oprava
sociálních zařízení v budově B a C

Registrační ČÍslo akce:

Změna se týká: d - dokumentace stavby
P - příprava stavby

x R - realizace stavby

, Číslo , SLZN - Praha 6, Pelléova 229/19 - výměna stoupačekStavební SO (pod)objekt Název: ZTI a oprava sociálních zařízení v budově B a C
oddíl: u:

Popis změny:
, ,OdeČet Části nerealizovaného socjájnÍho zařízení v přízemí budovy C, což jsou méněpráce a přípočty z důvodu

navýšení kanalizačních a vodovodních stoupaček a tedy j rozvociů, větší metráže keramických podlah,
obkladaček a štukových omítek na úseku BI a C. Adaptace prostor v úseku C v 2.NP ze skladového prostoru na
sociální zařízení dle požadavkŮ uživatele, což jsou vícepráce nad rámec rozpočtu.
Zdůvodnění zrněný: ,
Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce prováděny bez projektové dokumentace a na základě dodatečných
požadavkŮ uživatele, došlo oproti pŮvodnÍrnu výkazu výměr k navýšení dle skutečnosti.

Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:

záměrem chybou v fŤá\ŕr^efFŕ-
Oznámení změny je vyvoláno: stavebníka dokumentaci dMavaEde ANEJ

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
Odesláno l Rředáno pUEeu emailem
DOPADY ZMENY:
Do projektové dokumentace: nepředpokládají se
Do Časového plánu stavby: nepředpokládají se
Do ceny stavby: zvýšení o: 1 207 686,48 kč

snížení o: 72 358,00 KČ
pozn. cena uvedena s DPH 21%

NAVRHOVATEL ZMENY - firma, jméno:

Almdata s.r.o.
VYJADRENI VE VECECH TECHNICKYCH A FINANCNICH:

Zhotovitel: Souhlasím Pod
David Zvelebil, jednatel

VYJADRENI GP:
GP: Souhlasím Pod
Ing. Karel Kabeš

VYJADRENI TDI·
TDI: Souhlasím Podpis:
Miloslav Paták

ČELKOVY NAVRH ZHOTOVITELE za firmu Almdata s.r.o. předk|ád

Za Zhotovitele: David Zvelebil Podpi
""""

celkove DOPORUčENI : Doporučuji ke schválení
Za Objednatele: pIk. Ing, Michal Keřka Podpis: l ·'

' ' ' SLZ PP ČR /,1,'
/f:":/

E"



Oprava sociálních zařízení- budova B a C - Pelléova 299/19, Praha 6

ZMĚNOVÝ LIST

Investor : Ministerstvo vnitra - SLZ PP ČR
Miloslav Paták - zástupce investora
Nad Štolou 936/3
170 00 - Praha

Projektant: Ing. David Lácha
Landker s.r.o. - inženýrská kancelář
Jana Zajíce 184/19
170 00 - Praha

Dodavatel: Almdata s.r.o.
David Zvelebil - jednatel
Hybernská 1012/30
110 00 - Praha 1

Změnový list byl zpracován na základě zpracovaného rozpočtu z 10/2018.
Změny jsou vztaženy k pořadovým číslům jednotlivých položek položkového rozpočtu.

Popis změn pro vznik méněprací :

Jedná se o dodatečně zjištěné nepředvídatelné méněpráce.
Kvalita stavebního díla byla zachována.

Pořadové číslo položky:

5. Bourání podlah z dlaŽdic keramických nebo xylolitových ti. do 10 mm plochy přes
1m2
- práce neprovedeny v celém rozsahu - 34.900,-

23. Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí teplotní
- menší počet oproti výkazu výměr.

celkem = 24 ks x 4.500,- = 108.000,- -9.000,-

24. pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným
přívodem vody
- menší poČet oproti výkazu výměr.

celkem = 24 ks x 7.500,- = 180.000,- - 15.000,-

25. Demontáž pisoárových stání bez nádrŽe a jedním záchodkem
- menší počet oproti výkazu výměr.

celkem = 24 ks x 450,- = 10.800,-

Celkení méněpráce

- 900,-

- 59.800,- Kč



Popis změn nezahrnutých ve výkazu výměr, vícepráce nepředvídatelné při zpracování
výkazu výměr pro provádění stavby :

Jedná se o dodatečně zjištěné nepředvídatelné vícepráce.
Kvalita stavebního díla byla zachována.

Pořadové číslo poloŽky:

l. Vápenocementová Štuková omítka rýh ve stěnách Šířky do 150 mm
- větší počet metráže z důvodu navýšení kanalizačních a vodovodních stoupaček na
úseku BI a C a Šíře rýh kolem 300 mm
úsek BI = 215 brň
úsek B2 = 144 brň
úsek C = 2 15 brň

celkem = 574 brň x 0,30 m = 172 m2 x 600,- = 103.200,- + 69.810,-

2, Oprava vnitřní vápenocementové Štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30 %
- vetŠí počet metráže oproti výkazu výměr, velmi poškozené omítky pod obklady a také
stropy z důvodu havarijního stavu sprchových koutů, docházelo k protékání přes stropní
konstrukce do nižších pater

celkem = 1716 m2 x 165,- = 283.140,- + 99.924,-

7. Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaČek plochy přes 1 m2
- větší počet metráže oproti výkazu výměr
úsek BI = 405 m2
1.np = 95 m2
2.np = 155 m2
3.np = 155 m2

úsek B2 = 180 m2
l.np = 60 m2
2.np = 60 m2
3.np = 60 m2

úsek C = 3 87 m2
2.np = 89 m2
3.np = 149 m2
4.np = 149 m2

celkem = 972 m2 x 80,- = 77.760,- + 17.928,-

14. Demontáž a likvidace rozvodů vodovodu a kanalizace
- větší množství z důvodu navýšení kanalizačních a vodovodních stoupaČek na úseku BI
a C

úsek BI o 25 % = 125.000,-
úsek Cl o 25 % = 125.000,-

celkem = 350.000,- + 50.000,-



l

17. Rozvody vodovodu
- větší počet metráže oproti výkazu výměr na B ] a C
úsek BI = 249 brň
úsek B2 = 192 brň
úsek C = 249 brň

celkem = 690 brň x 800,- = 552.000,- + 139.000,-

18. Rozvody kanalizace
- větší počet metráže oproti výkazu výměr na BI a C
úsek BI = 180 brň
úsek B2 = 96 brň
úsek C = 180 bm

celkem = 456 brň x 780,- = 355.680,-

29. DemontáŽ baterie nástěnné do G '/4
- větší množství oproti výkazu výměr
úsek BI = ll ks
úsek B2 = 6 ks
úsek C = 6 ks

+ 154.440,-

celkem = 23 ks x 150,- = 3.450,- + 1.800,-

31. Baterie sprchové nástěnné pákové
- větší množství oproti výkazu výměr
úsek BI = ll ks
úsek B2 = 6 ks
úsek C = 6 ks

celkem = 23 ks x 950,- = 21.850,- + 11.400,-

53. Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2
- větší počet metráže oproti výkazu výměr
úsek BI = 100 m2
l.np = 20 m2
2.np = 40 m2
3.np = 40 m2

úsek B2 = 39 m2
l.np = 13 m2
2.np = 13 m2
3.np = 13 m2

úsek C = 87 m2
2.np = 19 m2
3.np = 34 m2
4.np = 34 m2

celkem = 226 m2 x 380,- = 85.880,- + 19.570,-
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54. Obládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA 25 x 33 x 0,7 cm
- větší poČet metráže oproti výkazu výměr

celkem = 226 m2 + 10 % prořez = 249 m2 x 260,- = 64.740,- + 14.833,-

56. MontáŽ obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2
- větší počet metráže oproti výkazu výměr
úsek BI = 405 m2
l.np = 95 m2
2.np = 155 m2
3.np = 155 m2

úsek B2 = 180 m2
l.np = 60 m2
2.np = 60 m2
3.np = 60 m2 ,

úsek C = 387 m2
2.np = 89 m2 ' !
3.np = 149 m2
4.np = 149 m2

celkem = 972 m2 x 380,- = 369.360,- + 85.158,-

57. ObládaČky keramické RAKO - koupelny SAMBA 25 x 33 x 0,7 cm
- větší poČet metráže oproti výkazu výměr

celkem = 972 m2 + 10 % prořez = 1070 m2 x 260,- = 278.200,- + 64.301,-

Ostatní položky zůstaly nezměněny.

Ostatní vícepráce mimo položkový rozpočet:

1. Adaptace prostor v úseku C v 2.NP ze skladového prostoru na sociální zařízení dle
požadavku uživatele
- bourací práce = 8.000,-
- vyzdění příček z tvárnic YTONG ti. 100 Iňlň = 36 m2 X 544,- = 19.584,-
- natažení stěn lepidlem = 72 m2 x 155,- = 11.160,-
- montáž obkladaček = 60 m2 x 380,- = 22.800,-
- dodání obkladaček = 66 m2 x 260,- = 17.160,-
- montáž dlažby = 15 m2 x 380,- = 5.700,-
- dodání dlažby = 17 m2 x 260,- = 4.420,-

celkem = 80.824,- + 80.824,-

2. Vybourání stávajících ocelových zárubní

celkem = 64 ks x 390,- = 24.960,- + 24.960,-
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3.

l

4.

5.

6.

Zapravení dveřních otvorů pro osazení nových obložek
- zaříznutí, dohození do požadovaných rozměrů pro instalaci

celkem = 64 ks x 700,- = 44,800,-

Zapravení otvorů - vstupy do sprchových. Koutů

celkem = 23 ks x 700,- = 16.100,-

BetonáŽ sprchových koutů po osazení vpustí, spádování

celkem = 23 ks x 600,- = 13.800,-

Aplikace hydroizolace ve sprchových koutech ( podlaha a stěny )

celkem = 23 k x 1.280,- = 29.440,-

Montáž vČetně dodání okrasných listel na celý úsek BI

+ 44.800,-

+ 16.100,-

+ 13.800,-

+ 29.440,-

7.

celkem = 25.000,- + 25.000,-

8. Repaše dveřních křídel vČetně obložek na úseku BI

celkem = JO ks x 2.000,- = 20.000,- + 20.000,-

9. Dodání zakončovacích PVC profilů k dlažbě a revizních dvířek 150x150 mm na
vŠechny úseky

celkem = 15.000,- + 15.000,-

Celkem vícepráce + 998.088,-KČ

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo Č.PPR-29499-10/ČJ-2018-990656
ze dne 14.11.2018 3.425.293,63,-KČ bez DPH

Méněpráce celkem
Vícepráce celkem

Cena dle skutečně provedené práce bez DPH
DPH 21%

- 59.800,- Kč
+ 998.088,-KČ

4.363.581,63,- Kč
916.352,14,- Kč

Cena s DPH 5.279.933,77- KČ



VšeChny změny byly projednány na kontrolních dnech za účasti investora , dodavatele a
projektanta, který vykonává technický dozor investora.

Vypracovál: za dodavatele Zvelebil David po konzultaci s TDI panem Ing. Davidem Láchou
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