
Hlavní polní cesta C18a k.u. Růžová – HARMONOGRAM STAVBY

Číslo týdne 

týden od - do 15.10.2019

Převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

Zemní práce

Úprava podloží

Vodorovné konstrukce

Pozemní komunikace

Dokončení stavebních prací

Předání díla objednateli

27

1.7.-7.7.

31

29.7.-4.8.

28

8.7.-14.7.

29

15.7.-21.7.

30

22.7.-28.7.10.6.-16.6.

25

17.6.-23.6.

26

24.6.-30.6.6.5.-12.5. 13.5.-19.5. 20.5.-26.5. 27.5.-2.6. 3.6.-9.6.

242119 20 22 23 35

26.8.-1.9.

36

2.9.-8.9.

32

5.8.-11.8.

33

12.8.-18.8.

34

19.8.-25.8.


