
DŮM KULTURY STRAKONICE - I. etapa - HMG
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Předpokládané nabytí účinnosti SoD 11.03.19 11.03.19  

Převzetí staveniště (do 10-ti kal.dnů od účinnosti) 12.03.19 21.03.19   

01: I.etapa - D.1.1 ASŘ + D1.2 SKŘ + D1.3 PBŘ 22.03.19 08.01.20                                             

    01: Zemní práce 08.04.19 26.05.19        

    02: Základy a zvláštní zakládání 23.04.19 16.06.19         

    03: Svislé a kompletní konstrukce 10.06.19 15.09.19               

    04: Vodorovné konstrukce 15.07.19 22.09.19           

    0433: Schodiště 10.07.19 14.07.19  

    0455: Podkladní a vedlejší konstrukce 03.06.19 23.06.19    

    05: Komunikace 04.11.19 20.12.19        

    061: Úpravy povrchů vnitřní 02.09.19 17.11.19            

    062: Úpravy povrchů vnější 21.10.19 01.12.19       

    063: Podlahy a podlahové konstrukce 16.09.19 10.11.19         

    064: Výplně otvorů 01.07.19 15.08.19        

    08: Trubní vedení 03.06.19 04.07.19      

    091: Doplňující práce na komunikaci 02.12.19 20.12.19    

    094: Lešení a stavební výtahy 03.06.19 08.01.20                                  

    095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 06.05.19 08.01.20                                      

    096: Bourání konstrukcí 01.04.19 11.08.19                    

    099: Přesun hmot HSV 01.04.19 03.01.20                                          

    711: Izolace proti vodě 10.06.19 14.07.19      

    712: Povlakové krytiny 30.09.19 17.11.19        

    713: Izolace tepelné 10.06.19 27.10.19                     

    714: Izolace akustické a protiotřesové 10.06.19 14.07.19      

    725: Zařizovací předměty 02.12.19 03.01.20       

    728: Vzduchotechnika 29.07.19 20.10.19             

    762: Konstrukce tesařské 10.06.19 11.08.19          

    764: Konstrukce klempířské 02.12.19 20.12.19    

    766: Konstrukce truhlářské 29.07.19 03.01.20                         

    767: Konstrukce zámečnické 17.07.19 03.01.20                           

    771: Podlahy z dlaždic a obklady 11.11.19 15.12.19      

    775: Podlahy vlysové a parketové 11.11.19 20.12.19       

    776: Podlahy povlakové 11.11.19 20.12.19       

    777: Podlahy ze syntetických hmot 29.10.19 08.12.19       

    781: Obklady keramické 04.11.19 20.12.19        

    782: Konstrukce z přírodního kamene 18.11.19 20.12.19      

    783: Nátěry 02.09.19 20.12.19                 

    784: Malby 11.11.19 20.12.19       

    785: Tapety 09.12.19 20.12.19   

    M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 05.08.19 08.12.19                   

    PD96: Přesuny suti a vybouraných hmot 01.04.19 11.08.19                    

    VRN1VN: Vedlejší náklady 22.03.19 20.12.19                                         

    VRN2ON: Ostatní náklady 22.03.19 08.01.20                                             

02: Veřejné osvětlení 24.06.19 22.09.19              

03: Oprava izolace na jižní terase 30.09.19 24.11.19         

D.1.4A: Zpevněná manipulační plocha 04.11.19 20.12.19        

D.1.4B: Zařízení zdravotně technických instalací 13.05.19 03.01.20                                    

D.1.4C: Zařízení pro vytápění staveb 10.06.19 03.01.20                                

D.1.4C.2: Přípojka páry 13.05.19 18.08.19               

D.1.4D: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace 13.05.19 03.01.20                                    

D.1.4E: Zařízení pro měření a regulaci 02.09.19 03.01.20                    

D.1.4F: Zařízení elektroinstalace - silnoproud 10.06.19 03.01.20                                

D.1.4G: Zařízení elektroinstalace - EPS 30.09.19 03.01.20                

D.1.4H: Zařízení elektroinstalace - slaboproud 16.09.19 03.01.20                  

D.1.4I: Gastrovybavení 27.05.19 03.01.20                                  

D.1.4J: Jevištní technika 14.10.19 03.01.20              

Předání hotového díla ( do 303 kal.dnů od účinnosti SoD) 06.01.20 08.01.20  

Likvidace a předání staveniště (do 7-mi kal.dnů od předání) 09.01.20 15.01.20   V
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