Domov pro seniory Háje                                                             


DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO SOD2018/023
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4
Zastoupený:			
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		 
				číslo účtu: 	
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Markem Vůjtěchem
Sídlo:		U Lesa 1379/2, 252 19 Rudná
Zastoupený:		
IČO:		67663184
DIČ:		CZ6606220071  
Bankovní spojení:		
		číslo účtu:	
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018, evidenční číslo zhotovitele         SOD 2018/023 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Stavební úpravy pro rehabilitační centrum“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. 
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a nebylo je možné před zahájením předvídat. Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (5) a odst. (6) zákona č.134/2016 Sb. 
Dodatečné stavební práce nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a zároveň hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (hodnota změny je výši 26,5% původní hodnoty závazku, hodnota dodatečných prací je ve výši 19,4% původní hodnoty závazku).

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (5) a odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnových listech ZL č. 1a a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1a se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1
1.1b.	Předmět plnění smlouvy se ponižuje o nerealizované stavební práce - méněpráce 
Specifikace nerealizovaných prací - méněprací je uvedena ve změnových listech ZL č. 1b a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1b se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 2.
1.2. Článek II. Doba plnění se doplňuje o další odstavec 2.1.1a a odstavec 2.1.2 se mění na následující znění:
2.1.1a 	přerušení provádění díla
Zadavatel požaduje přerušení veškerých prací na provádění díla z důvodů vánočních svátků v období od 22.12.2018 včetně do 2.1.2019, tj. 12 kalendářních dnů (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 18.12.2019)
2.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: 
nejpozději do 112 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací 
(100 kalendářních dnů – původní termín + 12 kalendářních dnů přerušení vánoční svátky)
			                                                   tj. nejpozději do 13.3. 2019 včetně
1.3. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací 
      						  3 064 776,- Kč bez DPH
(2 725 636,- Kč cena díla dle SoD 
+ 530 751,00 Kč cena dodatečných prací 
–  191 611,00 Kč cena méněprací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				                 0,- Kč	
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
          643 603,- Kč
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			           3 708 379,- Kč 
 (slovy: třimiliónysedmsetosmtisíctřistasedmdesátdevětkurun)

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo I   - Změnový list ZL č. 1a s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
· příloha číslo II  - Změnový list ZL č. 1b s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
· příloha číslo III – stanovisko TDS k změně rozsahu prací;
· příloha číslo IV – stanovisko projektanta (AD) k změně rozsahu prací;
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 1.3.2019                                                                              V Praze dne 1.3.2019
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