Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2016 na akci
„Rekonstrukce a modernizace budovy při ZŠ Bednářova – Sokolova 4“
uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:

Název:



Statutární město Brno, Městská část Brno - jih

se sídlem:
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno,

jehož jménem jedná
Mgr. Ing. Daniel Kypr starosta MČ Brno -jih

IČ:
4499278507

DIČ: 
CZ44992785

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu:
15929621/0100

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:



Renov, spol. s r.o.
se sídlem:
Dolní Česká 300/6
jehož jménem jedná:
Ing. Aleš Pokorný, jednatel
IČ:
416 09 948
DIČ:
CZ41609948
Bankovní spojení:
KB., a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu:
361943741/0100
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3138
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“)
Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 09.06.2016 na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy při ZŠ Bednářova – Sokolova 4“ (dále jen „Smlouva“) se v souladu s čl. 11. bod 11.3 mění a doplňuje takto: 
A) Vícepráce na díle
Vzhledem k dodatečnému zjištění nutnosti provedení některých dalších stavebních prací na výše uvedeném díle (dále jen „vícepráce“) se smluvní strany dohodly na jejich realizaci a v návaznosti na to zvýšení ceny díla o částku 231.567,64 Kč bez DPH. 

Předmětné vícepráce jsou dále specifikovány formou položkového rozpočtu vč. důvodové zprávy k jejich provedení a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
B) Méněpráce na díle
Vzhledem k dodatečně odsouhlaseným dílčím změnám v provedení díla, se smluvní strany dohodly na tom, že některé původně sjednané práce nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“) a v návaznosti na to snížení ceny díla o částku 358.828,40 Kč bez DPH. 
Předmětné méněpráce jsou dále specifikovány formou položkového rozpočtu vč. důvodové zprávy a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
C) Vliv na výslednou cenu díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, popsané pod body A) a B), se výsledná cena díla, sjednaná mezi smluvními stranami v čl. 5. bodě 5.1 Smlouvy, 
snižuje o částku 127.260,76 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát korun a sedmdesát šest haléřů).

D) Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a zároveň se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2016 na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy při ZŠ Bednářova – Sokolova 4“ byl projednán a schválen na 58. zasedání RMČ Brno-jih, konaném dne 19.10.2016. 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací vč. zdůvodnění
V Brně, dne 19.10.2016
…………………………………….                         

……………………………………

za objednatele






za zhotovitele 

Mgr. Ing. Daniel Kypr,


            
Ing. Aleš Pokorný
starosta městské části Brno-jih



jednatel
