
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-004106 
číslo smlouvy zhotovitele: 22/2019

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel44) 
a

název: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 25317628, CZ25317628
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D l Referenční oprava mostu D l - 409, Evidenční číslo 
(ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 1 688 166,82 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z Částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

D l Referenční 
oprava mostu 

D l - 409
1 688 166,82 Kč 354 515,03 Kč 2 042 681,85 Kč
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kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D l Referenční oprava 
mostu D l - 409, číslo veřejné zakázky 01PU-004106.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky1
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky2
f) Technická specifikace3
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je

1 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
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dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří 
součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel 
s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem 
obou smluvních stran.

n *  U  04. 2Ú1ÍI K.omoDatum: Datum: 15.3.2019

Ředitelství silnic a dálnic FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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PŘÍLOHA

Název stavby: Dl Referenční oprava mostu Dl - 409

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

- v. ' • \ * , \

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Doba pro dokončení 1.1.9 16 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
Sekce nejsou definovány.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(g) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-Článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 SO 202 D l-409 Referenční stavba

Harmonogram 7.2 14 dnů před datem zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údajeí.*.. - - • - “ V « , ‘ jí ‘ i, * . •( J >

■’ , x jt ‘i". ,* ■ *•' - ; v «. ■■ , i..'* , ii • i. .' v '• " . v. . • -. •

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
Článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna Česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
Článku 4.3 (Subdodávky)
5.000,- KČ za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 0 Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození

Stránka 4 z 22 O O í)



Název Podr Článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
Článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-Článku 9.1.
200,- KČ za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 15.3.2019

FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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PŘÍLOHA 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve zněm' pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Zm ěnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční čtalo Stavby: Číslo SO/PS/ Č»k>ZBV:

/ čelo Změny SO/PS:
Název stavebnho objektu/provozního souboru (SO/PS): ? .2 , 3, 4  a  5
Strany srrtouvy odto na realizaci v ý íe  uvedené Stavby uzavřené dne i r i o p ih ie ť i i  

Objednatel, fteditelstvi slnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Prak 

Zhotovitel: jd o p lň te j

(dále Jen Smlouva) 

a 4

. P a rit . Přjemce

1

2

3

4

Zástupce objednatele (v 
elektronické verzi kitranet ŘSD 
ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

(d o p lň te  dle p o t ře b y ! |

I Iniciátor změny: (d o p lň te  - b u d  2 h o le  vřel n ě h o  O b je d n a te l)

| Popi* Zrniny.

Údaje v Kč boz OPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

l z l z j x  i to-, jnannapi: i
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce objednatele jnénc datum podpi*

Objsdnatal a Zhotovitel se dohodli, ie  u v ý ie  uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu 8 § 222 
Z2VZ Změny, jež Jsou podrobná popsány, zdůvodněny, dokladovány aocenény v dokumentaci Zmány. je) součásti je i tento Změnový let V 
ostatním zůstávají práva a povkinoati Objednatele a Zhotovitele sjednaná ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pčjppjuji pflsluiné osoby 
oprávněné jednat jménem nabo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele svá podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba 
objednatele
dle §24 Směrnice G Ř i.  16/2017 var. 1.1)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo pari:

0 o 9
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 51768
Stavba: D1 Referenční oprava mostu D1-409

KSO: CC-CZ:
| Místo: Datum: 12.3.2019

Zadavatel: IČ: 65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR DIČ: CZ65993390

Uchazeč: IČ: 25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. DIČ: CZ25317628

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 688 166,82

Sazba dané Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 1 688 166,82 354 515,03

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 042 681,85

<W>
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 51768

Stavba: D1 Referenční oprava mostu D1-409
l

Místo: Datum:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant:
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

202 D1 -  409 Referenční stavba



12.3.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 688 166,82 2 042 681,85

1 688 166,82 2 042 681,85 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

D1 Referenční oprava mostu D1-409 
Objekt:

202 - D1 -  409 Referenční stavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.3.2019

Zadavatel: IČ: 65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR DIČ: CZ65993390

Uchazeč: IČ: 25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. DIČ: CZ25317628

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 688 166,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 688 166,82 21,00% 354 515,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 042 681,85

!

!
i

~ .2I
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Stavba:
Dl Referenční oprava mostu D1-409

Objekt:
202 - D1 -  409 Referenční stavba

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silníc a dálnic ČR
Uchazeč: FIRESTA-Fižer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Všeobecné konstrukce a práce 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

5 -  Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

i

i
i
l
:

■ZfS
co
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Datum: 12.3.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK] 

1 688 166,82



SOUPIS PRACf
Stavba:

D l Referenční oprava mostu 01*409

Objekt:
202 -  D1 - 409 Referenční stavba

Místo: Datum: 12.3.2019

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant:
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.ce n a

JCZKL
Cena celkem [CZK]

soustava

0 OST Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014112.a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 55,728

P

W
w

Poznámka k položce: 
asfaltová směsi 2,4 r/mJ

*zpol. č. 113728" 
23,22*2,4 55,728

2 K I014112.b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 18,575

P

W
W

Poznámka k poloice: 
asf. beton 2,3 í/mJ 

■zpol. č. 113338"
8.076*2,3 18,575

3 K 014112.c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1.036

P

w
w

Poznámka k položce: 
mostní Izolace tlm3 
"zpol. č. 97817” 
156,96*0,003*2,2 1,036

4 K 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000:

p
Poznámka k poloice: 
laboratorní zkoušky Izolace

5 K 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000

P
Poznámko k položce:
zkoušky odtrhu na stavbě v místech, kde Je přilepená Izolace tzn. 60 vývrtů

6 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000j

5

P
Poznámko k položce:
autorský dozor - vi. vypracování zpráv, pasportlvyhodnocení přídržnostl bouráni

5
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PČ Ty p Kód Popis MJ Množství
J.cena

-  M
Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

D

D

HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Z e m n í práce

7 K 113338.R ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 8.076Í

P

W

Poznámka k položce:
ruíní odbourání, vrtva asfaltového batonu na NK ví. naloženi, odvozu a uložení na místo urleni 
zhotovitelem
3*0,4*0,14*2+64,5*3*0,04 8,076

8 K 113728. R FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 23,220

p

W

Poznámko k položce:
obrusné vrstvi/ a ložná vrstvy ví. naložení, odvozu a uloženi no místo urlené zhotovitelem 
64,5*3*0,12 23,220

0 5 Kom unikace po ze m n í

9 K 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z M0DIF1K ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 196,200 DTSKP-SPK 2017

p

w

Poznámka k položce:
mezi ložnou a obrusnou vrstvou
65,4*3 196.200

10 K 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY M0DIF1K ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 196,200 DTSKP-SPK 2017
w 65,4*3 196,200

11 K 574154 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 196,200 DTSKP-SPK 2017

12 K 575C43 LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNl IZOLACE) 11 T L  35MM M2 196,200 DT5KP-SPK 2017

13 K 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 392,400 DTSKP-SPK 2017

P

W

Poznámka k položce: 
na obrusné vrstvi a litém asfaltu
65,4*3*2 392,400

D 6 Ú p ra vy  p o vrch ů , podlahy a  osazování výp ln í

14 K 626211.R REPR0FILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL  10MM M2 196,200

W
W

"reprofllace nerovností na NK po odstraněni Izolace" 
65,4*3 196,200

D 9 O sta tn í konstrukce a prá ce , bourání

17 K 910002.R DOPRAVNÉ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENI KPL 1,000

16 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,325 OTSKP-SPK 2017
W 65,3*0,25 16,325

18 K 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL  DO 50MM 1 M 136,800L OTSKP-SPK 2017
W  3*2+65,4*2 136,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK1 Cenová
soustava

19 K 931324 TÉSNĚMf DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 136,800 OTSKP-SPK 2017
W 3*2*65,4*2 136,800

20 K 938543 OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 196,200 OTSKP-SPK 2017 j
W 65,4*3 196,200

21 K 97817 ODSTRANĚNI MOSTNl IZOLACE M2 156,960 OTSKP-SPK 2017

p

w

Poznámka k položce:
ví. odstraněni hliníkového profilu u DZ
65,4*2,4 156,960

D

D

PSV
711

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vo d ě , vlhkosti a  plynům

15 K 711452.R IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍC! VRSTVOU ta 196,200 n

p

w

Poznámka k položce:
ví. různých typů napojeni viz. TI, ví. podiepeni stá/. Izolace 
65,4*3 196,200
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: BR208-1/19-12140 Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D l Referenční oprava mostu 
D l-409“, interní číslo zakázky 01PU-004106, evidenční číslo (ISPROFOND): 500 115 0009, 
na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 25317628

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

, / D  ,  2 6. Oó, 2019V Praze dne

Ředitelství siřme a dálnn-'-'R

1


