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Dodatek č. 9 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016 

ISPROFOND: 5623720011 

 

a 

 

společníci Společnosti „Kuřim“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016: 

 

Společník - správce: S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383 

 kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen 
představenstva 

a 

společník: OHL ŽS, a.s. 
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se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 

kterou dále zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Paolo Bee, MBA, 2. 
místopředseda představenstva  

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je          
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383. 

bank. spojení:, IBAN:   

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného 
čerpání Zhotovitelem dle Rozpisu ceny Díly, který je přílohou č. 1 Dodatku. 

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo  ................................................................. 522.233.622,60 Kč 
Skutečné čerpání Zhotovitelem ............................................................................ 517.974.163,61 Kč 
Zůstatek .................................................................................................................... 4.259.458,99 Kč 

 
1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách Smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  517 974 163,61  Kč 

 slovy:pětsetsedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátčtyřitisícjednostošedesáttři korun 
českých a šedesát jedna haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden 
v Příloze č. 4 této Smlouvy 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis 
Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
uzavření.  

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

• Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla 

 

 

V Praze dne13.2.2019 

 

 

V Tišnově dne 15.4.2019 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s. 

 

………………………………………………………………… 
Ing. Jiří Tesař 

člen představenstva 
S u b t e r r a  a.s. 

 
 

............................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
 

.......................................................................... 

Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
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Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

PROVOZNÍ SOUBORY

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 05-28-01.1 Žst. Kuřim, definitivní SZZ 69 184 506,00 72 722 727,71 72 704 197,47 18 530,24

PS 05-28-01.2 Žst. Kuřim, provizorní SZZ 21 253 364,00 21 253 364,00 21 224 184,58 29 179,42

PS 05-28-01.3 Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie 198 381,00 610 447,00 610 447,00

Celkem 90 636 251,00 94 586 538,71 94 538 829,05 47 709,66

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Místní kabelizace

PS 05-14-01 Žst. Kuřim, traťový kabel 228 888,00 228 888,00 228 888,00

PS 05-14-02 Žst. Kuřim, místní kabelizace 2 964 428,00 2 964 428,00 2 909 630,50 54 797,50

PS 05-14-03 Žst. Kuřim, trubky HDPE 133 477,00 133 477,00 133 477,00

Celkem 3 326 793,00 3 326 793,00 3 271 995,50 54 797,50

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení

PS 05-14-05 Žst. Kuřim,  sdělovací zařízení 441 859,00 523 280,00 523 280,00

PS 05-14-06 Žst. Kuřim, telefonní zapojovač 649 360,00 819 341,00 819 340,32 0,68

Celkem 1 091 219,00 1 342 621,00 1 342 620,32 0,68

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace

PS 05-14-07 Žst. Kuřim, ASHS 848 661,00 848 661,00 848 660,99 0,01

PS 05-14-08 Žst. Kuřim, EZS 278 530,00 309 416,00 309 416,00

PS 05-14-09 Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru 205 103,00 205 103,00 205 102,60 0,40

Celkem 1 332 294,00 1 363 180,00 1 363 179,59 0,41

D.2.7 Informační systém pro cestující

PS 05-14-13 Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení 618 419,00 618 419,00 618 418,71 0,29

PS 05-14-14 Žst. Kuřim, kamerový systém 1 422 463,50 1 808 862,50 1 808 862,29 0,21

PS 05-14-15 Žst. Kuřim, informační zařízení 5 640 804,00 6 013 280,00 6 013 280,00

Celkem 7 681 686,50 8 440 561,50 8 440 561,00 0,50

D.2.8 Traťové radiové spojení

PS 05-14-10 Žst. Kuřim, úprava MRTS 330 615,00 330 615,00 330 614,88 0,12

PS 05-14-11 Žst. Kuřim, úprava TRS 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00

Celkem 1 375 193,00 1 375 193,00 1 375 192,88 0,12

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení

PS 05-14-04 Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení 898 490,00 1 194 584,00 1 194 583,34 0,66

PS 05-14-12 Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace 101 442,00 101 442,00 98 614,56 2 827,44

Celkem 999 932,00 1 296 026,00 1 293 197,90 2 828,10

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika

PS 05-05-01 Žst. Kuřim, doplnění DŘT 774 750,00 774 750,00 757 586,47 17 163,53

PS 05-05-02 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 382 097,00 382 097,00 382 097,00

PS 05-05-03 Žst. Kuřim, DDTS ŽDC 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00

PS 05-05-04 ED Brno, DDTS ŽDC 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00

Celkem 3 323 718,00 3 323 718,00 3 306 554,47 17 163,53

D.3.5 Technologie trafostaničních stanic vn/nn

PS 05-13-01 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV 1 983 578,00 1 983 578,00 1 976 970,66 6 607,34

PS 05-13-02 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař. 928 307,00 928 307,00 925 003,63 3 303,37

PS 05-13-03 Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV 2 276 858,00 2 276 858,00 2 265 362,90 11 495,10

PS 05-13-03.1 Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV 154 029,08 154 029,08 139 429,13 14 599,95

PS 05-13-04 Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV 731 769,00 731 769,00 717 633,78 14 135,22

PS 05-13-04.1 Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV 7 552 778,00 7 552 778,00 7 459 030,49 93 747,51

Celkem 13 627 319,08 13 627 319,08 13 483 430,59 143 888,49

D 3.7 Provozní rozvod silnoproudu

PS 05-07-01 Žst. Kuřim, rozvodna nn 2 076 872,00 2 076 872,00 2 070 032,43 6 839,57

PS 05-07-01.1 Žst. Kuřim, náhradní zdroj 970 256,00 970 256,00 967 656,14 2 599,86

Celkem 3 047 128,00 3 047 128,00 3 037 688,57 9 439,43

STAVEBNÍ OBJEKTY

E.1 Inženýrské objekty

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek 115 809 587,00 122 586 139,77 122 242 014,43 344 125,34

SO 05-16-01 Žst. Kuřim, železniční spodek 26 899 970,00 43 995 641,27 43 339 926,24 655 715,03

Celkem 142 709 557,00 166 581 781,04 165 581 940,67 999 840,37

ZůstatekRozpočet dle 
dod č. 9Název  PS, SO

Původní 
rozpočetČíslo PS, SO Rozpočet po 

dod.č 8
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E.1.2 Nástupiště
SO 05-16-02 Žst. Kuřim, nástupiště 11 070 775,00 12 023 255,75 12 018 388,80 4 866,95

Celkem 11 070 775,00 12 023 255,75 12 018 388,80 4 866,95

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 05-19-01 Žst. Kuřim, most v km 18,500 5 379 360,00 6 627 570,00 6 577 521,12 50 048,88

SO 05-19-02 Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod 18 779 275,00 18 779 275,00 18 642 308,01 136 966,99

SO 05-19-02.1 Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů 1 041 916,00 1 041 916,00 1 034 846,26 7 069,74

SO 05-19-03 Žst. Kuřim, most v km 18,936 3 540 756,00 3 540 756,00 3 525 287,42 15 468,58

SO 05-19-04 Žst. Kuřim, most v km 19,319 3 210 971,00 3 210 971,00 3 201 983,71 8 987,29

SO 05-19-05 Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810 5 151 358,00 5 704 612,98 5 594 830,38 109 782,60

SO 05-19-06 Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164 17 535 242,00 18 248 825,91 17 611 023,94 637 801,97

SO 05-19-07 Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119 1 686 988,00 1 686 988,00 1 682 531,95 4 456,05

SO 05-19-07.1 Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830 1 331 364,00 1 331 364,00 1 292 886,31 38 477,69

Celkem 57 657 230,00 60 172 278,89 59 163 219,10 1 009 059,79

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 05-12-41 Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365

SO 05-14-01 Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů 1 479 915,00 1 599 210,00 1 441 935,94 157 274,06

SO 05-14-02 Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

SO 05-14-02.1 Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T 2 912 059,00 2 912 059,00 2 851 771,26 60 287,74

SO 05-14-02.2 Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME 1 021 290,00 1 021 290,00 1 015 401,50 5 888,50

SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 102,95 465,05

Celkem 6 641 832,00 6 761 127,00 6 537 211,65 223 915,35

E.1.6 Potrubní vedení

SO 05-21-01 Žst. Kuřim, ochrana plynovodů 6 289,00 6 289,00 6 289,00

SO 05-22-01 Žst. Kuřim, ochrana vodovodů 5 241,00 5 241,00 5 241,00

SO 05-27-01 Žst. Kuřim, ochrana kanalizací 7 861,00 7 861,00 7 861,00

Celkem 19 391,00 19 391,00 19 391,00

E.1.8 Pozemní komunikace

SO 05-18-01 Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5 7 746 740,00 8 760 509,48 8 424 283,95 336 225,53

Celkem 7 746 740,00 8 760 509,48 8 424 283,95 336 225,53

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 05-15-04 Žst. Kuřim, kabelovod 11 378 207,00 11 859 308,97 11 819 965,67 39 343,30

Celkem 11 378 207,00 11 859 308,97 11 819 965,67 39 343,30

E.2 Pozemní stavební objekty

E.2.1 Pozemní objekty budov

SO 05-15-01 Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy 1 090 567,00 1 152 820,81 1 089 485,52 63 335,29

SO 05-15-02 Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy 2 312 723,00 2 798 134,09 2 704 782,93 93 351,16

Celkem 3 403 290,00 3 950 954,90 3 794 268,45 156 686,45

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 05-15-03.A Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A 16 197 413,00 19 594 833,36 19 549 894,57 44 938,79

SO 05-15-03.B Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace 1 522 234,00 1 522 234,00 1 428 951,42 93 282,58

Celkem 17 719 647,00 21 117 067,36 20 978 845,99 138 221,37

E.2.3 Individuální protihluková opatření

SO 05-15-05 Žst. Kuřim, PHS 20 977 569,00 25 102 091,28 25 043 740,79 58 350,49

SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO 530 505,00 530 505,00 530 505,00

Celkem 21 508 074,00 25 632 596,28 25 043 740,79 588 855,49

E.2.4 Orientační systém
SO 05-15-07 Žst. Kuřim, Orientační systém 358 089,00 358 089,00 289 361,83 68 727,17

Celkem 358 089,00 358 089,00 289 361,83 68 727,17

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 37 814 411,00 39 537 077,79 39 496 552,54 40 525,25
SO 05-01-02 Žst. Kuřim, napájení EOV z TV 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 306,51 0,49
SO 05-01-03 Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV 481 255,00 481 255,00 480 107,97 1 147,03
SO 05-01-04 Žst. Kuřim, převěšení ZOK 843 299,00 843 299,00 813 133,17 30 165,83
SO 05-01-05 Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV 1 556 504,00 1 556 504,00 1 534 112,56 22 391,44

Celkem 42 081 776,00 43 804 442,79 43 710 212,75 94 230,04

E.3.4 Ohřev výměn
SO 05-06-01 žst. Kuřim, EOV 3 673 302,00 3 673 302,00 3 672 213,46 1 088,54

Celkem 3 673 302,00 3 673 302,00 3 672 213,46 1 088,54

E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 05-04-02 Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV 2 656 809,85 2 656 809,85 2 627 959,09 28 850,76

SO 05-06-03 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn 1 610 341,00 1 610 341,00 1 590 478,30 19 862,70

SO 05-06-04 Žst. Kuřim, venkovní osvětlení 5 116 091,00 5 116 091,00 5 040 864,89 75 226,11

SO 05-06-05 Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště. 1 031 476,00 1 031 476,00 1 026 290,00 5 186,00

SO 05-06-06 Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu 6 073 928,00 6 073 928,00 6 053 934,15 19 993,85

SO 05-06-07 Žst. Kuřim, DOÚO 2 230 953,00 2 230 953,00 2 221 107,55 9 845,45

SO 05-06-08 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB 704 040,00 704 040,00 671 249,33 32 790,67
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SO 05-06-09 Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení 1 977 818,00 1 977 818,00 1 948 312,49 29 505,51

Celkem 21 401 456,85 21 401 456,85 21 180 195,80 221 261,05

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 05-01-06 žst. Kuřim, ukolejnění 1 270 395,00 1 270 395,00 1 235 851,19 34 543,81

Celkem 1 270 395,00 1 270 395,00 1 235 851,19 34 543,81

E.3.8 Vnější uzemnění
SO 05-06-10 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV 128 918,00 128 918,00 126 199,97 2 718,03
SO 05-06-11 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. 96 044,00 96 044,00 95 893,58 150,42
SO 05-06-12 Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV 263 189,00 263 189,00 218 683,09 44 505,91

Celkem 488 151,00 488 151,00 440 776,64 47 374,36

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Všeobecné položky

SO 98-98-98 Všeobecné položky 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00

Celkem 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00

CELKEM 478 199 883,43 522 233 622,60 517 974 163,61 4 259 458,99
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