Dohoda o prodloužení lhůty pro předání staveniště na stavbu 
„D2 Oplocení dálnice v km 41,43 -48,30“


Níže uvedeného dne uzavřely Smluvní strany: 

1.		Ředitelství silnic a dálnic ČR
	se sídlem: 	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
	IČO:		659 93 390
DIČ: 		CZ65993390
právní forma: 	státní příspěvková organizace
bankovní spojení:	XXXXX
zastoupeno: 	XXXXX
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXX
[bookmark: _GoBack]	XXXXX 
email:		XXXXX  
tel:		XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:  XXXXX
e-mail:		XXXXX 
tel:		XXXXX
 (dále jen „Objednatel”)
	a 
[bookmark: _Toc269728710][bookmark: _Toc269728761]2.		ALGON, a.s.
		se sídlem:		Ringhofferova 1/115, 150 00 Praha 5
		kontaktní adresa	Joštova 1, 350 02 Cheb
		IČO:		28420403
		DIČ:		CZ28420403
	bankovní spojení:	XXXXX
	zastoupen:	XXXXX
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXX
e-mail:		XXXXX 
tel:		XXXXX
	(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

dohodu o prodloužení lhůty pro předání staveniště: (dále jen „Dohoda“) :


I.
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4. 9. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele 01PU-002649 (dále jen jako „Smlouva o dílo“) na stavbu D2 Oplocení dálnice, jejímž předmětem je realizace oplocení dálnice v km 41,43 -48,30.
2. Předmětem této dohody o prodloužení lhůty pro předání staveniště je prodloužení doby pro poskytnutí staveniště dle Pod - článku 1.1.7. smluvních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že lhůta pro předání staveniště dle Pod-článku 1.1.7 smluvních měla uplynout dne 19. 9. 2018.
4. Z důvodů ležících na straně Objednatele (konkrétně Objednatel nezajistil včas technickou dokumentaci stavby), došlo ke zpoždění s předáním staveniště. Staveniště bylo předáno zhotoviteli po zajištění kompletní dokumentace a to dne 28. 11. 2018. 
Sjednává se změna doby pro poskytnutí staveniště na den 28. 11. 2018.
5. Smluvní strany konstatují, že pozdním předáním staveniště nedošlo na žádné smluvní straně k finančním ani časovým nárokům. Pro větší právní jistotu se sjednává, že v případě vzniku nároku spojeném s pozdním předáním staveniště, každá ze smluvních stran se tohoto nároku vzdává.
II.
1. Tato Dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
	
V Praze dne 29.11.2018__________
	
V . . . . . . . . . . . . . . . . dne 29.11.2018____

	

______________________________
	

___________________________________

	XXXXX 
XXXXX 
Ředitelství silnic a dálnic

	XXXXX 
XXXXX 
ALGON a.s.



