Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Sml 0229/12016 – Harmonogram prací

7.2016 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ – přesný termín bude upřesněn telefonicky po vzájemné dohodě

Konec 7 měsíce příprava a zahájení výroby 

1/2 měsíce srpna zahájení stavebních prací na bezbariérovém vstupu

8 – 10 měsíc provádění stavebních prací a úprav

9 měsíc dokončení výroby výtahu a příprava na expedici

Konec 10 měsíce dokončení stavebních úprav 

Začátek 10 měsíce zahájení prací na výtahu

1. týden v listopadu dokončení prací spojených s výtahem

2. týden v listopadu provedení zkoušky po montáži a ověřovací zkoušky + předání díla 
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