
zahájení: 2. 5. 2019 (předpoklad) ukončení: 15. 12. 2019

Kalendářní týden 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
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SO 101 Rekonstrukce česlí

SO 102 Vyspravení štěrbinového žlabu

SO 103 Aktivační nádrž - nová

SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže

SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově

SO 106 Rekonstrukce kalových polí

SO 107 Spojovací potrubí

SO 108 Zpevněné plochy

SO 109 Demolice biofiltru

SO 110 Dočasná komunikace

PS 101 Mechanické předčištění

PS 102 Biologické čištění

PS 103 Rekonstrukce kalového hospodářství a trubních rozvodů

PS 104 Elektročást a MaR

Měsíční finanční plnění v tis. Kč bez DPH

Finanční plnění v tis. Kč bez DPH

Termín zahájení plnění - dnem předání a převzetí staveniště. 

Termín ukončení plnění (lhůta realizace) - do 228 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

V Třinci 

Ing. Jiří Dohnal, MBA

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

11 297

Harmonogram prací

Akce: "Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s."  

500 1 490 1 110 1 280 1 530 1 620 1 960 1 807
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