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 Kontrolní číslo (KČ): P19V00152848 

SMLOUVA 

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006448/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: TU-19117 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 

města Prahy 

dále jen jako „objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most 

 společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku 

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 
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bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti 

dále jen jako „zhotovitel“ 

 

tvořená 

 

společníkem č. 1 (vedoucí společník): 

TUBES spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn. C 46359 

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 

IČO: 25062255 

DIČ: CZ25062255 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem 

 

společníkem č. 2: 

ATELIER 6, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn. C 75933 

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem 

 

na straně druhé 
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tuto 

 

smlouvu 

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

 

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

 

dále jen jako „smlouva“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Smlouva je uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 

řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; projektová 

a inženýrská činnost“, číslo INV/BU/0002/19, a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 596 ze dne 

8. 4. 2019. 

1.2. Účelem (cílem) smlouvy je na podkladě soutěžního návrhu zpracovaného a podaného 

zhotovitelem do soutěže o návrh „Dvorecký most“, číslo OSI/SN/0002/17, evidenční číslo 

ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030842, připravit podklady pro realizaci stavby 

č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako „stavba“), jejíž předpokládané celkové náklady na 

vlastní realizaci stavby činí 1 mld. Kč bez DPH. 

1.3. Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ“), a tomuto právu 

či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis. 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního 

zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 

smlouvy. 

1.6. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez 

prodlení opačné smluvní straně. 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 

č. 42821 Dvorecký most dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „dílo“) a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí 

a) dopracování soutěžního návrhu do studie stavby stanovující určité technické 

podmínky pro provedení následných projektových stupňů (dále jen jako 

„dopracování studie“); 

b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 86 

odst. 2 písm. e) a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), vč. sestavení 

předběžného (orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí“ nebo „DÚR“); 

c) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí 

ve smyslu ustanovení § 76 a násl. stavebního zákona; 

d) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu 

ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) a odst. 5 stavebního zákona (dále jen jako 

„dokumentace pro vydání stavebního povolení“ nebo „DSP“); 

e) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení 

ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona; 

f) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 

písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro 

výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“), a 

g) výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona 

a ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění 

(dále jen jako „autorský zákon“) 

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále i „stavba“), jejímž předmětem je zhotovení nového 

přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy (dále i jako „Dvorecký most“). 

Dvorecký most vytvoří důležité tangenciální propojení – spojí vltavské břehy mezi 

zlíchovským a podolským nábřežím. Dvorecký most bude určen pro veřejnou hromadnou 

dopravu (tramvajová trať – tzv. Jižní tramvajová tangenta spojující Smíchov, Dvorce, 

Budějovickou a Michli) a integrovaný záchranný systém a zajistí cyklistické a pěší propojení 

obou břehů. Součástí stavby je také úprava obou předpolí mostu a kompletní technické a 

dopravní vybavení stavby. 
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2.3. Dílo dále zahrnuje i 

a) ve fázi dopracování studie stavby 

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

ii. zpracování projektu předběžného geotechnického průzkumu; 

iii. zjištění stanoviska příslušného orgánu EIA (tzv. Environmental Impact 

Assessment – EIA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), v platném znění, o tom, zda stavba bude podléhat 

procesu hodnocení vlivu na životní prostředí; 

iv. geodetické zaměření stavbou dotčeného území; 

v. zjištění inženýrských sítí; 

vi. zajištění podkladů pro diagnostický průzkum vozovek; 

vii. činnosti ve vztahu k dopravní technologii – linkovému vedení; 

viii. činnosti ve vztahu k dopravnímu modelu – dopravně inženýrské podklady; 

ix. příprava pro zajištění majetkoprávního vypořádání stavby (zjištění vlastnických 

vztahů ke stavbou dotčeným pozemků); 

b) ve fázi zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a výkonu 

inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

ii. zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu; 

iii. provedení korozního průzkumu; 

iv. provedení diagnostického průzkumu konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, 

propustky apod.); 

v. provedení pedologického průzkumu; 

vi. provedení dendrologického průzkumu; 

vii. provedení biologického průzkumu; 

viii. zpracování záborového elaborátu; 

ix. zpracování hlukové studie; 

x. zpracování rozptylové studie; 

xi. zpracování bilance zemin a ornice; 

xii. zpracování dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy; 
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xiii. zpracování odhadu stavebních nákladů; 

xiv. zpracování projektu odpadového hospodářství; 

xv. posouzení ovlivnění záplavového území a zpracování modelu proudění při 

různých hladinách; 

xvi. zpracování podkladů pro vydání verifikačního stanoviska EIA a podání žádosti 

o jeho vydání vč. zastoupení stavebníka; 

c) ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a výkonu 

inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

ii. zpracování projektu odpadového hospodářství; 

iii. zpracování dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy; 

iv. provedení aktualizace dendrologického průzkumu; 

v. provedení aktualizace inženýrských sítí; 

vi. provedení aktualizace hlukové studie; 

vii. provedení aktualizace rozptylové studie; 

viii. provedení aktualizace odhadu stavebních nákladů; 

ix. posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby; 

x. posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní; 

xi. zpracování záborového elaborátu; 

xii. zpracování oddělovacích geometrických plánů; 

xiii. zpracování povodňového plánu; 

xiv. zpracování plánu BOZP; 

d) průřezově 

i. výkon činností spojených s majetkoprávním vypořádáním stavby; 

2.4. Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

2.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 

na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. 

2.6. Předmětem této smlouvy je i převod převoditelných autorských práv ve smyslu autorského 

zákona a udělení licence k užití díla. 
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III. Plnění předmětu smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí 

(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu 

k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předpokládané změně celkových 

investičních nákladů stavby ihned, jakmile lze tuto skutečnost při provádění předmětu této 

smlouvy ze strany zhotovitele zjistit. 

3.4. Dopracování studie stavby bude probíhat následovně 

a) objednatel se zhotovitelem projednají požadavky a návrhy na dopracování studie 

stavby, 

b) zhotovitel soutěžní návrh dopracuje do úrovně studie stavby a předloží ji objednateli, 

c) objednatel se s předloženou studií stavby seznámí a stanoví upřesňující požadavky 

na dokončení studie stavby, 

d) zhotovitel dopracuje studii stavby, 

e) zhotovitel předá studii stavby bez vad a nedodělků objednateli a ten zhotoviteli 

potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí studie stavby“, 

a to nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

3.5. Zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), a to včetně sestavení 

předběžného (orientačního) rozpočtu stavby, a výkonu inženýrské činnosti pro vydání 

územního rozhodnutí bude probíhat následovně 

a) zhotovitel zpracuje DÚR pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní 

správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků 

(dále společně jen jako „dotčené orgány státní správy“) (tzv. hrubopis nebo též 

koncept DÚR), 

b) zhotovitel, před zahájením projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, předá 

objednateli zpracovanou DÚR a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní 

správy“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel projedná DÚR s dotčenými orgány státní správy, 

d) zhotovitel, je-li to na základě projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy 

potřeba, DÚR dopracuje, 

e) zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DÚR, předá objednateli 

zpracovanou DÚR (též koncept čistopisu) a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí 
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prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DÚR pro zahájení veřejnoprávního 

projednání“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

f) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DÚR, 

g) zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DÚR za objednatele, 

h) zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DÚR potřeba, DÚR 

dopracuje, 

i) zhotovitel, po nabytí právní moci územního rozhodnutí, předá projednanou DÚR bez 

vad a nedodělků (též čistopis) objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí 

prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DÚR“, a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů. 

3.6. Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výkon inženýrské 

činnosti pro vydání stavebního povolení bude probíhat následovně 

a) zhotovitel zpracuje DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

(tzv. hrubopis nebo též koncept), 

b) zhotovitel, před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, předá 

objednateli zpracovanou DSP a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní 

správy“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel projedná DSP s dotčenými orgány státní správy, 

d) zhotovitel, je-li to na základě projednání DSP s dotčenými orgány státní správy 

potřeba, DSP dopracuje, 

e) zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DSP, předá objednateli 

zpracovanou DSP (též koncept čistopisu) a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí 

prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního 

projednání“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

f) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSP, 

g) zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DSP za objednatele, 

h) zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, DSP 

dopracuje, 

i) zhotovitel, po nabytí právní moci stavebního povolení, předá projednanou DSP bez 

vad a nedodělků (též čistopis) objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí 

prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“, a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů. 

3.7. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně 

a) zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 
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b) zhotovitel zpracuje DVZ, 

c) zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli 

potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí dokumentace 

pro výběr zhotovitele“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

3.8. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to 

v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského 

dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná za dobu 24 měsíců, přičemž překročí-li doba 

výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se smluvní strany na odměně za výkon 

autorského dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru pro 

hlavního inženýra projektu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu 

autorského dozoru a pro výkonného projektanta ve výši 750,- Kč bez DPH za každou 

započatou hodinu výkonu autorského dozoru. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém 

elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu. 

3.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy 

a) zhotovitel bude svolávat výrobní výbory alespoň 1x měsíčně na území hlavního 

města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel; 

b) zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně; 

c) provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 

záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci. 

3.11. Za úplnost a bezvadnost (správnost), byť dílčí části, předávaného díla objednateli 

je odpovědný zhotovitel, přičemž tato odpovědnost zhotovitele se neomezuje ani 

potvrzením převzetí, byť dílčí části, díla příslušným předávacím protokolem objednateli. Při 

předání objednatel potvrzuje pouze faktické převzetí, byť dílčí části, díla a nepotvrzuje jeho 

úplnost ani správnost, i kdyby takové jednání činila k tomu odborně způsobilá osoba. 

3.12. Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 

postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, 

a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní. 

3.13. Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná 

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání 

a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň 

b) po předchozím písemném schválení objednatelem. 

Na změnu poddodavatele (podzhotovitele) zhotovitele se tento odstavec použije obdobně. 

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní. 
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IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy 

4.1. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách 

a) studie stavby: 

i. dopracování soutěžního návrhu do návrhu studie stavby do 60 kalendářních 

dnů ode dne předání nebo doručení požadavků objednatele; 

ii. dopracování studie stavby do 30 kalendářních dnů ode dne předání nebo 

doručení připomínek objednatele; 

b) DÚR a výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí: 

i. zhotovení DÚR pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

do 180 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení, 

příp. ode dne předání výsledků předběžného geotechnického průzkumu, podle 

toho, co nastane později; 

ii. zahájení projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy do 14 kalendářních 

dnů ode dne potvrzení převzetí DÚR objednatelem; 

iii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DÚR s dotčenými orgány státní 

správy do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 

státní správy; 

iv. zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DÚR 

do 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení převzetí dopracované DÚR 

objednatelem; 

v. zpracování a odevzdání čistopisu DÚR do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí 

právní moci územního rozhodnutí; 

c) DSP a výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení: 

i. zhotovení DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

do 180 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení, 

příp. ode dne předání výsledků podrobného geotechnického průzkumu, podle 

toho, co nastane později; 

ii. zahájení projednání DSP s dotčenými orgány státní správy do 14 kalendářních 

dnů ode dne potvrzení převzetí DSP objednatelem; 

iii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DSP s dotčenými orgány státní 

správy do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 

státní správy; 

iv. zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DSP 

do 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení převzetí dopracované DSP 

objednatelem; 
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v. zpracování a odevzdání čistopisu DSP do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí 

právní moci stavebního povolení; 

d) zhotovení DVZ do 120 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení; 

e) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 

řízení; a 

f) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato 

smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 

4.3. Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění dle 

tohoto článku smlouvy. 

V. Místa plnění předmětu smlouvy 

5.1. Místy plnění jsou 

a) odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese 

Vyšehradská 51, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobní jednání smluvních 

stran, předání díla); 

b) místo/a konání výrobního výboru; a 

c) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele. 

5.2. Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 

uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li na 

územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla. 

VI. Cena díla a platební podmínky 

6.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 639730/2019 ze dne 8. 4. 2019 

jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši: 

CENA CELKEM BEZ DPH 109 683 555,- Kč 

DPH 23 033 546,- Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 132 717 101,- Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem 

stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno 
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vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní 

číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli. 

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků (bude řešeno samostatnou objednávkou) ani správní 

poplatky související s majetkoprávní a inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru 

nemovitostí, znalečné aj.), které budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně 

uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. 

Zpracování studie stavby, projektových dokumentací, výkon inženýrských činností 

a výkon autorského dozoru je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění 

v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

I. fáze: Dopracování studie stavby 

Cena I. fáze bez DPH 22 470 000,- Kč 

DPH 4 718 700,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 27 188 700,- Kč 

Převzetí studie stavby bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

studie stavby“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o 

předání a převzetí studie stavby“. 

Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí studie stavby“ zhotovitel vystaví 

fakturu – daňový doklad a přiloží jeho originál s uvedením jména a podpisu předávacího 

a přejímacího. 

II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR 

Cena II. fáze bez DPH 22 871 363,- Kč 

DPH 4 802 986,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 27 674 349,- Kč 

Zpracování DÚR a výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR se sestává 

ze 4 dílčích plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí 

DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ zhotovitel vystaví fakturu 

– daňový doklad ve výši 55 % ceny II. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu 

o předání a převzetí DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ 

s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 



Stránka 13 z 23 

zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DÚR pro 

projednání s dotčenými orgány státní správy“. 

b) Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy 

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu o předání a převzetí DÚR pro 

zahájení veřejnoprávního projednání“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření 

a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, 

výsledek stanoviska). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po 

podpisu „Protokolu o předání a převzetí DÚR pro zahájení veřejnoprávního 

projednání“ objednatelem ve výši 10 % ceny II. fáze (DÚR) a jeho originál s uvedením 

jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DÚR pro 

zahájení veřejnoprávního projednání“. 

c) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

projednané DÚR“. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí 

projednané DÚR“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny 

II. fáze (DÚR) a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí projednané DÚR“ 

s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí 

projednané DÚR“. 

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí 

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 15 % ceny II. fáze (DÚR) bude doložena kopií 

územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci ÚR 

orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

III. fáze: DSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného SP 

Cena III. fáze bez DPH 35 268 491,- Kč 

DPH 7 406 383,- Kč 

Cena III. fáze celkem včetně DPH 42 674 874,- Kč 

Zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného SP se sestává ze 

4 dílčích plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení 

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DSP 

pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 

dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí DSP pro 

projednání s dotčenými orgány státní správy“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový 



Stránka 14 z 23 

doklad ve výši 55 % ceny III. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu o předání 

a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ s uvedením jména 

a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího 

plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání 

s dotčenými orgány státní správy“. 

b) Projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy 

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení 

veřejnoprávního projednání“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek 

dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, výsledek 

stanoviska). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu 

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“ 

objednatelem ve výši 10 % ceny III. fáze (DSP) a jeho originál s uvedením jména 

a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění 

zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro 

zahájení veřejnoprávního projednání“. 

c) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

projednané DSP“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu 

„Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“. Na základě potvrzeného 

„Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“ zhotovitel vystaví fakturu – 

daňový doklad ve výši 20 % ceny III. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu 

o předání a převzetí projednané DSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

„Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“. 

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povolení 

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 15 % ceny III. fáze (DSP) bude doložena kopií 

stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci 

stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

IV. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

Cena IV. fáze bez DPH 19 486 064,- Kč 

DPH 4 092 073,- Kč 

Cena IV. fáze celkem včetně DPH 23 578 137,- Kč 
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Zpracování DVZ se sestává ze 2 dílčích plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele 

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr 

zhotovitele“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 

80 % ceny IV. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí 

dokumentace pro výběr zhotovitele“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu 

o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“. 

b) Výběr zhotovitele stavby 

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny IV. fáze (DVZ) bude vystavena 

po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, přičemž za ukončení 

se nepovažuje zrušení zadávacího řízení z důvodu spočívajícího ve vadě DVZ 

zaviněné zhotovitelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum 

rozhodnutí objednatele o ukončení zadávacího řízení. 

V. fáze: AD (výkon autorského dozoru) 

Cena V. fáze bez DPH 3 653 637,- Kč 

DPH 767 264,- Kč 

Cena V. fáze celkem včetně DPH 4 420 901,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 

a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu vystavení 

kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem 

doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období 

prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. 

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč 

bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 

autorského dozoru. 

VI. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 této smlouvy 

Cena VI. fáze bez DPH 5 934 000,- Kč 

DPH 1 246 140- Kč 

Cena VI. fáze celkem včetně DPH 7 180 140,- Kč 

Průřezové činnosti budou fakturovány zhotovitelem vždy po ukončení splnění jednotlivých 

činností. Provedení bez závad potvrdí objednatel formou příslušeného „Protokolu“. 
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Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem 

uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. 

Cena za průřezové činnosti je součástí celkové ceny díla, která se sníží, pokud některou 

z činností nebude třeba zajišťovat. 

Vícetisky 

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. této smlouvy. 

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro: 

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4 

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

6.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- bankovní spojení zhotovitele 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění 

- číslo smlouvy 

- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ) 

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 

v bodě 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo 
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k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6.4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 

nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo Jungmannova 

35/29, 110 00 Praha 1. 

6.5. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 

odpisu platby z účtu objednatele. 

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání. 

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako „záruční doba“). 

7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivé části díla bez vad 

a nedodělků. 

7.6. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem, datovou schránkou 

nebo poštou. 

7.7. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. 

7.8. E-mail pro uplatnění vady je tubes@tubes.cz. Datová schránka pro uplatnění vady 

je 6b98p5c. Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 

4 – Krč. V případě změny výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy je zhotovitel 

povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich 

změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.9. Zhotovitel je povinen 

a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo 

b) odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o vadě, 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

7.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

7.11. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku (neoznámí započetí 

prací s odstraněním oznámené vady objednateli), je objednatel oprávněn objednat 

odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednatelem 
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vynaložené náklady na odstranění vady v místě a čase obvyklé výši, a to do 14 dnů od 

předložení jejich specifikace objednatelem. 

7.12. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 

v plné výši, a to do 14 dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

7.13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 

anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

VIII. Pojištění 

8.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 

pojistného plnění činí 50.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 

pojistného plnění“). 

8.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po celou 

dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň deseti let ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2033. Na odpovědnost za škodu 

způsobenou porušením právních povinností zhotovitelem nemá vliv délka záruční doby. 

8.3. Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí 

zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody 

způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (podzhotovitel, poddodavatel), 

které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby 

pro plnění předmětu této smlouvy použije. Tato podmínka se považuje za splněnou také 

tehdy, nevylučuje-li pojistitel v pojistných podmínkách (zejm. výluky pojištění) plnění za 

vady projektů a škody způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami, které 

zhotovitel pro plnění předmětu této smlouvy použije. 

8.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 

do 2 pracovních dnů. 

8.5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele. 

IX. Smluvní sankce 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to 

i dílčí části díla; 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vady díla; 
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c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním 

a převzetím, a to i dílčí části díla; 

d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu zhotovitele 

provedenou bez předchozího schválení objednatelem; 

e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li 

v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně; 

9.2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 

že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně 

uhrazena faktura. 

9.3. Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 

(zejm. právo na náhradu újmy), avšak vždy jen v rozsahu, v jakém příslušný nárok není krytý 

smluvní pokutou. 

X. Autorské dílo a licence k jeho užití 

10.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 

autorského zákona, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců 

a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, 

a to i jeho části. Svolení k užití díla pro účely této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako 

výhradní. 

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané 

autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. 

V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k 

a) zhotovení studie; 

b) zhotovení DÚR; 

c) provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí; 

d) zhotovení DSP; 

e) provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení; 

f) zhotovení DSJ; 

g) provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení; 

h) zhotovení studie změny stavby; 

i) zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením; 

j) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele; 

k) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 

autorského díla; 
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l) provedení stavby samé; 

m) výkon autorského dozoru při výstavbě; 

n) uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby; 

o) marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 

osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a 

p) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 

nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 

takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými 

mravy. 

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 

při předání a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči 

objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 

veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 

z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

10.4. Zhotovitel poskytuje osobě objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou účastí 

objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. 

Osoba objednatele ani objednatel není povinen převoditelná práva využít. 

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi ve výši 15 % z celkové ceny díla) je 

součástí ceny díla uvedené v této smlouvě, a to ceny I. fáze Dopracování studie stavby, když 

ostatní fáze jsou pak o tuto cenu poníženy. 

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení 

11.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně 

adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně 

oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

11.2. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11.4. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 

smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. 

Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 

stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 

najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. 

Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 

ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy. 

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11.6. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran. 

11.7. Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 

důvodu, 

b) písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 

zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze smlouvy nejméně 

po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření smlouvy, 

nebylo-li plněno vůbec. 

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 

obecnými či zvláštními právními předpisy. 

11.8. V případě ukončení smlouvy jinak než jejím úplným splněním, náleží zhotoviteli nárok na 

úhradu ceny za tu část díla, kterou do doby takového ukončení smlouvy prokazatelně 

rozpracoval (úroveň rozpracovanosti). Úroveň rozpracovanosti díla prokazuje zhotovitel. 

Zhotoviteli i přes ukončení smlouvy náleží právo na výkon autorského dohledu ve smyslu 

autorského zákona a objednatel je povinen mu tento umožnit. 

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

11.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně 

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 

předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele. 
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11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami 

odsouhlasenými dodatky. 

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text 

smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu), oběma smluvními stranami (poslední z nich). 

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel. 

11.16. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní 

údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 

vědomí, že úpravu ochrany osobních údajů stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se řídí právy 

a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení. 

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 

sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě 

žadatelům. 

11.18. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města 

Prahy usnesením č. 596 ze dne 8. 4. 2019. 

11.19. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.20. Přílohy smlouvy: 

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele 

příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Praze dne 12. 4. 2019 V Praze dne 12. 4. 2019 

 

 

  Ing. arch. Radek Šíma 

  jednatel 

  ATELIER 6, s.r.o. 

 

 

 Ing. Karel Prajer Ing. Otakar Fabián 

 ředitel odboru investičního jednatel 

 Magistrátu hlavního města Prahy TUBES spol. s r.o. 

 

 

– elektronicky podepsáno – 



 

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

 

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

 

A. Obecné požadavky na plnění 

▪ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují; 

▪ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových 

souborech; 

▪ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 

nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů; 

▪ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v souladu s platnými technickými předpisy hl. m. 

Prahy, resp. Ministerstva dopravy pro stavby pozemních komunikací (TP, TKP, VL, …); 

▪ jednotlivé dokumentace musejí zajišťovat konečnou realizovatelnost díla a musejí sloužit jako 

podklad pro zhotovení dalšího stupně dokumentace 

o zjistí-li zhotovitel, že stavba je z (nově) zjištěných (zejm. technických) důvodů 

potenciálně nerealizovatelná nebo obtížně realizovatelná, je povinen o této skutečnosti 

objednatele bez zbytečného odkladu písemně uvědomit; 

o zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele, vyjde-li 

najevo (resp. zjistí-li), byť potenciální, překročení předpokládaných celkových nákladů 

na vlastní realizaci stavby uvedených ve smlouvě; 

 

B. Studie stavby 

▪ studie stavby bude objednateli předána v 4 tištěných pare; 

▪ součástí bude 

o prohlášení zhotovitele o realizovatelnosti stavby; 

o přehled všech identifikovaných rizik podmiňujících realizovatelnost stavby ve vztahu ke 

třetím osobám (zejm. dopravní omezení, omezení plavby, přeložky sítí, omezení práv 

třetích osob, další náklady apod.); 

 



 

C. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

▪ dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. e) 

a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění; 

▪ součástí bude sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; 

▪ dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných pare, 

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných pare, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných pare; 

▪ součástí bude také záborový elaborát, který bude závazný i pro následující projektové stupně, 

přičemž na jeho základě bude probíhat majetkoprávní vypořádání; 

▪ inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí bude provedena ve smyslu ustanovení § 76 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění; 

 

D. Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

▪ dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) 

a odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění; 

▪ dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných pare, 

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných pare, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných pare; 

▪ inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení bude provedena ve smyslu ustanovení § 115 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění; 

 

E. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele“) 

▪ projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

▪ součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 



 

▪ dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána 

o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných pare; 

o po výběru zhotovitele ve 4 tištěných pare; 

▪ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; 

▪ plnění zahrnuje také součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázce na výběr zhotovitele 

stavby spočívající v přípravě návrhu vysvětlení zadávacích podmínek (projektové a soupisové 

části), jejich změn a doplnění, v účasti na jednáních komise, kontrole ocenění soupisů stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a součinnosti při 

posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny; 

▪ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 

dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz“); 

▪ odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení; 

▪ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití; 

▪ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokumenty, použije je v tomto pořadí 

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 

orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

» evropské technické posouzení, 

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 

čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 

o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, 

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti, 

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 



 

▪ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na 

» české technické normy, 

» stavební technická osvědčení, nebo 

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků. 

▪ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. 

▪ k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

» soupis bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

» soupis bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: 

a. oceněný soupis, a 

b. slepý soupis sloužící k ocenění dodavateli v rámci zadávacího řízení; 

» slepý soupis musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na 

jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace); 

▪ k formálním požadavkům: 

» zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 

v souladu s platnou právní úpravou; 

» výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML 

dle datového předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních 

systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, 

která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf; 

 

F. Výkon autorského dozoru při výstavbě 

▪ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění; 

▪ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 



 

» účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. 

s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 

s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 

s dokumentací souborného řešení projektu; 

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

» autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 

projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování 

podmínek výstavby; 

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu; 

» navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 

definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, 

která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování 

se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu 

či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. 

zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 

se k výkonu autorského dozoru; 

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé 

v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace; 

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby 

ve vztahu k dokumentaci; 

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měřeních a vydávání stanoviska k jejich 

výsledkům; 



 

» podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru; 

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci; 

» podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci; 

» navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu; 

» posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě; 

» sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná; 

» zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; 

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad; 

 

G. Výkon činností spojených s majetkoprávním vypořádáním stavby 

▪ seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu; 

▪ obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí; 

▪ zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov po předchozím odsouhlasení 

objednatelem; 

▪ zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem po 

předchozím odsouhlasení objednatelem; 

▪ dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků; 

▪ sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem; 

▪ jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory 

a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění 

zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 

bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí; 

▪ jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do katastru 

nemovitostí a povolení vkladu do katastru nemovitostí; 



 

▪ podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do katastru nemovitostí (smlouvy 

o převodu aj.); 

▪ zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí; 

▪ projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcných břemen se správci inženýrských sítí 

a investorem; 

▪ zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného 

břemene; 

▪ podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí; 

▪ zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím 

a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene apod. 

 



 

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 

 

Složení realizačního týmu objednatele 

 

A. Vedoucí pracovník objednatele 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Hankovec 

Kontaktní telefon: +420 236 00 5653 

Kontaktní e-mail: petr.hankovec@praha.eu 

 

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Ivana Řehořová 

Kontaktní telefon: +420 236 00 4535 

Kontaktní e-mail: ivana.rehorova@praha.eu 

 



 

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele 

 

Složení realizačního týmu zhotovitele 

 

A. Hlavní architekt projektu (HAP) 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. arch. Radek Šíma 

Kontaktní telefon: +420 777 292 966 

Kontaktní e-mail: sima@a6.cz 

 

B. Hlavní inženýr projektu (HIP) 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Jiří Pech 

Kontaktní telefon: +420 226 066 122 

Kontaktní e-mail: jiri.pech@tubes.cz 

 

C. Výkonný projektant 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Souček 

Kontaktní telefon: +420 602 214 618 

Kontaktní e-mail: petr.soucek@tubes.cz 

 

D. Výkonný technik (inženýrská činnost) 

Jméno, příjmení a příp. titul: Andrea Kadlecová 

Kontaktní telefon: +420 226 066 344 

Kontaktní e-mail: andrea.kadlecova@tubes.cz 



 

příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy 

 

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy 

 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k dopracování studie stavby 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 

aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a 

inženýrské činnosti 

30 000 6 300 36 300 

zpracování projektu předběžného 

geotechnického průzkumu 

240 000 50 400 290 400 

zjištění stanoviska příslušného orgánu EIA 25 000 5 250 30 250 

geodetické zaměření stavbou dotčeného 

území 

400 000 84 000 484 000 

zjištění inženýrských sítí 35 000 7 350 42 350 

zajištění podkladů pro diagnostický 

průzkum vozovek 

20 000 4 200 24 200 

činnosti ve vztahu k dopravní technologii 

– linkovému vedení 

30 000 6 300 36 300 

činnosti ve vztahu k dopravnímu modelu 

– dopravně inženýrské podklady 

30 000 6 300 36 300 

příprava pro zajištění majetkoprávního 

vypořádání stavby 

40 000 8 400 48 400 

CENA CELKEM 850 000 178 500 1 028 500 

 

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR a vydání ÚR 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 

aktuálnosti všech potřebných podkladů 

45 000 9 450 54 450 



 

pro provedení projektových prací 

a inženýrské činnosti 

zpracování projektu podrobného 

geotechnického průzkumu 

250 000 52 500 302 500 

provedení korozního průzkumu 180 000 37 800 217 800 

provedení diagnostického průzkumu 

konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, 

propustky apod.) 

100 000 21 000 121 000 

provedení pedologického průzkumu 60 000 12 600 72 600 

provedení dendrologického průzkumu 200 000 42 000 242 000 

provedení biologického průzkumu 200 000 42 000 242 000 

zpracování záborového elaborátu 100 000 21 000 121 000 

zpracování hlukové studie 160 000 33 600 193 600 

zpracování rozptylové studie 160 000 33 600 193 600 

zpracování bilance zemin a ornice 40 000 8 400 48 400 

zpracování dokumentace pro projednání s 

příslušnými útvary dráhy 

190 000 39 900 229 900 

zpracování odhadu stavebních nákladů 100 000 21 000 121 000 

zpracování projektu odpadového 

hospodářství 

40 000 8 400 48 400 

posouzení ovlivnění záplavového území a 

zpracování modelu proudění při různých 

hladinách 

300 000 63 000 363 000 

zpracování podkladů pro vydání 

verifikačního stanoviska EIA a podání 

žádosti o jeho vydání vč. zastoupení 

stavebníka 

9 000 1 890 10 890 

CENA CELKEM 2 134 000 448 140 2 582 140 

 

C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP a vydání SP 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 

aktuálnosti všech potřebných podkladů 

50 000 10 500 60 500 



 

pro provedení projektových prací a 

inženýrské činnosti 

zpracování projektu odpadového 

hospodářství 

60 000 12 600 72 600 

zpracování dokumentace pro projednání s 

příslušnými útvary dráhy 

150 000 31 500 181 500 

provedení aktualizace dendrologického 

průzkumu 

100 000 21 000 121 000 

provedení aktualizace inženýrských sítí 50 000 10 500 60 500 

provedení aktualizace hlukové studie 90 000 18 900 108 900 

provedení aktualizace rozptylové studie 90 000 18 900 108 900 

provedení aktualizace odhadu stavebních 

nákladů 

150 000 31 500 181 500 

posouzení stávajících objektů v blízkosti 

stavby 

350 000 73 500 423 500 

posouzení možnosti ovlivnění stávajících 

studní 

150 000 31 500 181 500 

zpracování záborového elaborátu 300 000 63 000 363 000 

zpracování oddělovacích geometrických 

plánů 

400 000 84 000 484 000 

zpracování povodňového plánu 80 000 16 800 96 800 

zpracování plánu BOZP 80 000 16 800 96 800 

CENA CELKEM 2 100 000 441 000 2 541 000 

 

D. Další průřezové činnosti 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

výkon činností spojených 

s majetkoprávním vypořádáním stavby ve 

fázi DÚR 

85 000 17 850 102 850 

výkon činností spojených s 

majetkoprávním vypořádáním stavby ve 

fázi DSP 

- - - 



 

a) seznámení všech vlastníků pozemků se 

záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou 

stavbu 

30 000 6 300 36 300 

b) obstarání všech existujících výpisů z 

příslušných katastrů nemovitostí 

33 000 6 930 39 930 

c) zajištění znaleckých posudků o ceně 

pozemků, porostů a budov po předchozím 

odsouhlasení objednatelem 

5 000 1 050 6 050 

d) zajištění znaleckých posudků o ceně 

porostů v dočasných záborech a pod 

věcným břemenem po předchozím 

odsouhlasení objednatelem 

5 000 1 050 6 050 

e) dohledávání neznámých, neurčených a 

nedosažitelných vlastníků 

15 000 3 150 18 150 

f) sestavení návrhu všech typů smluv, 

jejich projednání a odsouhlasení s 

objednatelem 

275 000 57 750 332 750 

g) jednání s vlastníky – fyzickými i 

právnickými osobami, příp. konkursními 

správci, exekutory a likvidátory vedoucí k 

uzavření smlouvy, jednání vedoucí k 

projednání dědictví, odstranění zástavních 

práv (jednání s věřiteli), odstranění 

duplicitních vlastnictví a jiných překážek 

bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu 

nebo záznamu do katastru nemovitostí 

93 000 19 530 112 530 

h) jednání s příslušnými katastrálními 

úřady vedoucí k zápisu geometrických 

plánů do katastru nemovitostí a povolení 

vkladu do katastru nemovitostí 

63 000 13 230 76 230 

i) podávání návrhů na vklad (kupní 

smlouvy, aj.) a na záznam do katastru 

nemovitostí (smlouvy o převodu aj.) 

25 000 5 250 30 250 

j) zajištění, sestavení a uzavření smluv o 

přeložkách inženýrských sítí 

60 000 12 600 72 600 

k) projednání typů a návrhů smluv o 

zřízení věcných břemen se správci 

inženýrských sítí a investorem 

45 000 9 450 54 450 



 

l) zajištění uzavření smluv o zřízení 

věcného břemene s oprávněným a 

povinným z věcného břemene 

60 000 12 600 72 600 

m) podávání návrhů na vklad 

kompletních smluv o zřízení věcného 

břemene do katastru nemovitostí 

16 000 3 360 19 360 

n) zajištění podkladů pro vypracování 

návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení 

odnětím a omezením vlastnického práva, 

příp. věcného břemene apod. 

40 000 8 400 48 400 

CENA CELKEM 850 000 178 500 1 028 500 

 

E. CENA CELKEM 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu 

k dopracování studie stavby 

850 000 178 500 1 028 500 

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR 

a vydání ÚR 

2 134 000 448 140 2 582 140 

C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP 

a vydání SP 

2 100 000 441 000 2 541 000 

D. Další průřezové činnosti 850 000 178 500 1 028 500 

CENA CELKEM 5 934 000 1 246 140 7 180 140 

 


	I. Úvodní ustanovení
	II. Předmět smlouvy
	III. Plnění předmětu smlouvy
	IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy
	V. Místa plnění předmětu smlouvy
	VI. Cena díla a platební podmínky
	VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
	VIII. Pojištění
	IX. Smluvní sankce
	X. Autorské dílo a licence k jeho užití
	XI. Ostatní a závěrečná ustanovení
	příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy
	A. Obecné požadavky na plnění
	B. Studie stavby
	C. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
	D. Dokumentace pro vydání stavebního povolení
	E. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele“)
	F. Výkon autorského dozoru při výstavbě
	G. Výkon činností spojených s majetkoprávním vypořádáním stavby

	příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele
	příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele
	příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy


