
práce 1.pol. 7/2019 2.pol. 7/2019 1.pol. 8/2019 2.pol. 8/2019

předání staveniště x

vyvěšení dveřní křídel, bourací práce x

likvidace suti x

plošná úprava násypu, separační vrstva, obvodová dilatace x

betonová mazanina pod dlažbu x

montáž dlažeb vč. soklíků x x

montáž čistících zón x

spárování silikonem x

úklid staveniště x

předání stavby x

v Písku 5.4.2019

.

…………………………………………………….

Jiří Hašek – majitel

Jiří Hašek

397 01  Písek

IČO: 735 26 390

Časový harmonogram
stavba: Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ


