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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.7.2018

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Město Sušice

sídlo: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
zastoupen: 
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města
ve věcech technických: Ing. Vladimír Marek, odbor majetku a rozvoje města –

vedoucí odboru
kontaktní údaje: tel: 376 540 140, 724 181 031

e-mail: vmarek@mususice.cz
ID: i7ab4sa

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice
číslo účtu: 5070462/0800

1.2. Zhotovitel: INVEST TEL, s.r.o.
sídlo: Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 
zapsán u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4100
IČ: 49193503
DIČ: CZ49193503
zastoupen:
ve věcech smluvních: Petr Nejdl, jednatel 
ve věcech technických: Miroslav Hanzlík, prokurista 
kontaktní údaje: tel: 376 358 111

e-mail: info@investtel.cz
ID: 2aqce7z

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 109416042/0300

2. Účel dodatku

2. 1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dodání díla uvedeného 
v článku 4, odstavci 4.1.2. – a to do 15.11.2018. 

2. 2. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

2. 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 10. 9. 2018 pod bodem 
usnesení 574 . 

V Sušici dne 14. 9. 2018 V Klatovech dne 17. 9. 2018

za objednavatele za zhotovitele 

......................……….............................. .........................................………..........
Bc. Petr Mottl Petr Nejdl
starosta města jednatel společnosti 


