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Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. SML/158/01/16 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných 

k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN ” 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

 

Zhotovitel:     PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa:      Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město 

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 

IČ:      255 64 901 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx  

      xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

Zakázka č.:     2014 088.2 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo 

č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností 

nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1 

a dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné 

provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 

neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby 

prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy z příčiny průtahů v územním řízení stavební úpravy 

silnice II/494 vedeném stavebním úřadem. Tvorbu projektové dokumentace ve stupni DÚR na 

stavbu a činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí zavazuje Zhotovitele jiná smlouva. 

Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 08. 08. 2018, následně žádost doplnil dne 22. 11. 

2018. Stavební úřad řešil vydání opatrovnictví nedohledatelných nebo zemřelých vlastníků Stavbou 

dotčených pozemků, a to jednotlivými úkony. Přestože poslední opatrovnictví bylo vydáno 30. 01. 

2019, bylo oznámení o zahájení územního řízení vydáno až 11. 03. 2019. V návaznosti na výše 

uvedené důvody dochází také k úpravě termínu dílčího plnění Smlouvy (na DSP a získání 

stavebního povolení). 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1., bod f) ve znění dodatku č. 2 (tj. text 

začínající slovy „předání 1 paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem“ a končící slovy 

„1 paré kontrolního rozpočtu 30. 5. 2019“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který 

zní: 

     f)   předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 (čtyři) paré 

DSP/PDPS vč. dokladové části a 1(jedno) paré kontrolního rozpočtu  do 31. 3. 2020 

3.2 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 2., bod b) ve znění dodatku č. 2 (tj. text 

„předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494): 30. 5. 2019“), stávající znění se 

ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

     b)   předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)  do 31. 3. 2020 

3.3 Ustanovení Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem 

č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 

2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude 

Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu 

prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy 

a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen 

v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 
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4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.  

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,    PK OSSENDORF s.r.o. 

příspěvková organizace 

 

Dne 10.4.2019  

 

 

 

.....................................................    ....................................................  

 
 

        ....................................................  

         


