
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Kód: 0724-19-VHOPL

Stavba: Mohelnice SEVER - VHO 2019

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód Popis Cena bez DPH / týden č.:

Náklady stavby celkem 4 358 534
190 Dopravní značení 29 938

SO 192 DIO 29 938

300 Vodohospodářské objekty 4113 596
SO 301-19 Splašková kanalizace 2 382 757

SO 302-19 Vodovod 1 730 839

1000 Ostatní náklady 80 000
ON Ostání náklady 80 000

1020 Vedlejší rozpočtové náklady 135 000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000

předání staveniště 25.3.2019

zahájení prací 1.4.2019

dokončení a předání 15.7.2019

V Zábřehu dne........................

2019

duben květen

15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29,9 tis Kč

510.6 tis Kč 851,0 tis Kč 680,8 tis Kč 340,4 tis Kč

370,9 tis Kč 618,2 tis Kč 494,5 tis Kč 247,3 tis Kč

40,0 tis Kč 10,0 tis Kč 30,0 tis Kč

36,0 tis Kč 45,0 tis Kč 36,0 tis Kč 18,0 tis Kč

spol. s r.o. ZABfiEH
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaíté 
IČO: 41031024 DIČ: C2410310

Ing. Petr Blažek, jednatel
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