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ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

a autorského dozoru ev. číslo 05988/2018/IM

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Amper design s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. ing. Ivo Vondrákem, CSc,

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

29451281
CZ29451281
FIO banka, a.s.
2600310263/2010

hejtmanerr

- Vítkovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
54341

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
pň práci na staveništi po dobu přípravy stavby ^a autorského dozoru, pro stavbu
„Trafostanice pro Integrované výjezdové centrum Český Těšín", ev. č. 05988/2018/IM
(dále jen „smlouva").

V průběhu přípravy projektové dokumentace DUR nebyly s ohledem na nepotřebnost
provedeny všechny průzkumy dle čl. III odst. 2 bodu 2.2 smlouvy, a to po vzájemné
dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Z důvodu změny umístění trafostanice nebylo
nutno provést průzkum pro kácení stávajících dřevin. Vzhledem k charakteru a umístění
stavby bylo upuštěno od provedení inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu
a radonového průzkumu (dále také „méněpráce"). Tyto průzkumy nebyly požadovány
v rámci řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního souhlasu) příslušným
stavebním úřadem.
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3. Cena méněprací dle odst. 3 tohoto článku dodatku činí:

bez DPH 8.000 Kč

DPH ve výši 21 % 1.680 Kč

cena méněprací včetně DPH 9.680 Kč

III.
Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel 1. část díla
dle smlouvy provedl, a to bez ohledu na skutečnost, že průzkumy dle čl. III odst. 2 bodu
2.2 smlouvy nebyly provedeny v plném rozsahu.

IV.
Změna smlouvy

1. Cena za 1. část díla sjednaná včl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše
uvedených méněprací a činí:

Cena bez DPH 62.000 Kč

DPH 21 % 13.020 Kč

Cena včetně DPH 75.020 Kč

2. Úhrada ceny za 1. část díla ve výši dle předchozího odstavce bude provedena v souladu
se smlouvou.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 3 a poskytovatel 1 vyhotovení.

4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku je oprávněn hejtman Moravskoslezského kraje na základě
usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne
19. 5. 2011 a usnesení č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

V Ostravě dne ...4&•Ji--IMB V Ostravě dne ...-£*:.$*?
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trsoprof. Ing. !vo Vandrák, CSc.

hejtman kr$edobu nepřítomnosti zašíoúper

Janem Krkoškou
náměstkem hejtmana kraje

za zhotovitele
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