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	[image: ]Objednatel / Client :	   Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines

Projekt  / Project:        ELI – stavební úpravy gastroprovozu [image: ][image: ]
Umístění / Location:   Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany

	ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE
		ZL-ZO č. / no. 04

	
	Společnost / Company:
	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Representative (Name, Surname, Signature)

	Vydal / Issued By:
	MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
	Ing. Pavel Grebeň

	Příjemce / Recipient:
	TDI Objednatele
	Ing. Jaroslav Klem, Tomáš Horáček

	Vydáno dne / Issued Time:                          

	PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:
Nástěnná směšovací baterie
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:
Vybavení gastro provozu - část 1: Gastrozařízení, Přílohač.1 Technická specifikace, pozice č.26

	POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:
     Dodávka nástěnné směšovací baterie pro samonavíjecí hadici pol. č. 26 v místnosti mytí termoportů. 

DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :
V soupisu zařízení nebyla baterie uvedena, jako součást setu samonavíjecí hadice (pol. č. 26) – opomenutí v projektové dokumentaci

	DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost:
                            12.508,- CZK (cena položky 
               VYB-GAS_26)
Odpočty a přípočty / Total omissions and  additions:                               
+2.800,- CZK
Nová cena položky / Proposed cost:
15.308,- CZK 
	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Vyprojektování změny / Deadline for design completion:                                    	…..     
Termín pro provedení změny / Deadline for change completion:                                         	…     
Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones:   
                                         	NE
Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date:         
                                                                                            NE

	POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR´S COMMENTS:

	
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:	_________________________
PODPIS / SIGNATURE:

	ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TDI / TECHNICAL SUPEVISOR‘S APPROVAL / COMMENTS:
|_| Proveďte změnu v souladu se smlouvou /	 |_| Proveďte nové nacenění změny /
	  In accordance with contract execute change	 Resubmit price of Change notice

|_| TDI nesouhlasí se změnou, následujte
        předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design
	_________________________
[bookmark: _GoBack]	SIGNATURE / PODPIS

	Datum předání /Date of hand over to:
	Datum vrácení / Date of return to:



	ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY PROJEKTANTA / DESIGNER’S APPROVAL / COMMENTS:
|_| Proveďte změnu v souladu se smlouvou /	 |_| Proveďte nové nacenění změny /
	  In accordance with contract execute change	 Resubmit price of Change notice

|_| Projektant nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Designer disagrees with change, follow previous design
	_________________________
	SIGNATURE / PODPIS

	Datum předání /Date of hand over to:
	Datum vrácení / Date of return to:



	ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE / CLIENT’S APPROVAL / COMMENTS:
|_| Proveďte změnu v souladu se smlouvou /	 |_| Proveďte nové nacenění změny /
	  In accordance with contract execute change	 Resubmit price of Change notice

|_| Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design
	_________________________
	SIGNATURE / PODPIS

	Datum předání /Date of hand over to:
	Datum vrácení / Date of return to:
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