
MURSP08CTYVU

DODATEK C. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových
kompetencí a rozšíření kapacit"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

mezi:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

(„objednatel")
l.

Město Rosice
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
00282481
CZ00282481
801 - Obec
Mgr. Andrea Trojanová, starostka

Mgr. Andrea Trojanová, starostka

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zápis v OR:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

VASSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
46964541
CZ46964541
společnost s ručením omezeným
OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656

(„zhotovitel")



Dodatek k smlouvě o dílo „Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření 
kapacit" 

PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla se tímto dodatkem rozšiřuje o provedení opravy a nátěru stávající severní, 
západní a východní fasády objektu ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice. Podrobný rozsah prací a 
dodávek dle tohoto dodatku uveden v příloze č. 1- položkovém rozpočtu. 

DOBA PLNĚNI 

4 . 1 . Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle tohoto dodatku ve sjednané době v termínech 
určených objednatelem: 

Zahájení díla: od 17. 4. 2019 

Dokončení díla, předání díla: nejpozději do 31. 7. 2019 

5. CENA DÍLA 

5.1 . Cena díla tohoto dodatku byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele včetně smluvního položkového rozpočtu ze dne 5. 4. 2019 (příloha č. 1 smlouvy). 
Celková cena díla se dle tohoto dodatku upravuje následovně: 

Cena SOD bez DPH: 

Cena dodatku č. 1 bez DPH: 

Cena SOD a dodatku č. 1 bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena SOD a dodatku č. 1 s DPH: 

47 727 782,- Kč 

2 159 443,-Kč 

49 887 225 Kč 

10 476 317,-Kč 

60 363 542,- Kč 
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Dodatek k smlouvě o dílo „Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření
kapacit"

1Z ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. 16. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá strana obdrží dva stejnopisy.

14. 17. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

14.18 Tato smlouva byla schválena usnesením rady č. 13/2019 ze dne 15.4.2019

V Rosicích dne Ú.C9. K>/J V Brně dne
k ion
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Poznámky k cenové nabídce na opravu fasády

1) Dle požadavků objednatele byla vypracována cenová nabídka. Cenová nabídka obsahuje
nátěr severní, východní a západní fasády. Dle požadavků objednatele byla cenová nabídka
vypracována v systému hmot KEIM. Odstranění původních maleb je uvažováno pouze v
rozsahu západní fasády.

Technologické kroky při opravy a nátěru fasády:

1 omytí fasády tlakovou vodou
2 nanesení prostředku na odstranění stávajících maleb
3 oškrábání nesoudržných maleb
4 omytí zbytků nesoudržných maleb
5 oklepání nesoudržních omítek do 5% plochy
6 celoplošná penetrace
7 vyspravení nesoudržných omítek do 5% plochy
8 hydrofobizace zasažených míst do 15% plochy
9 sjednocující nátěr

10 hlavní nátěr

2) Cenová nabídka vychází z využití stávajících omítek, které zhotovitel nerealizoval a neřeší
odstranění stávající vlhkosti v přízemí budovy.

3) Termín realizace od 17. 4. 2019 do 31. 7. 2019

4) Příloha- položkový rozpočet

V Brně, dn
Vypracoval:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019001

01

1

Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a
rozšíření kapacit

Vícepráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 103/18

60200 Brno

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 923 680,16

PSV 132 932,12

MON 0,00

Vedlejší náklady 102 830,61

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 159 442,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 159 443 CZK

Základní DPH 21 % 453 483 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 612 926 Kč CZK

dne /c.cXf. /jsfj
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 422 056,72 69

94 Lešení a stavební výtahy HSV 405 000,00 20

96 Bourání konstrukcí HSV 34 706,25 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 61 917,19 3

783 Nátěry PSV 74 559,23 4

784 Malby PSV 11 229,13 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 47 143,76 2

Cena celkem 2 056 612,28 100

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 4,0 2 056 612 82 264
Provoz investora 0 1,0 2 056 612 20 566
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 102 831
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Položkový rozpočet

S: 2019001 Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit

0: 01 Vícepráce

R: 1 Realizační

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 422 056,72

1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 257,02750 43,20 11 103,59

sever: 0,95*1,85*(13+5)

0,5*1,05*16

0,75*1,05*4

0,75*0,6*2

0,5*0,6*5

0,5*0,85*13

1,15*2,2*48

2,6*2,8+2,6*1,1

0,9*0,9*2

1,1*1,9

1,0*0,8*2

východ : 0,95*1,85*5

západ : 0,8*2,25*6

1,6*2,25*3

Tunel: 7,0*2,1*2

2,8*3,3

31,63500

8,40000

3,15000

0,90000

1,50000

5,52500

121,44000

10,14000

1,62000

2,09000

1,60000

8,78750

10,80000

10,80000

29,40000

9,24000

východ : (4,6+7,9)*15,4

západ : 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

192,50000

233,16000

66,88000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

východ : (4,6+7,9)*15,4

západ : 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

192,50000

233,16000

66,88000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, před
provedením odstanění maleb

m2 233,16000 18,90
I

4 406,72

západ : 17,4*13,4 233,16000

3 622323041VL6 Odstranění stávajících maleb, nanesení odstraňovače
KEIM DISPERSIONSENTFERNER

m2 233,16000 149,85 34 939,03

západ : 17,4*13,4 233,16000

4 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem, odstranění stávajích
maleb

m2 233,16000 48,60 11 331,58

západ : 17,4*13,4 233,16000

5 622904112R01 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, odstranění
zbytku stávajících maleb, omytí fasády před penetrací a
nmvedením vvsnrávfík

m2 2 142,36120 21,60! 46 275,00

6 622323041VL5 Penetrace podkladu celoplošná, KEIM SOLDALIT
FIXATIV

m2 2 142,36120 76,95 164 854,69

7 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do 5 % plochy m2 2 142,36120 81,00 173 531,26
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Položkový rozpočet

S: 2019001 Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit

0: 01 Vícepráce

R: 1 Realizační

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
východ : (4,6+7,9)*15,4

západ : 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

192,50000

233,16000

66,88000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

8 622904212R00 Očištění organických nečiistot z fasád slož. 1-2,
hydrofobizace podkladu nátěrem KEIM SILANGRUND do
15% plochy

m2 1 617,86120 20,25 32 761,69

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

979,83920

728,02200

-90,00000

9 622471317R Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,
sjednocující nátěr, nátěrová hmota KEIM CONTACT
PIUS

m2 2 142,36120 163,35 349 954,70

východ :(4,6+7,9)*15,4

západ : 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

192,50000

233,16000

66,88000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

10 622471317RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hlavní
nátěr, nátěrová hmota KEIM NOVOSIL

m2 2 142,36120 276,75, 592 898,46

východ : (4,6+7,9)*15,4

západ : 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

192,50000

233,16000

66,88000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 405 000,00
11 941941042VL2 Montáž lešení leh.řad.s podlahami - rozšíření pro

provádění fasádv
soubor 1,00000 101 250,00 101 250,00

12 941941292VL1 Příplatek za každý měsíc použití lešení stávajícího soubor 2,00000 101 250,00 202 500,00

13 941941292VL2 Příplatek za každý měsíc použití lešení - pro provádění
fasádv

soubor 2,00000 40 500,00 81 000,00

14 941941842VL2 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami - rozšíření pro
provádění fasádY.

soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 34 706,25
15 978015241R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 5 % m2 2 142,36120 16,20 34 706,25

východ :(4,6+7,9)*15,4

západ: 17,4*13,4

Tunel : 10,0*3,8*2-7,0*2,1*2+3,4*4,8-2,8*3,3+2,0*3,3*2

192,50000

233,16000

66,88000
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Položkový rozpočet

S: 2019001 Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit

0: 01 Vícepráce

R: 1 Realizační

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Tunel podhled : 9,4*3,4

Sever:
(12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35)*15,4+11,85*5,2/2+7,3
5*1.0
(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5)*13,4

-90,00000

31,96000

979,83920

728,02200

-90,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 61 917,19
16 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 111,59267 554,85! 61 917,19

Díl: 783 Nátěry 74 559,23
17 783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 151,31250 74,25; 11 234,95

Začátek provozního součtu

sever: 1,05*(13+5)

0,6*16

0,85*4

0,85*2

0,6*5

0,6*13

1,25*48

2,6+2,6+0,1

1,0*2

1,2*1

1,1*2

Konec provozního součtu

115,1*0,25

východ : 1,05*5*0,25

západ : 0,9*6*0,25

1,7*3*0,25

Tunel: 7,0*2*0,25

18,90000

9,60000

3,40000

1,70000

3,00000

7,80000

60,00000

5,30000

2,00000

1,20000

2,20000

28,77500

1,31250

1,35000

1,27500

3,50000

18 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 151,31250 418,50! 63 324,28

Začátek provozního součtu

sever: 1,05*(13+5)

0,6*16

0,85*4

0,85*2

0,6*5

0,6*13

1,25*48

2,6+2,6+0,1

1,0*2

1,2*1

1,1*2

Konec provozního součtu

115,1*0,25

východ: 1,05*5*0,25

západ : 0,9*6*0,25

1,7*3*0,25

Tunel : 7,0*2*0,25

18,90000

9,60000

3,40000

1,70000

3,00000

7,80000

60,00000

5,30000

2,00000

1,20000

2,20000

28,77500

1,31250

1,35000

1,27500

3,50000

Díl: 784 Malby 11 229,13|
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Sfc

Položkový rozpočet

S: 2019001 Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit

0: 01 Vícepráce

R: 1 Realizační

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
19 784011222VL1 Zakrytí podlah - pod lešením m2 297,06700 37,80 11 229,13

východ :(4,6+7,9)*1,5

západ: 17,4*1,5

Tunel: 10,0*7,0

Sever: (12,368+1,2+9,05+7,38+23,8+7,35+3,0)*1,5

(12,27+1,04*2+4,22+5,56+1,7+28,5+3,0)*1,5

18,75000

26,10000

70,00000

96,22200

85,99500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 143,76
20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 27,80000! 297,00 8 256,60

21 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 27,800001 189,00 5 254,20

22 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 76,200001 108,00 8 229,60

23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 27,80000 j 297,00 8 256,60

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 766,00000 [ 10,19 7 807,46

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 27,80000! 162,00 4 503,60

26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 191,40000 13,50 2 583,90

27 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 27,80000. 81,00 2 251,80

Celkem 2 056 612,28

Poznámky uchazeče k zadání

2019
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