Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101 
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, 
zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec		
Tel.:	XXXXXXXXXXX	 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz; 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.1. a 3.1.2. se mění následovně:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	500 
	5 000 
	25.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6
	2 000 
	12 000 
	

	3.1.2.a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	300
	1 200 
	360 000 
	25.11.2016

	3.1.2.b)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	150
	1 200 
	180 000 
	28.2.2017



III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek pro doplnění stávajícího bodového pole. Dodatek dále zohledňuje dřívější termín plnění dílčí etapy 3.1.1. a části dílčí etapy 3.1.2. Objednatel v souladu s bodem 7.3. smlouvy o dílo akceptuje dřívější termín plnění na základě jednání se zhotovitelem, které bylo uskutečněno dne 2.9.2016 (Protokol o jednání č.j. SPU 451326/2016).

IV.
Závěrečná ustanovení

[bookmark: _GoBack]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne 30.9.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:


…………………………………….	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Jiří Foltán, jednatel	
2

