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Týdení harmonogram postupu prací 

Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dokončení stavebních prací dle SOD

Podchod

Napojení na stávající komunikaci V. Nezvala

Pokládka živičných vrstev v prostoru překopu  kanalizace

Těsnění spár mezi IZM
Nátěry říms, stěn schodiště a podchodu v rozsahu SOD

Sanace stávajících zdí

Opěrná zeď

Těsnění spár mezi IZM

Nátěry stěn v rozsahu SOD

Obruby, dlažby, odvodnění

Terénní úpravy, ohumusování, osetí

Přeložka kanalizace

Dokončovací práce

Přeložka vodovodu

Dokončovací práce

VO

Ukládka kabelu podél cyklostezky

Ukládka kabelu EON

Osazení sloupů

Opravy v rámci předčasného užívání

Zkušební odvrt

Sanace betonových konstrukcí

Demontáž zábradlí, nástřik RAL, montáž zábradlí

DIO

Případné frézování vozovky

Pokládka živičných vrstev

VDZ

Oprava chodníků

Všeobecné práce

Zpracování GP

Předání dokladové části + DSPS

Předání GP

Prováděné práce budou probíhat v návaznosti na stavbu objektu navazující cyklostezky

V Novém Bydžově 2.1.2019

2019

týden

Práce na díle budou zahájeny po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele.

Zahájení prací je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění prací.


