	Číslo vlastní:
	Číslo VERA:
	Číslo GINIS:
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 79/2018/OMM ze dne 
30.11.2018 


1. Smluvní strany

a) OBJEDNATEL:				
											Město Kopřivnice
		Sídlo:								Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
		Zastoupený:						{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
		Kontaktní osoba
		ve věcech technických:	      {anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy
						      {anonymizováno}, referentka oddělení
						      technické správy		            
			Bankovní spojení:				{anonymizováno}
			Číslo účtu:						{anonymizováno}
			IČ:								00298077
			DIČ:								CZ00298077 

b) ZHOTOVITEL:							
							     	 			ENERGO – STEEL spol. s r.o.
		Sídlo:								Vřesinská 66/54, Ostrava Poruba 708 00
		Zastoupený:						{anonymizováno}jednatelka společnosti
		Kontaktní osoba:		      {anonymizováno}
		Bankovní spojení:				{anonymizováno}
		číslo účtu:						{anonymizováno}		
		IČ:								15502546
		DIČ:								CZ15502546
		Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 230 


II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 11. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 79/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem
„DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace, TZB“
Objednatel se dohodl se zhotovitelem na rozšíření předmětu plnění v následujícím rozsahu:
· zaměření stávajícího stavu 
· barevné řešení sociálních zařízení v 1. a 2. NP





III. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. Předmět plnění. Rozsah předmětu plnění bude rozšířen na základě tohoto dodatku. 
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění, které se mění následovně:
Termín předání díla:		30. 09. 2019
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že cena díla na základě sjednaných víceprací mění následovně:    
        
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 79/2018/OMM
	175.000,-
	36.750,-
	211.750,-

	Dodatečné práce dle dodatku č. 1
	25.000,-
	5.250,-
	30.250,-

	Cena díla celkem
	200.000,-
	42.000,-
	242.000,-




4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly,                a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně jedno vyhotovení. 

V Kopřivnici dne					V Kopřivnici dne 


Za objednatele:					Za zhotovitele: 





[bookmark: _GoBack]{anonymizováno}			            	{anonymizováno}
vedoucí OMM               	jednatelka společnosti ENERGO-STEEL spol. s r.o.



2310100/3421/5169/15/0015098000342
3

