                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1305001035
Dodatek č.7


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01  Kutná Hora
	zastoupen: 			panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz
jelinkova@mu.kutnahora.cz
	


II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
	zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		                      IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
			Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti
					Petr Zavičák, manažer společnosti 
					Ing. David Valchář, manažer společnosti
tel: 725 675 512, fax: 571 499 131, 
e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Radek Filák, stavbyvedoucí 
                                                                tel: 725 675 508, fax: 571 499 131, 
                                                                e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
[bookmark: _GoBack]
 „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 7“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 7 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 7 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se mění znění odstavce 2.2 smlouvy s odvoláním na odstavec 2.4 smlouvy „o financování stavby“ takto:
	
2.2. Termíny realizace stavby:
	 
· dokončení celého díla: do 31. 12. 2018
Prodloužení termínu dokončení celého díla je zapříčiněno nedostatkem finančních prostředků objednatele. Jednotlivé etapy byly realizovány dle finančních možností objednatele a získaných dotací.                                       

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 7 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6 a tímto dodatkem č. 7 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Doložka: Prodloužení termínu dokončení celého díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 996/16 ze dne 30.11.2016.

   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

  Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………


                                           
 
………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Bc. Martin Starý, DiS. 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města
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