
 

registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800 

DODATEK Č. 4 
ke smlouvě o dílo ev. číslo objednatele: OD/08/2018 ze dne 11.4.2018 

 

I. Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Chrastava 
 sídlo:    nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
 IČ: 002 62 871 
 DIČ:    CZ002 62 871 

Tel.:   +420 482 363 811 
ID datové schránky: awcbeyc  
www:   www.chrastava.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov, starosta města 

  zástupce ve věcech technických a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a TDI. 
 

(dále jen „objednatel“)                                                                                       

1.2. Zhotovitel:  B R E X, spol. s r.o. 

PSČ, sídlo:   463 12 Liberec 23, Hodkovická 135 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1504 
zastoupený:  Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti 
IČ:   40232549 
DIČ:   CZ40232549 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jednají na základě plných mocí 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) nabídku zhotovitele ze dne 28.03.2018, podanou v otevřeném podlimitním řízení 
vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“, vybral zadavatel jako 

nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.04.2018, 
(B) dne 11.04.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla 

realizace výše uvedené veřejné zakázky, 
(C) v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění 

v návaznosti na skutečnosti zjištěné v průběhu stavby vyžadující nutnou úpravu 
projektové dokumentace. 
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dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto  

 
DODATKU č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

II. Předmět dodatku č. 4 

2.1. Předmětem dodatku č. 4 jsou stavební práce (vícepráce) na díle „Modernizace 
budovy Základní školy Chrastava“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle 

§ 222 odst. 6 ZZVZ zákona, přičemž: 

2.1.1. potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

2.1.2. změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

2.1.3. hodnota změny stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

2.2. Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro 
dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu chyb v projektové 
dokumentaci nebo skutečností zjištěných při realizaci stavby a následné nutné úpravy 
projektové dokumentace. 

2.3. Budou provedeny následující změny: 
- Odstranění stropu nad schodištěm a provedení nového sádrokartonového 

podhledu včetně tepelné izolace; 
- Výměna stávajících dveřních zárubní za nové; 
- Doplnění sádrokartonových předstěn rozvodů zdravotně technických instalací 

v některých místnostech hygienického zázemí; 
- Doplnění požárního hydrantu. 
- Vybudování vzduchotechniky v některých místnostech v 1. PP. 
- Změna umístění některých zásuvek pro slaboproud a silnoproud a změna 

osazení svítidel v místech se šikmým podhledem v podkrovních místnostech. 
Osazení svítidel bude provedeno jako závěsné namísto kotvených přímo na 
podhled. 

- Oprava výměry povlakových podlah dle skutečného stavu. 
- Výměna závěsných bidetů za bidety osazené na podlahu (stojaté). 

2.4. Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl 
přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v 
níže uvedené tabulce.  

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 53.198.989,51 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 2 a 3) 35.108,32 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 1 a 4) -764.405,94 Kč 

  

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 3.352.536,46 Kč 

  

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH 4.946.815,74 Kč 

  

Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH 493.736,84 Kč 
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Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 
4 bez DPH 61.262.780,93 Kč 

DPH 21 % 12.865.183,99 Kč 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 
4 včetně DPH 74.127.964,92 Kč 

 

 Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

 Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.  

 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel.  

 Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.  

 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. 

 Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Chrastava dne 24.4.2019, usn. č. 
2019/06/VIII. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupisy prací změn 
 

  
V Chrastavě dne ......................….. 2019 

 

Za objednatele: 

 

 

................................................ 

Ing. Michael Canov 

starosta města 

V Liberci dne ………………….2019 

 

Za zhotovitele: 

 

 

................................................ 

Ing. Roman Lenner 

jednatel společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 544,813.22

450,258.86
0.00 0.0015.00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
94,554.3621.00%

01
ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

450,258.86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 - 
Zdravotní 
techni

5 - Zdravotní technika

1 - 
Podhled 
nad scho

1 - Podhled nad schodištěm

2 - 
Výrobky 
(dveře, 

2 - Výrobky (dveře, zárub...

4.2 - 
Změna 4 4.2 - Změna 4

Kód

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

7. 4. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

355,372.24293,696.07

123,364.75101,954.34

-9,130.66-7,546.00

 
 

Cena s DPH [CZK]

75,206.8862,154.45

450,258.86 544,813.22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62,154.45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62,154.45 21.00% 13,052.43

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 75,206.88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

1 - Podhled nad scho - 1 - Podhled nad schodištěm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62,154.45
HSV - Práce a dodávky HSV 7,810.64
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5,025.62

    997 - Přesun sutě 2,785.02

PSV - Práce a dodávky PSV 54,343.81
    713 - Izolace tepelné 17,364.55

    763 - Konstrukce suché výstavby 31,300.02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3,537.33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2,141.91

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

1 - Podhled nad scho - 1 - Podhled nad schodištěm
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62,154.45

D HSV Práce a dodávky HSV 7,810.64
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5,025.62

1 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 31.445 28.61 899.64

VV 4,75*6,62 31.445
VV Součet 31.445

2 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
do 100 %

m2 35.850 115.09 4,125.98

VV (1,05*2+2,9)*(6,62-0,25) 31.850
VV Mezisoučet 31.850
VV přípočet na původní výměru podhledu
VV 4,0 4.000
VV Součet 35.850

D 997 Přesun sutě 2,785.02
3 K 99701301-R Poplatek za uložení tříděného stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) t 1.793 332.14 595.53
VV otlučená omítka
VV 1,793 1.793
VV Součet 1.793

4 K 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 1.972 570.20 1,124.43

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1.972 149.85 295.50

6 K 99701350-R Příplatek za další kilometry odvozu na skládku t 1.972 6.54 12.90

7 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 
hmot na skládce (skládkovné) t 0.179 4,227.17 756.66

VV 0,179 0.179
VV Součet 0.179

D PSV Práce a dodávky PSV 54,343.81
D 713 Izolace tepelné 17,364.55

8 K 713110831.1 Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo 
nastřelené z desek lisovaných z korkové drtě tl. 40mm m2 35.850 26.00 932.10

VV dle otlučení omítek
VV (1,05*2+2,9)*(6,62-0,25) 31.850
VV Mezisoučet 31.850
VV přípočet na původní výměru podhledu
VV 4,0 4.000
VV Součet 35.850

9 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 102.830 26.30 2,704.43

10 M RKW.127435 deska izolační (např.ROCKTON) 610x1000x120 mm m2 32.487 137.00 4,450.72

11 M RKW.127419 deska izolační (např.SUPERROCK) 610x1000x140 
mm m2 39.913 137.00 5,468.08

12 M RKW.127413.1 deska izolační (např. SUPERROCK) 610x1000x40 mm m2 32.487 42.00 1,364.45

13 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m t 1.079 2,265.77 2,444.77

D 763 Konstrukce suché výstavby 31,300.02
14 K 76313175-R Montáž parotěsné zábrany pod konstrukci 

sádrokartonového obkladu podkroví a podhledu m2 31.850 16.77 534.12

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

1 - Podhled nad scho - 1 - Podhled nad schodištěm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M JTA.JFNAL170S
P.1

folie parotěsná (např. JUTAFOL N Al Speciál 170 
g/m2) (1,5 x 50 m) m2 36.628 25.00 915.70

16 K 763161710 SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 15 m2 31.850 646.77 20,599.62

17 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0.376 24,602.60 9,250.58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3,537.33

18 K 78320130-R
Dvojnásobný nátěr nebo nástřik nevyluhovatelným 
chemickým přípravkem s dlouhodobě preventivním 
účinkem proti dřevokazným houbám a hmyzu

m2 45.850 77.15 3,537.33

VV dle otlučení omítek
VV (1,05*2+2,9)*(6,62-0,25) 31.850
VV Mezisoučet 31.850
VV přípočet na původní výměru podhledu
VV 4,0 4.000
VV přípočet na profily
VV 10,0 10.000
VV Součet 45.850

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2,141.91
19 K 78432100-R Malba vnitřních omítaných povrchů a sádrokartonů m2 31.850 67.25 2,141.91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293,696.07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 293,696.07 21.00% 61,676.17

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 355,372.24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

2 - Výrobky (dveře,  - 2 - Výrobky (dveře, zárub...
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 293,696.07
HSV - Práce a dodávky HSV 17,487.03
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7,425.22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,874.06

    997 - Přesun sutě 2,599.18

    998 - Přesun hmot 588.57

PSV - PSV 276,209.04
    766.1 - Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 1,000.00

    766.2 - Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 251,033.61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24,175.43

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

2 - Výrobky (dveře,  - 2 - Výrobky (dveře, zárub...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293,696.07

D HSV Práce a dodávky HSV 17,487.03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7,425.22

1 K 340238212 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl přes 100 mm m2 11.669 636.32 7,425.22

VV 1.NP (do m.č.1.03, 1.12-1.14, 1.19, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29)
VV (0,8+2*1,97)*0,15*2 1.422
VV (0,9+2*1,97)*0,15*7 5.082
VV (1,45+2*1,97)*0,15*1 0.809
VV (1,65+2*1,97*0,15*1
VV 2.NP (do m.č.2.01)
VV (0,9+2*1,97)*0,15*5 3.630
VV 3.NP (do m.č.3.01)
VV (0,9+2*1,97)*0,15*1 0.726
VV Součet 11.669

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,874.06
2 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl 

do 2 m2 m2 32.309 212.76 6,874.06
VV 1.NP (do m.č.1.03, 1.12-1.14, 1.19, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29)
VV 0,8*1,97*2 3.152
VV 0,9*1,97*7 12.411
VV 1,45*1,97*1 2.857
VV 1,65*1,97*1 3.251
VV 2.NP (do m.č.2.01)
VV 0,9*1,97*5 8.865
VV 3.NP (do m.č.3.01)
VV 0,9*1,97*1 1.773
VV Součet 32.309

D 997 Přesun sutě 2,599.18
3 K 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace t 2.455 570.20 1,399.84

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2.455 149.85 367.88

5 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD km přes 1 km t 2.455 6.54 16.06

6 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 2.455 332.14 815.40

VV 2,455 2.455
VV Součet 2.455

D 998 Přesun hmot 588.57
7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2.960 198.84 588.57

D PSV PSV 276,209.04
D 766.1 Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 1,000.00

8 K 7661001.35
Montáž a dodávka vstupních plastových 2křídl. dveří 
1550x2000 mm + nadsvětlík v.720 mm, el.vrátný, 
bezpečtnostní lepené sklo - ozn.35

kus -1.000 38,460.00 -38,460.00

VV -1 -1.000
VV Součet -1.000

9 K 7661001.65
Montáž a dodávka plastových vstupních 2 křídl.dveří 
vel.1550/2720 mm, s nadsvětlíkem, generální klíč, bližší 
popis viz tabulka ozn.35

kus 1.000 39,460.00 39,460.00

VV 1 1.000

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1.000

D 766.2 Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 251,033.61

10 K 7662005.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč - 
ozn.51

kus 2.000 6,564.42 13,128.84

VV -(5+4) -9.000
VV dle finální tabulky
VV 11 11.000
VV Součet 2.000

11 K 7662005.5
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.700/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč - 
ozn.53

kus 1.000 6,564.42 6,564.42

VV -(2+3) -5.000
VV dle finální tabulky
VV 6 6.000
VV Součet 1.000

12 K 7662005.55
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
samozavírač - ozn.57

kus 1.000 9,807.49 9,807.49

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

13 K 7662005.56
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
samozavíarač - ozn.58

kus 1.000 12,250.00 12,250.00

14 K 7662005.64
Montáž a dodávka plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 
mm, laminované HPL, bezpečnostní zámek, generální 
klíč - ozn.64

kus -2.000 9,807.49 -19,614.98

VV -(0+6) -6.000
VV dle finální tabulky
VV 4 4.000
VV Součet -2.000

15 K 7662006.15
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.59

kus 3.000 12,100.01 36,300.03

VV dle finální tabulky
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

16 K 7662006.2

Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří 
posuvných vel.1450/1970 mm, bezpečnostní kování, 
generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 C2 DP3, 
mechanický samozavírač - ozn.62

kus -1.000 24,200.01 -24,200.01

VV -1 -1.000
VV Součet -1.000

17 K 7662006.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 DP3, min.Rw 32 dB - ozn.60*

kus 9.000 12,100.01 108,900.09

VV dle finální tabulky
VV 9 9.000
VV Součet 9.000

18 K 7662006.4
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
min.Rw 32 dB, PO EI 30 DP3 - ozn.61*

kus 2.000 12,100.01 24,200.02

VV dle finální tabulky
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

19 K 7662006.41
Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří 
vel.1450/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 DP3 C2, samozavírač - ozn.65

kus 1.000 24,200.01 24,200.01

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

20 K 7662010.01 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, 
vel.800/1970 mm do zdiva - ozn.104 kus 1.000 1,888.87 1,888.87

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

21 K 7662010.1 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, 
vel.800/1970 mm do zdiva - ozn.101 kus 1.000 1,888.87 1,888.87

VV -12 -12.000
VV dle finální tabulky
VV 13 13.000
VV Součet 1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 7662010.2 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, 
vel.700/1970 mm do zdiva - ozn.102 kus 6.000 1,397.66 8,385.96

VV -3 -3.000
VV dle finální tabulky
VV 9 9.000
VV Součet 6.000

23 K 7662010.25 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, 
vel.1450/1970 mm do zdiva - ozn.111 kus 1.000 4,210.00 4,210.00

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

24 K 7663001.1 Montáž a dodávka dubového prahu šíře do 15 cm 
vč.povrchové úpravy m 37.150 920.00 34,178.00

VV 0,8*(11+1+2+4)+0,9*(1+1+3+4+1+9)+0,7*6+1,45 37.150
VV Součet 37.150

25 K 7664001.1 Oprava a systémový nátěr madla vnitřního 
schodišťového zábradlí m 21.300 420.00 8,946.00

VV dle řezu DD
VV 3,55*2*3 21.300
VV Součet 21.300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24,175.43
26 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním m2 30.128 112.34 3,384.58
VV původní ponechávané zárubně
VV 1.NP
VV (0,9+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*5 6.175
VV (0,8+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*4 4.840
VV (1,45+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*2 2.745
VV (1,55+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*1 1.398
VV (1,5+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*1 1.385
VV (1,2+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*1 1.310
VV 2.NP
VV (0,9+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*3 3.705
VV (0,8+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*3 3.630
VV 3.NP
VV (0,9+2*2,02)*(0,05*2+0,15)*4 4.940
VV Součet 30.128

27 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 30.128 3.61 108.76

28 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 30.128 86.48 2,605.47

29 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 30.128 83.50 2,515.69

30 K 7833900.1 Systémový krycí nátěr OK vnitřního schodišťového 
zábradlí vč.očištění, příp.přípravy podkladu m2 81.792 190.25 15,560.93

VV dle řezu DD
VV 1.nátěr
VV 3,55*2*3*0,96*2 40.896
VV 2.nátěr
VV 40,896 40.896
VV Součet 81.792
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101,954.34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101,954.34 21.00% 21,410.41

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 123,364.75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

4.2 - Změna 4 - 4.2 - Změna 4
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101,954.34
PSV - Práce a dodávky PSV 101,954.34
    776 - Podlahy povlakové 101,954.34

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

4.2 - Změna 4 - 4.2 - Změna 4
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101,954.34

D PSV Práce a dodávky PSV 101,954.34
D 776 Podlahy povlakové 101,954.34

31 K 776121111.1 Disperzní penetrace podlah pro savé podklady m2 264.861 27.96 7,405.51

32 K 776121111.2 Disperzní cementová penetrace na dřevěné podklady s 
výskytem spar m2 264.861 50.32 13,327.81

39 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 264.861 123.01 32,580.55
VV 1454,9-149,6-1040,439 264.861
VV Součet 264.861

40 M 284110000.1 heterogenní PVC, zátěžové třídy 34-43 tl. 2 mm, ozn. 
NS 2a,b,d m2 198.636 469.69 93,297.34

VV 1378,472-90,684-1089,152 198.636
VV Součet 198.636

41 M 284110000.2 homogenní PVC, zátěžové třídy 32-41 tl. min. 1,7 mm, 
ozn. NS 1 m2 0.322 603.88 194.45

VV 302,06-73,378-228,36 0.322
VV Součet 0.322

48 K 776421111.1 Montáž obvodových lišt lepením vč. vytažení 
podlahoviny m -726.926 150.97 -109,744.02

VV -595,216-131,71 -726.926
VV Součet -726.926

43 K 77642111-R Montáž obvodových lišt lepením m 726.926 50.32 36,578.92
44 M 28342100-R Dodávka - PVC lišta m 799.619 25.72 20,566.20

VV 726,926*1,1 799.619
VV Součet 799.619

47 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 0.866 8,946.40 7,747.58

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

4.2 - Změna 4 - 4.2 - Změna 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7,546.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -7,546.00 21.00% -1,584.66

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -9,130.66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

5 - Zdravotní techni - 5 - Zdravotní technika
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7,546.00
PSV - Práce a dodávky PSV -7,546.00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4,724.00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace -12,270.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

5 - Zdravotní techni - 5 - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7,546.00

D PSV Práce a dodávky PSV -7,546.00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4,724.00

1 K 725231201 Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se 
zápachovou uzávěrkou soubor 4.000 4,102.00 16,408.00

2 K 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 
zápachovou uzávěrkou soubor -4.000 2,921.00 -11,684.00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -12,270.00
3 K 726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 

mm do masivní zděné kce soubor -4.000 3,067.50 -12,270.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -NN  soupis prací

5 - Zdravotní techni - 5 - Zdravotní technika
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

02
ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

43,477.98

Sazba daně Základ daně Výše daně
9,130.3821.00% 43,477.98

0.00 0.0015.00%

CZK 52,608.36

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

56,974.06

Cena s DPH [CZK]

-168,131.24

90,112.52

-15,767.00

68,741.12

20,678.90

52,608.36

7 - Elektro 
Silno + 

Kód

2 - 
Výrobky 
(dveře, 
3 - SDK, 
zděné 
konst

4.2 - 
Změna 4
5 - 
Zdravotní 
techni
6 - VZT

 

56,810.84

17,090.00

47,086.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

7. 4. 2019

Popis

 

-138,951.44

74,473.16

-13,030.58

43,477.98

Cena bez DPH [CZK]

7 - Elektro Silno + Slabo

2 - Výrobky (dveře, zárub...

3 - SDK, zděné konstrukce...

4.2 - Změna 4

5 - Zdravotní technika

6 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -138,951.44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -138,951.44 21.00% -29,179.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -168,131.24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

2 - Výrobky (dveře,  - 2 - Výrobky (dveře, zárub...
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -138,951.44
PSV - PSV -138,951.44
    766.2 - Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy -138,951.44

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

2 - Výrobky (dveře,  - 2 - Výrobky (dveře, zárub...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -138,951.44

D PSV PSV -138,951.44
D 766.2 Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy -138,951.44

2 K 7662005.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč - 
ozn.51

kus -4.000 6,564.42 -26,257.68

VV -(10+5) -15.000
VV dle finální tabulky
VV 11 11.000
VV Součet -4.000

3 K 7662005.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč - 
ozn.52

kus 1.000 6,564.42 6,564.42

VV -(5+4) -9.000
VV dle finální tabulky
VV 10 10.000
VV Součet 1.000

4 K 7662005.6
Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří 
vel.1600/2000 mm, bezpečnostní kování, generální klíč - 
ozn.55

kus -1.000 12,781.05 -12,781.05

VV -1 -1.000
VV Součet -1.000

5 K 7662005.6a
Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří 
vel.1650/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
dřevěný dubový práh - ozn.55

kus 1.000 12,781.05 12,781.05

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

6 K 7662005.7
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.57

kus -1.000 12,435.50 -12,435.50

VV -1 -1.000
VV dle finální tabulky
VV 0 0.000
VV Součet -1.000

7 K 7662005.9
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 C DP1, samozavírač - ozn.58

kus -1.000 12,435.50 -12,435.50

VV -1 -1.000
VV dle finální tabulky
VV 0 0.000
VV Součet -1.000

8 K 7662006.0
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.59

kus -3.000 12,435.50 -37,306.50

VV -(9+3) -12.000
VV dle finální tabulky
VV 9 9.000
VV Součet -3.000

9 K 7662006.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
PO EI 30 DP3, min.Rw 32 dB - ozn.60*

kus -8.000 12,100.01 -96,800.08

VV -(2+10) -12.000
VV dle finální tabulky
VV 4 4.000
VV Součet -8.000

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

2 - Výrobky (dveře,  - 2 - Výrobky (dveře, zárub...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 7662006.4
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.800/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
min.Rw 32 dB, PO EI 30 DP3 - ozn.61*

kus -3.000 12,100.01 -36,300.03

VV -(2+1) -3.000
VV dle finální tabulky
VV 0 0.000
VV Součet -3.000

11 K 7662006.41
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří 
vel.900/1970 mm, bezpečnostní kování, generální klíč, 
dřevěný práh - ozn.64

kus 1.000 7,200.00 7,200.00

VV dle finální tabulky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

13 K 7662010.1 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, s.v.900 do 
CP - ozn.105 kus 4.000 1,888.87 7,555.48

VV 2 2.000
VV odpočet ve  změně č.3
VV -1 -1.000
VV dopočet dle finální tabulky
VV 3 3.000
VV Součet 4.000

15 K 7662010.5 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, 
vel.900/1970 mm do zdiva - ozn.102 kus 4.000 1,401.10 5,604.40

VV -6 -6.000
VV dle finální tabulky
VV 10 10.000
VV Součet 4.000

16 K 7662010.6 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=300, 
vel.900/1970 mm do zdiva - ozn.107 kus 1.000 4,185.39 4,185.39

VV -2 -2.000
VV dle finální tabulky
VV 3 3.000
VV Součet 1.000

19 K 7662011.2
Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, 
vel.900/1970 mm do sádrokartonových konstrukcí - 
ozn.109

kus 8.000 1,598.52 12,788.16

VV 7 7.000
VV dopočet dle změny č.3
VV 1 1.000
VV Součet 8.000

20 K 7663001.1 Montáž a dodávka dubového prahu šíře do 15 cm 
vč.povrchové úpravy m 42.050 920.00 38,686.00

VV 0,8*(11+3+1)+0,9*(10+9+1+4+1+1+4)+0,7*2+1,65 42.050
VV Součet 42.050
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74,473.16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74,473.16 21.00% 15,639.36

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 90,112.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

3 - SDK, zděné konst - 3 - SDK, zděné konstrukce...

Strana 1 z 5



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74,473.16
HSV - Práce a dodávky HSV 30,031.86
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28,633.78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,142.00

    998 - Přesun hmot 256.08

PSV - Práce a dodávky PSV 44,441.30
    763 - Konstrukce suché výstavby 44,441.30

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

3 - SDK, zděné konst - 3 - SDK, zděné konstrukce...

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74,473.16

D HSV Práce a dodávky HSV 30,031.86
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28,633.78

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 0.620 3,940.56 2,443.15

VV 1.PP
VV 1,0*1,0*0,3 0.300
VV 1,0*1,0*0,32 0.320
VV Součet 0.620

2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 110.509 237.00 26,190.63
VV "0.01 - chodba
VV (26,51+1,90)*2*2,60 147.732
VV -0,80*1,97*5 -7.880
VV -0,90*1,97*3 -5.319
VV -1,18*2,30 -2.714
VV -1,70*2,00*2 -6.800
VV (4,25+1,70)*2*(4,00+2,60)-1,70*2,10-0,70*1,97 73.591
VV "0.02 - sklad
VV (3,70+5,40)*2*2,20 40.040
VV -0,80*1,97 -1.576
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV (6,45+3,95)*2*2,60 54.080
VV -0,90*1,97 -1.773
VV -0,80*1,97 -1.576
VV "0.04 - kovodílna
VV (6,45*2+4,90+4,20)*2*2,60 114.400
VV -5,25*2,10*2+(5,10+2,10*2)*0,45 -17.865
VV -0,90*1,97 -1.773
VV -1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,90 2.580
VV "0.05 - dřevodílna
VV (6,45*2+4,65+4,20)*2*2,60 113.100
VV -5,25*2,10*2+(5,10+2,10*2)*0,60 -16.470
VV -1,00*2,10 -2.100
VV -0,80*1,97*2+(0,80+2,00*2)*0,90*2 5.488
VV "0.06 - sklad nářadí
VV (6,45+5,00+3,35+1,90)*2*2,60 86.840
VV -0,90*1,97 -1.773
VV "0.07 - plynová kotelna
VV (6,45+4,60*2)*2,60 40.690
VV -0,90*1,97+(0,90+2,00*2)*0,90 2.637
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+5,225)*2*3,16 73.786
VV -0,90*1,97*2+(1,20+2,10*2)*0,90 1.314
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+6,60)*2*3,16 82.476
VV -0,90*1,97+(0,90+2,00*2)*0,90 2.637
VV "0.10 - úklid
VV 1,40*2,60 3.640
VV "0.11 - WC dívky
VV (1,835+1,82+1,40)*2,60 13.143
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,62+3,37)*2,60 15.574
VV "0.13 - chodba
VV (1,70+4,05)*2*1,75 20.125
VV -1,70*2,10 -3.570
VV "0.15 - sklad
VV (5,40+2,15)*2*2,60 39.260
VV -0,80*1,97*2 -3.152
VV Mezisoučet 858.792

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

3 - SDK, zděné konst - 3 - SDK, zděné konstrukce...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odpočet cca 87,1% rovných ploch bez vyrovnání
VV -858,792*0,871 -748.283
VV Součet 110.509

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,142.00

4 K 971024461.1
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném 
pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm pro 
odvětrání VZT v 1.PP vč. likvidace suti

kus 2.000 571.00 1,142.00

D 998 Přesun hmot 256.08
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1.164 220.00 256.08

D PSV Práce a dodávky PSV 44,441.30
D 763 Konstrukce suché výstavby 44,441.30

6 K 76311144-R Sádrokartonová příčka tl.150 mm 2x opláštěná deskami 
tl.12,5 mm (z jedné strany impregnovanými) - SA 6 m2 9.488 961.74 9,124.99

VV 2,75*3,45 9.488
VV Součet 9.488

7 K 76311150.1 Sádrokartonová stěna předsazená tl.150 mm, desky 2x 
12,5 mm 1x impregnovaná,1x standard m2 4.420 1,080.00 4,773.60

VV (2,59+1,83)*1,0 4.420
VV Součet 4.420

8 K 76311150.2 Sádrokartonová stěna předsazená tl.200 mm, desky 2x 
12,5 mm 1x impregnovaná,1x standard m2 16.510 1,080.00 17,830.80

VV (2,62+3,73)*2,6 16.510
VV Součet 16.510

9 K 76312141.1 Příplatek na doplňkový SDK rošt pro zakrytí dřevěných 
sloupků v podkroví v mč.4.03 m2 25.358 360.00 9,128.88

VV 7,35*3,45 25.358
VV Součet 25.358

10 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 1.602 2,236.60 3,583.03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13,030.58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -13,030.58 21.00% -2,736.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -15,767.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

4.2 - Změna 4 - 4.2 - Změna 4
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13,030.58
HSV - Práce a dodávky HSV -13,030.58
    776 - Podlahy povlakové -13,030.58

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

4.2 - Změna 4 - 4.2 - Změna 4
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13,030.58

D HSV Práce a dodávky HSV -13,030.58
D 776 Podlahy povlakové -13,030.58

50 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 13.650 123.01 1,679.09
VV 551-34,55-502,8 13.650
VV Součet 13.650

51 M 284110000.1 heterogenní PVC, zátěžové třídy 34-43 tl. 2 mm, ozn. 
NS 2a,b m2 11.748 469.69 5,517.92

VV 497,31-485,562 11.748
VV Součet 11.748

52 M 284110000.2 homogenní PVC, zátěžové třídy 32-41 tl. min. 1,7 mm, 
ozn. NS 1 m2 -0.612 603.88 -369.57

VV 108,79-41,884-67,518 -0.612
VV Součet -0.612

53 K 776421111.1 Montáž obvodových lišt lepením vč. vytažení 
podlahoviny m -288.660 150.97 -43,579.00

VV -(253,4+35,26) -288.660
VV Součet -288.660

47 K 77642111-R Montáž obvodových lišt lepením m 288.660 50.32 14,525.37
48 M 28342100-R Dodávka - PVC lišta m 317.526 25.72 8,166.77

VV 288,66*1,1 317.526
VV Součet 317.526

49 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 0.115 8,946.40 1,028.84

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56,810.84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56,810.84 21.00% 11,930.28

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 68,741.12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

5 - Zdravotní techni - 5 - Zdravotní technika
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56,810.84
HSV - Práce a dodávky HSV 3,410.72
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,264.67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,146.05

PSV - Práce a dodávky PSV 53,400.12
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 47,187.96

    731 - Ústřední vytápění 6,212.16

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

5 - Zdravotní techni - 5 - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56,810.84

D HSV Práce a dodávky HSV 3,410.72
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,264.67

1 K 612335101 Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 
mm m2 2.130 593.74 1,264.67

VV 14,2*0,15 2.130
VV Součet 2.130

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,146.05
2 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm m 14.200 60.04 852.57
VV pro vodovod D 25
VV 14,2 14.200
VV Součet 14.200

3 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 0.600 2,155.80 1,293.48

VV pro vodovod D 25
VV 2*0,3 0.600
VV Součet 0.600

D PSV Práce a dodávky PSV 53,400.12
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 47,187.96

4 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 31.500 504.35 15,887.03

5 K 722174R03 Kotvení pro potrubí D 32, DN 25 kus 64.000 27.96 1,789.44
6 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1.000 279.58 279.58

8 K 72225013R Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 
celoplechový soubor 3.000 9,304.26 27,912.78

9 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 31.500 16.77 528.26

10 K 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0.010 1,587.99 15.88

11 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m t 0.900 503.24 452.92

12 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 0.900 357.86 322.07

D 731 Ústřední vytápění 6,212.16
13 K Pol202 Vyvažovací ventil DN20, nastavení 1-7, Kvs =0,35-3,55 ks 1.000 2,147.14 2,147.14

14 K Pol204 Regulátor dif.tlaku ( rozsah 0,05-0,3bar) DN20,výbava :  
kapilára 2m ks 1.000 4,065.02 4,065.02

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17,090.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17,090.00 21.00% 3,588.90

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 20,678.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

6 - VZT - 6 - VZT
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17,090.00
751 - Vzduchotechnika 0.00

6 - Z.č.6 - Sklady 17,090.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17,090.00

D 751 Vzduchotechnika 0.00

D 6 Z.č.6 - Sklady 17,090.00
1 K 75139801.1 Mtž větrací mřížky se síťovinou nerez 200/200 mm ks 6.000 550.00 3,300.00
2 M 6.1 Mřížka větrací se síťovinou nerez 200/200 mm ks 6.000 400.00 2,400.00
3 K 7513980.2 Mtž větrací mřížky uzavíratelné s rámem 200/200 mm kus 6.000 350.00 2,100.00

4 M 6.2 Mřížka větrací uzavíratelná s rámem 200/200 mm 
hnědá ks 6.000 260.00 1,560.00

5 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink průřezu 200/200 mm 
délky 900 mm m 7.000 890.00 6,230.00

6 K 99875110.1 Přesun hmot  pro vzduchotechniku v objektech v do 12 
m kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47,086.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47,086.00 21.00% 9,888.06

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 56,974.06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47,086.00
PSV - Práce a dodávky PSV 47,086.00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 29,270.00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 17,816.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

7 - Elektro Silno +  - 7 - Elektro Silno + Slabo
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47,086.00

D PSV Práce a dodávky PSV 47,086.00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29,270.00

1 K pol.239.1 Závěsná sada pro svítidla LLX (typ B a V) set 55.000 320.00 17,600.00
2 K pol.239.2 Krabice rozbočovací přisazená bílá ks 55.000 98.00 5,390.00
3 K pol.239.3 Kabel ohebný bílý CYSY 3J 1,5 m 121.000 30.00 3,630.00
4 K pol.239.4 Lisovací dutinka izolovaná 1,5 ks 330.000 5.00 1,650.00

5 K pol.239.5 Doplňková montáž a spojené náklady k pol.239.1-239.4 kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 17,816.00
6 K Pol1 Optický kabel KELine univerzální U-DQ(ZN)BH 12OM3 

12-vláknový 50/125 OM3 LSOH m 70.000 39.00 2,730.00

7 K Pol2 Pigtail KELine ST 50/125 OM3 2m ks 16.000 72.00 1,152.00
8 K Pol342 Kabel  UTP Cat. 6  4x2x24 m 400.000 8.19 3,276.00
9 K Pol3 Montáž optického kabelu v trubce m 70.000 25.00 1,750.00
11 K Pol391 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště m 400.000 11.27 4,508.00
10 K Pol4 Optický svár ks 16.000 275.00 4,400.00

ZŠ Chrastava - změna 4 -ZN soupis prací

7 - Elektro Silno +  - 7 - Elektro Silno + Slabo
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