
 

 

 

VELSTAV  spol. s r.o., Strakonická 45, 15900 Praha - Lahovice 
 
 
 
 

 
N A B Í D K A 
Dodatek č.1 

 
 

pro MČ Praha Zbraslav 
 

na 
 

 
na  opravu ½ ( dvorní část ) střešního pláště 

 
„obj. provozovny služeb  Ke Dračkám 1594  Praha Zbraslav “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Předkládá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jiří Gazdo 
           jednatel společnosti  
          
 
 
 
 
 
 V Praze dne  



 

 

 

 
Údaje o zhotoviteli 
 
VELSTAV spol. s r.o. 
Strakonická 45 
159 00 Praha - Lahovice 
IČO: 48538876 
DIČ: CZ48538876 
tel, XXXXXXXXXXXX 
e-mail : XXXXXXXXX 
Pojištění zhotovitele-  zodpověnost za újmu – limit 10 000 000,- Kč, pojistná 
smlouva č.8603423178 Kooperativa pojišťovna  a.s. 
 
1. Podklady pro vypracování nabídky 
 

Jako podklad pro vypracování nabídky slouží  šetření ze dne 12.3.2019 
 ústní zadání investora s doplněním zadání z 3.4. 2019 

 
2. Rozsah a cena nabídky  
3.  

A / Rozsah prací : 

Oprava ½ střešního pláště budovy ( dvorní část )  v rozsahu : 
- Demontáž střešní krytiny bez odvozu a likvidace odpadu 
- Zesílení krokve příložkou /jednostraně 1x 60/140 / 
- D+M laťování  / lať 60/40 mm / 
- D+M střešní krytiny MAXIDEK 305/15 SP 25 RAL 7035 vč. tvarovek( 

štítové lemování,hřeben vč. utěsnění,okapnice, okapní mřížka) 
- Dodávka a montáž pojistné hydroizolace DEKTEN PRO PLUS vč. 

okapnice FePz 
- Repase žlabů na ½ objektu a doplnění chybějícího svodu ( FePz bez 

povrchové úpravy ) 
Není řešena repase hromosvodu – možno realizovat po opravě 2 ½  
střešního pláště. 
 

B/ Cena prací 
Cenu prací nabízíme jako smluvní pevnou cenu : 
 
bourací práce            37 753,- Kč 
pojistná hydroizolace vč. okapnice        43 521,- Kč 
tesařské práce           59 620,- Kč 
biosanace řeziva             2 694,- Kč 
klempířské práce         167 980,- Kč 
zisk 10%            31 157,- Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 základ daně         342 725,- Kč 

 DPH 21%           71 972,- Kč 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Práce celkem        414 697,- Kč 

 



 

 

 

 

 

 
        

3. Lhůta výstavby 
 
 Zahájení prací:  dle výrobce krytiny 20 dní od objednávky 
 Lhůta výstavby:  19 pracovních dní 
 
 Záruka na provedené práce : 36 měsíců od předání dokončených prací 
  
 

4. Účast objednatele 
 

 -  bezplatné napojení na el. energii 230 V 
 -  odvoz a likvidace odpadů       
   
 
 


