
Stavba „R6 (D6) Řevničov, obchvať'
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Státní příspěvková organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČ: 65993390, 
zastoupená panem ..........................................., generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Společnosti:

Metrostav a.s., sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, zastoupená: 
..................................., členem představenstva a ................................., členem představenstva

a

EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, 
zastoupená: ......................................., předsedou představenstva a generálním ředitelem a ...... 
................................, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Pražská 
tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599, zastoupená: ...... 
......................................., vedoucím odštěpného závodu

vystupující ve společnosti „Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  
Swietelsky“, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

spolu uzavírají dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 

(dále jen „Dohoda“).
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Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely 12. prosince 2017 smlouvu o dílo č. 07PT-000829, 
TPR/17/219 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „R6 (D6) Řevničov, 
obchvat“, ISPROFOND 327 122 1012 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž 
předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“ nebo 
„Stavba“);

(B) došlo ke vzniku události/okolnosti, která se dle Smlouvy o dílo považuje
za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva o dílo spojuje 
vznik časových a finančních nároků Zhotovitele, konkrétně byla zjištěna odlišná 
geologie u základů stavebního objektu SO 2203 - Most přes rokli v km 40,760 (dále jen 
„SO 2203“) oproti předpokladům projektové dokumentace pro povedení stavby (dále 
jen „PDPS“), znemožňující beranění štětových stěn tvořících ochranu základové jámy 
SO 2203 (dále jen „Událost č. 1“);

(C) došlo ke vzniku události/okolnosti, která se dle Smlouvy o dílo považuje
za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva o dílo spojuje 
vznik Časových a finančních nároků Zhotovitele, konkrétně bylo v souvislosti s realizací 
stavebního objektu SO 2203 zjištěno, že u opěr a pilířů SO 2203 jsou sesuvy většího 
rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace stavby a PDPS (dále jen „Událost č. 
2“);

(D) přičemž Událost č. 1 a Událost č. 2 vedly zejména k nutnosti (i) posouzení rizik dle ČSN 
73 1005 „lnženýrskogeologický průzkum“ a geotechnického posudku a k určení dalšího 
postupu prací, (ii) zpracování technického návrhu řešeni zabezpečení sesuvů v oblasti 
SO 2203 a (iii) vydání pokynu Správce stavby k provedení Variace k překonání Události 
1 a Události 2, pročež nebylo možno v souladu s Harmonogramem Zhotovitele zahájit 
podle předpokladů práce na SO 2203, čímž podle Zhotovitele došlo následkem Události 
č. 1 a Události č. 2 samostatně ale i ve vzájemném ovlivnění ke ztížení/zpoždění postupu 
prací, vč. přesunu prací do zimní technologické přestávky, větší náročnosti prací 
a potřebě další projekční činnosti, a to vše způsobem zakládající důvodnost časového 
a finančního nároku Zhotovitele;

(E) dne 19. září 2018 vydal Správce stavby, dopisem zn. 2949/18-34000/P1, pokyn Správce 
stavby, spočívající v úpravě a doplnění prací na hlubinném založení SO 2203 a úpravě 
a doplnění prací na sanaci sesuvů u SO 2203 oproti PDPS, který následně doplnil 
aktualizací ze dne 15. října 2018, dopisem zn, 3510/18-34000/P1;

(F) Zhotovitel uplatnil časové a finanční nároky vyplývající a/nebo související s Událostí č. 
1 a Událostí č. 2 (dále jen „Lfdálosti“), konkrétně:

a) ohledně Události č. 1 oznámil Zhotovitel dopisem ze dne 21. 6 2018, 
zn D4/stavbaD6/042/18/Roz, následně předkládal Zhotovitel průběžné časové 
nároky a závěrečný časový nárok, označený jako „Claim 4“, na prodloužení 
(i) Doby pro dokončení Díla dle pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 290 
dnů, (ii) Doby pro uvedení stavby do provozu dle pod-článku 1.1.3.10 Smluvních

Stránka 2 z 8



Stavba „R6 (D6) Řevničov, obchvať'
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

podmínek o 290 dnů a (iii) termínů pro splnění postupných závazných milníků dle 
pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, a sice Doby pro splnění věcného milníku 
SO 2101 -  Dokončení stavby dálnice D6 v úseku od MUK Řevničov (km 38,300) 
do konce stavby v km 41,750 včetně dokončení přeložky silnice 1/6 -  úsek od 
okružní křižovatky k MUK Řevničov o 290 dnů, jakož i finančního milníku - 
Finanční plnění minimálně 20% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) o 102 dnů, 
finančního milníku - 50% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) o 102 dnů 
a finančního milníku - Finanční plnění minimálně 70% z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) o 290 dnů (dále jen „Časový' nárok č. 1“);

b) ohledně Události č. 2 oznámil Zhotovitel dopisem ze dne 3. 7. 2016, 
zn. D4/stavbaD6/054/18/Roz, následně předkládal Zhotovitel průběžné časové 
nároky a závěrečný časový nárok, označený jako „Claim 5“, na prodloužení 
(i) Doby pro dokončení Díla dle pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 367 
dnů, (ii) Doby pro uvedení stavby do provozu dle pod-článku 1.1,3.10 Smluvních 
podmínek o 367 dnů a (iii) termínů pro splnění postupných závazných milníků 
dle pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, a sice Doby pro splnění věcného 
milníku SO 2101 -  Dokončení stavby dálnice D6 v úseku od MUK Řevničov (km 
3 8,300) do konce stavby v km 41,750 včetně dokončení přeložky silnice 1/6 -  úsek 
od okružní křižovatky k MÚK Řevničov o 367 dnů, jakož i finančního milníku - 
Finanční plnění minimálně 20% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) o 102 dnů, 
finančního milníku - 50% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) o 102 dnů 
a finančního milníku - Finanční plnění minimálně 70% z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) o 367 dnů (dále jen „Časový nárok Č. 2“);

c) nárok na dodatečnou platbu Zhotovitel oznámil dopisy uvedenými v písm. a) a b) 
a následně předkládal jako průběžné nároky k Události č. 1 a po vydání pokynu 
Správce stavby k Variaci a jeho doplnění, souhrnně průběžný nárok ve vztahu 
k oběma Událostem, přičemž jeho výše ke dni podpisu Dohody předloženého 
finančního nároku činí 19 043 811,- Kč bez DPH (dále jen „Finanční nároky“);

(G) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi neuplatnil prostřednictvím 
Správce stavby, s výjimkou Časového nároku č. 1 a Časového nároku č. 2

v

(společně dále jen „Časové nároky“) a Finančních nároků, žádné jiné nároky;

(H) Správce stavby nechal pro posouzení Časových nároků zpracovat odborným 
konzultantem stanovisko, dle kterého jsou Časové nároky důvodné v rozsahu (i) 
305 dní pro prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle pod-článku 1.1.3.10 
Smluvních podmínek a Doby pro dokončení Díla dle pod-článku 1.1,3.3 Smluvních 
podmínek, a (ii) 305 dní pro prodloužení termínu pro splnění postupného závazného 
milníku dle pod-článku 4.29 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce, 
výhradně věcného milníku uvedeného v Příloze k nabídce pod bodem 4.29 písm. c), 
tedy SO 2101 -  Dokončení stavby dálnice D6 v úseku od MUK Řevničov (km 38,300) 
do konce stavby v km 41,750 včetně dokončení přeložky silnice 1/6 -  úsek od okružní 
křižovatky k MUK Řevničov, v důsledku čeho by mělo dojít (a) k posunu uvedení
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stavby do provozu z původně předpokládaného termínu 20. 10. 2020 na 21. 8. 2021, 
(b) k posunu dokončení Díla z původně předpokládaného termínu 20. 5. 2021 na 
21. 3.2022 a (c) k posunu termínu pro splnění věcného milníku specifikovaného 
v Příloze k nabídce pod bodem 4.29 písm. c) z původně předpokládaného termínu 20. 
10. 2020 na 21.8.2021;

(I) Dle odborného posouzení jsou společenské škody vyplývající ze zpoždění s uvedením 
stavby do provozu 22,4 mil. Kč měsíčně, což představuje při celkovém zpoždění 
s uvedením stavby do provozu v délce 10 měsíců 224 mil. Kč;

(J) Objednatel v zájmu minimalizace časového prodlení a společenských škod, jakož i 
minimalizace Finančního nároku Zhotovitele z prodloužení smluvních termínů 
výstavby, požádal Zhotovitele o předložení návrhu alternativního technického řešení 
provádění SO 2203, kterým by bylo možné eliminovat resp. minimalizovat časové 
dopady Událostí na termíny výstavby;

(K) Zhotovitel předložil návrh technického řešení spočívající ve Změně technologie 
výstavby nosné konstrukce SO 2203 z použití podpěrné skruže -  posuvné na 
podpěrnou skruž -  pevnou, která Zhotoviteli umožní provádění podstatné části prací 
na konstrukci levého i pravého mostu v souběhu a zároveň předložil Návrh ocenění 
technického řešení jako Variace dle pod-článku 12.3 Smluvních podmínek s finančním 
dopadem Variace, cenou dodatečných prací ve výši 93.420.323,88 Kč bez DPH;

(L) Smluvní strany mají zájem na zmírnění prodlení způsobených Událostmi a rovněž maj í 
zájem vyřešit s konečnou platnosti veškeré neshody a spory týkající se 
Událostí, Časových nároků a Finančních nároků;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. S ohledem na existenci Událostí, které náleží do rizik Objednatele, uzavírají Objednatel 
a Zhotovitel tuto Dohodu ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je:

a) Dohoda o Variací (provedení dodatečných prací) spočívající ve změně technického 
řešení - ve Změně technologie výstavby nosné konstrukce SO 2203, kdy bude místo 
použití podpěrné skruže -  posuvné předpokládané PDPS použita za účelem 
urychlení výstavby podpěrná skruž -  pevná a to za cenu dodatečných prací (realizaci 
pevné skruže) ve výši 92.433.984,89 Kč bez DPH (dále jen „Variace“). Ocenění 
Variace (dodatečných prací) tvoří přílohu č. 1 této Dohody, Tato dohoda smluvních 
stran o Variaci též nahrazuje pokyn Správce stavby k provedení variace ve smyslu 
pod-článku 13.1 Smluvních podmínek;

b) (smírná) dohoda za účasti Správce stavby dle pod-článku 3.5 Smluvních podmínek 
o konečném vypořádání Časových nároků a Finančních nároků a jiných nároků 
vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostmi, spočívající:
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(i) v částečném přiznání Časových nároků a v částečném vzdání se Časových 
nároků Zhotovitelem; částečné přiznání Časových nárokuje níže projeveno 
v úpravě smluvních termínů výstavby v důsledku Událostí, tj. (i) Doby 
pro dokončení Díla dle pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, (ii) Doby 
pro uvedení stavby do provozu dle pod-článku 1.13.10 Smluvních 
podmínek a (iii) termínu pro splnění postupného závazného milníku dle pod- 
článku 4.29 Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce, a sice 
výhradně Doby pro splnění věcného milníku SO 2101 -  Dokončení stavby 
dálnice D6 v úseku od MUK Řevničov (km 38,300) do konce stavby v km 
41,750 včetně dokončení přeložky silnice 1/6 -  úsek od okružní křižovatky 
k MUK Řevničov;

(ii) v částečném přiznání Finančních nároků a v částečném vzdání se Finančních 
nároků Zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést Variaci za cenu 92.433.984,89 Kč bez DPH a v souladu s 
podmínkami Smlouvy o dílo a Objednatel se zavazuje cenu za Variaci uhradit v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o dílo. Variace sjednaná touto Dohodou bude administrována 
dle Smlouvy o dílo a na formulářích dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 
18/2017 ver. 1.2, Změny závazků a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZBV“). Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží 
koncept dokumentace ZBV odpovídající Variaci, resp. předloží Změnový list, včetně 
příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis a dokladování 
a ocenění dohodnuté Variace v rozsahu předmětné směrnice. Správce stavby a 
Objednatel poskytne Zhotoviteli operativní součinnosti při této administraci. 
Nevyplývá-li z této Dohody jinak, uvádí se pro vyloučení pochybností, že se na práva a 
povinností Smluvních stran pro Variaci vztahují v plném rozsahu podmínky Smlouvy o 
dílo. Zhotovitel prohlašuje, že provedení Variace umožní dodržet prodloužené smluvní 
lhůty výstavby specifikované níže v bodu 3. této Dohody. Zhotovitel zpracuje a předloží 
Správci stavby bez zbytečného odkladu aktualizovaný harmonogram reflektující 
Variaci a prodloužení smluvních lhút výstavby dle bodu 3. této Dohody.

3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s Událostmi a sjednanou Variací se smluvní 
lhůty prodlužují výhradně následovně s tím, že ve zbývajícím rozsahu se Zhotovitel 
Časových nároků vzdá, tedy:

a) Doba pro dokončení Díla dle pod-Článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek 
se tímto prodlužuje o 61 dní a činí 41 měsíců od Data zahájení prací, tzn. 
nejpozději do 20. 7. 2021;

b) Doba pro uvedení do provozu dle pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek se 
prodlužuje o 61 dní, a činí 34 měsíců od Data zahájení prací, tzn. nej později do
20 . 12. 2020;

c) termín pro splnění postupného závazného milníku dle pod-článku 4.29 
Smluvních podmínek ve spojení s Přílohou k nabídce: „Doba pro splnění 
věcného milníku - SO 2101 -  Dokončení stavby dálnice D6 v úseku od MUK
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Řevničov (km 38,300) do konce stavby v km 41,750 včetně dokončení přeložky 
silnice 1/6 -  úsek od okružní křižovatky k MÚK Řevničov“, se tímto prodlužuje 
o 61 dní, a činí 34 měsíců od zahájení stavby, tzn nejpozději do 20. 12. 2020;

(dále prodloužení pod písm. a) až c) výše „Sjednané časové prodloužení“).

4. S ohledem na Sjednané časové prodloužení a posouzení claimů se Smluvní strany 
dohodly, že Finanční nároky na základě a/nebo v souvislosti se (všemi) Událostmi 
budou Objednatelem uhrazeny způsobem a za podmínek Smlouvy o dílo výhradně 
za období Sjednaného časového prodloužení a v následujícím rozsahu:

a) Náklady na zařízení staveniště;

b) Náklady na pojištění;

c) Náklady na bankovní záruku za zajištění splnění Smlouvy o dílo;

(dále jen „Sjednané Finanční nároky“),

stím, že se Zhotovitel Finančních nároků ve zbývajícím období a rozsahu, zejména 
v rozsahu výrobní a správní režie, vzdá (dále jen „Nesjednané Finanční nároky“).

Přesná výše Sjednaných Finančních nároků není v současné době známa a nelze ji ke 
dni podpisu Dohody vyčíslit, proto budou Sjednané Finanční nároky teprve předmětem 
uplatnění a přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy o dílo. Objednatel následně 
uplatněné a doložené Sjednané Finanční nároky uhradí Zhotoviteli dle Smlouvy o dílo.

5. Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout 
se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi, se Smluvní strany dohodly 
na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto 
Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se daných nároků.

5.1 Zhotovitel se tímto vzdává, vyjma Sjednaného časového prodloužení, veškerých 
časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

5.2 Zhotovitel se tímto vzdává Nesjednaných Finančních nároků a Objednatel s tímto 
souhlasí.

5.3 Zhotovitel se tímto vzdává, vyjma Sjednaných Finančních nároků dle bodu 
4. výše a vyjma ceny Variace, veškerých majetkových (finančních) nároků 
(ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na 
jejich právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

5.4 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele 
uvedených v bodech 5.1 až 5.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje 
se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, 
a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje 
a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede 
dnem podpisu této Dohody a že tak neučiní ani následně.
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Stavba „R6 (D6) Řevničov, obchvať'
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

5.5 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že

vzdáním se nároků Zhotovitele v této Dohodě nejsou žádným způsobem 
dotčeny nároky Zhotovitele z Variace, která se stává součástí Díla v souladu 
s ustanoveními článku 13 Smluvních podmínek a to na základě této Dohody;

vzdáním se nároků Zhotovitele v této Dohodě nezaniká právo oznámit nový 
nárok v případě zjištění výskytu nepříznivých nepředvídatelných fyzických 
podmínek nad rámec Událostí, tzn. v jiném rozsahu, než byl Objednatelem a 
Zhotovitelem zjištěn ke dni podpisu Dohody.

5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že postup při vypořádání nároků Zhotovitele 
uplatněný v tomto případě bez dalšího nelze analogicky použít v rámci jiných 
smluvních vztahů mezi Smluvními stranami, neboť uznávají a plně akceptují, že 
se jedná o specifický případ, a Smluvní strany se zavazují, že nebudou postup 
upravený v této Dohodě automaticky uplatňovat při vypořádání jiných smluvních 
vztahů mezi Smluvními stranami, které ke dni podpisu této Dohody již vznikly 
nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla 
uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Přílohy:

1. Ocenění Variace

....................... 

člen představenstva
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Stavba „R6 (D6) Řevničov, obchvat"
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

Správce stavby

.............................

ředitel správv Karlovy Vary
.. . .

EUROVIA CS, a.s.

............................... 

předseda představenstva a generální 

ředitel

EUROVIA CS, a.s.

............................... 

místopředseda představenstva a 

finanční ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod 

Dopravní stavby STŘED

..................................... 
vedoucí odštěpného závodu
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Příloha č.1 Ocenění Variace

Ocenění Variace d le pod-čl. 12.3 Smluvních podmínek - Změna technologie vvstavbv nosné konst rukce SO 2203

Stavba: R6 (D6) Řevničov, obchvat
Stavební objekt: 2203 Most na D6 přes rokli v km 40,760

kód položky název položky měrná jednotka 
[m.j.J

jednotková cena za 
měrnou jednotku 

fKč/m.i j

celkem množství m.j. 
die Variace

celková cena 
[Kč]

určení j.c.

14102 Poplatky za skládku . ........ . ........... ................ .............................................. 
.....

Kalkulace tednolkové cen v ooložkv

1) skfádkovné a uloženi na skládce ČLUZ Nové Strašecí

kalkulace jednotkové ceny. 88,55 Kč/luna

rozklad kalkulované jednotkové ceny: 77 kč/tuna [nabídka ČLUZ ze dne 18.6.2018 - viz Příloha č. II. loholo Oceněni Variace! * 1.15 [přirážka vvrobní.sorávní režie a zisku dle pod-čl. 12.3 pism. ďl Smluvních podmínek ve výši 15% přímých nákladůl

11336A Odstranění krytu zpevněných ploch ze silničních dílců (panelů) bez dopravy . . . .......... .......... ................ ..... ....................
11335B Odstranění krytu zpevněných ploch ze silničních dílců (panelů) - doprava ..... ........ . .. ........... . ................. ..... ....................
113327 Odstraň podkl zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 16 km . . . .......... . ........... ................ ..... ....................
13183 Hloubení jam zapaž i nezapaž tř  II . . . .......... . ........... ................ ..... ................ .............
18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I . . . ........ . ........... . .. ........... ..... .............................

289971 Opláštění (zpevněni) z fólie . . . ........ . ........... ................ ..... ................ .............
56360 Vozovkové vrstvy z recyklovatelného materiálu . . . .......... . ........... . ................. ..... ................ .............
58300 Kryt ze silničních dílců (panelů) . . . . ........... . ........... . ................. ..... ....................

264742 Vrty pro piloty tř. I a li d do 1200 mm . . . ........... .......... ................ ..... ................ .............

224324 Piloty ze železobetonu C25/30 . . . . ........... .......... ................ ..... ................ .............

224365 Výztuž pilot z oceli 13805, B5Q0B . ... ........... ........ ................ ..... ................ .............

94891,R PODPĚRNÉ SKRUŽE POSUVNÉ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ...... . . . ........... ......... .................

94892.R PODPĚRNÉ SKRUŽE PEVNÉ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ...... . .. ................. ...... . .. .................

Popis položky: pevná skruž v£. všech potřebných mechanizmů a podpěrných konstrukcí pro LM i PM
Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, odvoz pro LM i PM.
Kalkulace jednotkové ceny položky: viz Příloha č. I. tohoto Ocenění Variace

{Celkový finanční dopad variace: 91 743 401,43 Kč

Odsouhlaseno dne 3.4.2019

změnv kladné: 92 433 984,89 Kč
změny záporné: -690 583.46 Kč

I zménv celkem: 93 124 568.35 Kč

Za Správce stavby.

...... .................... 
ředitel Správy Karlovy Vary

Za Zhotovitele:

..... ..................... 
Zástupce zhotovitele
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