Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

Cislo smlouvy objednatele: MMK/SML/82/2019

1.  Smluvni strany

1.1 statutarni mésto Karvina
se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina Frystat
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta
k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéfeni ze dne 02. 01. 2019:
Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
b) technickych: XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXXX
e:mail: XXXXXXXXXXXXX
IC: 00297534
DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXX

(dale jen objednatel)
a

1.2 NADAL, s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C viozka 23236
zastoupena: Daniel Nadal, jednatel

k podpisu opravnén na zakladé: Daniel Nadal, jednatel

jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci: Daniel Nadal, jednatel

se sidlem: Karvina - Frystat, U traté 1929, PSC 73301
IC:V 25868250

DIC: CZ25868250

telefon: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX

¢. uctu: XXXXXXXXXXXXX

(dale jen zhotovitel)

2. Predmét smlouvy

2.1 Predmétem této smlouvy je provedeni dila - stavby ,,Chodniky - Sovova 650-653 + V Aleji 649-
650“ (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo") dle poloZkového rozpoctu a situaéniho nakresu (dale jen
~projektova dokumentace®). Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpUusobily k zajisténi pfedmétu
plnéni podle této smlouvy.

2.2 Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizeni, véetné
vSech €innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila
do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporudeni vedkerych inZenyrskych siti béhem vystavby,
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b) zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonéeni dila v navaznosti
na vysledky priizkum( pfedloZzenych objednatelem,

c) zajistit a provést vSechna opatfeni organizaCniho a stavebné& technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

d) provést bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

e) provést opatfeni k do€asné ochrané vzrostlych strom0, jez maiji byt zachovany,
f) zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
g) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materialt a stroju na stavenisti,

h) zaijistit bezpe€nost prace a ochrany zivotniho prostiedi,

i) projednat a zajistit pfipadné zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymérenych poplatk(i a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam,

i) zaijistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

k) zajistit a provést vSechny pfedepsané Ci dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

I) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté vCetné zajisténi napojeni na inzenyrské site,
m) zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadu v souladu s pravnimi pfedpisy,

n) uvést vdechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

0) oznamit zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
napf. spravclim siti apod.,

p) dodrzet podminky stanovené (ve smlouvach ¢&i v jinych dokumentech) spravci inzenyrskych
siti, dot€éenymi organy a vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury,

q) dodrzet podminky uvedené ve smlouvach s jednotlivymi vlastniky nemovitosti (zejména ve
smlouvach o pravu provést stavbu),

r) splnit podminky vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladu, vyjadfeni, souhlasu, stanovisek i smluv tykajicich se dila,

s) zajistit koordinaéni a kompleta&ni &innost celé stavby,

t) provadét denni uklid stavenisté, prabézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na
nich,

u) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpecit,

v) oznacit staveniste v souladu s pravnimi pfedpisy a dale jej oznacit tabuli o rozmérech 1,2m
x 0,8 m s logem objednatele, nazvem stavby a napisem ,STAVIME PRO VAS*,

w) zajistit v pribéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcli se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnik( a spravcu
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi u€astniky uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky
okolnich nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Zze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichZ provedeni
objednatel trva nebo s jejichZz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pfipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadg,
Ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale téz ,zakon o vefejnych zakazkach®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace a
dodavky, které v dokumentaci obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se
nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), doplfikim nebo
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rozSifeni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplikd nebo rozsifeni véetné
odavodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a
pfedlozit ocenéni (zmé&novy list) v listinné i digitalni formé& objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouveé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v priibéhu provadeéni dila, poZzadovat zamény materiall oproti p4vodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. tzn. textovou
¢ast, popis praci, vykresovou ¢ast, vyjadfeni a stanoviska organu, organizaci, vlastnik( a
spravcu inzenyrskych siti, vykaz vymeér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje,
Ze jsou mu znamy vesSkeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkd prevzit
ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel ma
pravo odmitnout pfevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrzet poddodavatelské schéma predlozené v nabidce v ramci
zadavaciho Fizeni. V pfipadé, Zze v prGbéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skute¢nosti objednatele (v pfipadé, Ze na stavbé bude
koordinator BOZP také koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) neprodlené
informovat e-mailem a dale zapisem do stavebniho deniku. V pfipadé, Zze se bude jednat o
poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o vefejnych zakazkach, je zhotovitel povinen
jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V opaéném pfipadé, neni zhotovitel
opravnén poddodavateli umoznit praci na stavbé. Poruseni této povinnosti je povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel muze od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveni$té, v€etné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni€eni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi€in k nim doSlo.

Nebezpeéi Skody nebo zni€eni stavby nese od poc&atku zhotovitel aZz do jejiho pFevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke 8kodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadsji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroj(,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadeéni dila.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnu ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. V den pfedani stavenisté je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ¢asovy
harmonogram praci obsahujici terminy provadénych praci. V pfipadé zmény <&asového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 3 dnl ode dne predani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ihité stavenis§té nebo prace na dile nezahgji ani ve lhaté 3
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dnd ode dne, kdy mél prace na dile zahdijit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 50 dnii od protokolarniho predani stavenisté.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupu. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z dlivodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pfi nalezité péci predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mize
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
ukonéenim a pfedanim objednateli bez vad a nedodélki. O predani a prevzeti dila jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima nebo neprejima, a pokud ne, z jakych davoda.

Mistem pInéni je prostranstvi - chodniky podél bytovych domd na ul. Sovova 650-653 a V Aleji
649-650,v méstské Casti Karvina-Rgj.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zakonem o cenach a gini:

Cena bez DPH 1.499.126,43 K&

Pfedmét pInéni této smlouvy nebude vyuzivan ani ¢aste€né pro ekonomickou ¢innost, objednatel
jej pofizuje vyluéné pro vykon vefejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montazni prace
zafazené pod Ciselnymi kédy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim pfeneseni darfiové
povinnosti dle § 92e zakona ¢€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nebude
pouzit.

K cené bez DPH bude pfipoc¢teno DPH ve vysi dle obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle rozpoctu. PoloZkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soudasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a nemeénné po celou dobu realizace stavby.

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li zhotovitel ke dni uskute€néni zdanitelného pinéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén ¢ast odmény odpovidajici dani z pfidané hodnoty
uhradit pfimo na uc€et spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze o tuto ¢ast bude snizena odména za prace provedené dle této smlouvy a zhotovitel
obdrzi pouze odménu bez DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukon&eni a
prevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Zze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni veskerych zkous$ek a revizi nutnych k ukonceni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalSi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobkd a to tak, aby bylo
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mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhd, naklady na zabezpeceni
bezpec&nosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, pojisténi stavby a osob,
organiza¢ni a koordinacni &innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni. Sjednana cena obsahuje pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladu a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni.

PoloZzkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objemu provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoctu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil naklad(l u polozZek tykajicich se
celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaigny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pripadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vysi dle pravnich pfedpist.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu skody,
nakladu ¢i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z divodu ménépraci i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich Uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

V pfipadé vzniklé viceprace — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat
do zménového listu pfi jejim vzniku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil€ich dafiovych dokladl vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendarni mésic (dale jen ,faktury®).

Zhotovitel predloZi objednateli vZdy nejpozdé&ji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendafniho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dil€i plnéni, vzdy
nejpozdéji do desatého pracovniho dne pfisludného kalendainiho mésice, v némz objednatel
odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen
objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorudit
objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Za den dil¢iho
zdanitelného pInéni se povaZuje posledni den v kalendainim mésici, v némz bylo uskute¢néno
diléi zdanitelné pInéni na dile. Sou&asti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpist opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze mésiéni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy3e 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,zadrzné“ (dale
téz zadrzné), které bude zajisStovat fadné plnéni zavazk(d zhotovitele z této smlouvy. Celkovou
cenou dila se pro ucely této smlouvy rozumi cena dila v€etné DPH, kterou ma na zakladé této
smlouvy uhradit objednatel zhotoviteli. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami & nedodélky, uhradi
objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnd po odstranéni vad &i nedodélkli reklamovanych pfi
prevzeti dila objednatelem. Nebude-li mit dilo v dobé prevzeti objednatelem vady, uhradi
objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnud od prevzeti dila objednatelem.

Lhuta splatnosti jednotlivé faktury za dilo €ini 30 dnu od jejiho doru€eni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyu&tovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit nalezitosti darfiového dokladu dle pfisluSnych pravnich predpisu.

MMK.SML.05.01.10

Strana 5 (celkem 9)



6.8

6.9

6.10

7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Déle musi faktura obsahovat &islo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle poloZzkového rozpodtu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuc&tuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznacenim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn0
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet plvodni
Ihata splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Zze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznac&né neurcuji
mnozstvi provedenych praci ¢i materialu, je zhotovitel povinen doloZit detailni specifikaci téchto
polozek nebo je podlozit pfislusnymi doklady (napf. k polozce ,Poplatek za ulozeni na skladce*
pfilozit k faktufe jednotlivé vazni listky).

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe&nost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych poZadavku na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém FeSeni cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
predani a prevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych &asti a provadéni pfedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeclit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o predani a prevzeti je pfedat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vSech osob v prostoru staveni$té a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtézovani okoli stavby. Smiuvni strany se dohodly, ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli €i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zuc€astnit se mimofadného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se
poridi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnl
predem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalS§im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.
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O kontrole zakryvanych &asti dila se ulini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych Casti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikaz(.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské
prace a nese za né odpovédnost jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedlozit objednateli original nebo
Ufedné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
¢innosti ¢i necinnosti zplsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli €i
jakékoliv tfeti osob& a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna
smlouva®). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a ucinnosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat. Objednatel méa pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po &astech.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, €islo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a Cisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukonCeni praci na dile, prohlaseni
objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupcul objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladu od zahajeni
po ukonc&eni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukongeni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisl, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnu po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

Zaruéni podminky a vady dila

Smluvni strany se dohodly, ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouveé, pfisluSnym pravnim predpisdm, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim
objednatele nebo pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jeZ ma dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zarucéni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésich. Veskeré dodavky stroju, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
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vyrobcem, zhotovitel vS§ak garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za
predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Smluvni strany se dohodly, ze zaru¢ni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od poc¢atku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dnli od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé havérie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava, do 48 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.12 Zhotovitel zabezpec&i na své naklady dopravni znaceni, v€etné organizace dopravy po dobu

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

odstrafiovani vady.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, dohodly se
smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli pfi pfedani stavenisté Casovy harmonogram praci
nebo jeho zménu dle ¢l. 4.1 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,4% zcelkové ceny dila za kazdy den prodleni s pfedlozenim ¢asového
harmonogramu nebo jeho zmény.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
Uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti nebo
nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyuc¢tovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaru¢ni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4% z celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a
pfevzeti dila, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,4% z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim plnénim
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neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezdavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

Zavéreéna ujednani
Smluvni strany se dohodly, Zze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s

nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel mlze od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlaSuje, ze vramci zadavaciho Fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
zakézkach uvedl v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skute€nosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Poruseni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se dohodly na tom, Zze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhoduijici je datum pozdé&jSiho podpisu.

Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uvefejnénim této smlouvy zajisti statutarni mésto Karvina.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurcitou.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, ze tim nebude porusen
zéakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatkd, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.10 Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2
stejnopisech, pfiéemz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

13.11 P¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvori:

1. PoloZkovy rozpocet

V Karviné dne 24.04.2019 V Karviné dne 23.04.2019
za objednatele za zhotovitele

za statutarni mésto Karvina U Za NADAL, s.r.o.

Ing. Helena Bogoczova, MPA Daniel Nadal

vedouci Odboru majetkoveho, jednatel

opravnéna k podpisu na zakladé povéreni
ze dne 02. 01. 2019
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