
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zkouška těsnosti potrubí

Týden

Dopravní značení

Úprava terénu po opravě

Úklid a likvidace zařízení staveniště

Otevření a zapravení přípojek

Dokumentace skutečného provedení

HARMONOGRAM PRACÍ

Práce

"Oprava kanalizace Hlinsko p. H - stoka BB - bezvýkopovou technologií DN 300

Zapravení rukávu v šachtách

Čištění potrubí

Vložkování potrubí

Prohlídka kanalizace před a po opravě

Zařízení staveniště

Oprava šachet

Předání prací

Geodetické zaměření

Vytyčení sítí

Odrézování nerovností


