 Název akce
 „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“

Změnový list
číslo: ZL 6 (pořadové číslo)
SO 001, SO 003, SO 008  (číslo stavebního projektu, provozního souboru)
1. Objekt a oddíl stavby:	SO 001, SO 003, SO 008
2. Zpracovatel:	Červený zámek Z+P
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci smluvní a technické 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci technické 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno
3.1. Zápis z kontrolního dne č. 115 ze dne 5. 3. 2019, č. 103 ze dne 19. 2. 2019, č. 102
ze dne 12. 2. 2019
3.2. Zpráva o stavu dlažby, Technologický postup – PRACOM s.r.o. ze dne 18.3.2019
3.3. Závazné stanovisko - žulová dlažba
3.4. Zákres polohy pískovcových prahů v půdorysu
3.5. Restaurátorský záměr - kamenné zábradlí vyhlídky
3.6. Položkové rozpočty, cenové nabídky 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:
4.1. Příčiny a popis změny:

4.1.1 Vícepráce podle §222 odst. 4 ZZVZ

a) na objektu SO 001 - oprava hradební vyhlídky na východní hradební zdi zámecké vyhlídky: - při rozebráním dlažby zhotovitel zjistil, dlažba byla při poslední opravě položena do betonového podkladu, a na jednotlivých kusech dlažby tak zůstává značná část betonové vrstvy. Při pokusu o její odstranění dochází k poškození zbytku dlaždice a není tedy možné ji znovu použít. Projektová dokumentace předpokládala použití 80% původní dlažby a dodávku 20 % nové dlažby. Tento poměr není z výše uvedených důvodů možno dodržet. 
Zhotovitelem byla navržena dodávka a pokládka nové dlažby v celé ploše vyhlídky. Dlažba bude stejného ze stejného materiálu a vzhledu, jako současná dlažba, pouze rozměr dlažby bude přizpůsoben dlažbě na podobné vyhlídce, která není předmětem díla.
 
- po demontáži pískovcových prvků zábradlí hradební vyhlídky, které jsou projektovou dokumentací určené k restaurování, zjistil restaurátor skutečný stav kamene. Pískovcové sochané části se oddělují po vrstvách, kámen je značně nesoudržný. Jako výplň zábradlí vyhlídky jej z bezpečnostních důvodů ani po restaurování není možné zpět osadit. Zhotovitel deklaruje, že nemůže zajistit bezpečnost vyhlídky. Zhotovitel doporučil prvky, které jsou již natolik nesoudržné a nedají se zrestaurovat nahradit novými kopiemi z červeného pískovce. A dále je nutné doplnit pískovcové prvky chybějící na venkovní straně vyhlídky. Tyto prvky jsou patrné až po zpřístupnění vyhlídky z nového lešení z venkovní strany. V době zpracování projektové dokumentace byla vyhlídka z venkovní strany zajištěna dřevěných provizorním,  nepochozím lešením a prvky tak nebylo vidět. 
   
b) na objektu SO 008 – úprava nádvoří na akci bylo při realizaci obnovy stávajících žulových schodišť, po demontáži a očištění tří pískovcových prahů, tvořící přechod mezi nově položenou žulovou dlažbou nádvoří a pískovcovou dlažbou vyhlídky na jižní straně nádvoří, bylo zjištěno, že prahy jsou na několika místech poškozeny, staticky narušeny a jeden z nich je prasklý. 
Na základě posouzení a návrhu restaurátora xxxxxxxxxxxxxxx, budou prahy odborně zpevněny, chybějící části doplněny plombami z materiálu v barvě červeného pískovce.   

4.1.2 Méně práce podle §222 odst. 4 ZZVZ
a) na objektu SO 003 – konírny bylo v průběhu realizace konstatováno, že dveře, které se měly osadit v konírnách, by byly osazeny do místnosti, která bude rekonstruována v další etapě. V současné době není známa přesná výška nové podlahy v navazující místnosti. Z tohoto důvodu není vhodné dveře osazovat. 

b) na objektu SO 08 – úprava nádvoří – zhotovitel a objednatel konstatovali, že plánovaná výsadba popínavých rostlin je nadbytečná. Objednatel plánuje další etapu obnovy Červeného zámku, ve které by se z důvodu nutnosti stavby lešení, musely popínavé rostliny odstranit. Ostatní sadové úpravy, jako jsou terénní úpravy a zatravnění bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace.


	
	Bez PDH
	Vč. DPH

	Více práce podle 4.1.1
	411.604,21 Kč
	498.041,10 Kč

	Méně práce podle 4.1.2
	66.831,79 Kč
	80.866,47 Kč

	Celková změna díla dle tohoto ZL
	344.772,42 Kč
	417.174,63 Kč




5. Podklady k návrhu změny:
5.1. Zápis z kontrolního dne č. 115 ze dne 5. 3. 2019, č. 103 ze dne 19. 2. 2019, č. 102 
ze dne 12. 2. 2019
5.2. Zpráva o stavu dlažby, Technologický postup – PRACOM s.r.o. ze dne 18.3.2019 
5.3. Závazné stanovisko – žulová dlažba
5.4. Zákres polohy pískovcových prahů v půdorysu
5.5. Restaurátorský záměr – kamenné zábradlí vyhlídky
5.6. Položkové rozpočty, cenové nabídky 

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Změna nemá podstatný vliv na termín dokončení objektu SO 001, SO 003, SO 008.


Datum: 1.4.2019



												

	Zpracovatel 						      zástupce pro věci technické
	  xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

7.   Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21% DPH)

	Cena dle SOD 
	    24.892.339,92 Kč
	            30.119.731,30 Kč

	Cena dle Dodatku č. 1
	    25.133.483,86 Kč
	            30.411.515,48 Kč

	Cena dle Dodatku č. 2 
	    26.620.129,19 Kč
	            32.210.356,32 Kč

	Cena dle Dodatku č. 3 
	 27.160.348,99Kč
	      32.864.022,28Kč

	Cena dle Dodatku č. 4 
	 28.011.592,80Kč
	      33.894.027,30Kč

	Navýšení v rámci řešené změny tohoto ZL 
	(+)      411.604,21Kč
	(+)             498.041,09Kč

	Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL 
	(-)        66.831,79Kč
	(-)                80.866,47Kč

	
CELKOVÁ CENA VČETNĚ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU 
	     
    28.356.365,22 Kč
	          
             34.311.201,92 Kč




8.   Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)



					Datum:           		                        	           
								Projektant
	      xxxxxxxxxxxxxx

9.    Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)



					  Datum:					
								       TDS
					xxxxxxxxxxxxxxx
10.  Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)
					
Předmětné více práce a méně práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 4 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky. 
Po konzultaci s generálním projektantem a architektem bylo navrženo technické řešení, kdy bude 
realizována nová kamenná dlažba a výplně zábradlí, oprava pískovcového prahu a nebude realizována výsadba popínavek a dodávka a montáž dveří v konírnách.
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny popsaná v rámci tohoto změnové listu  činí 1,92% původní hodnoty zakázky.   
                                                                                  					


   Datum:				            	
							     Investiční referent investora
[bookmark: _GoBack]	  	      xxxxxxxxxxxxx


Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.
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