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1. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
1.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při dodávce a montáži stavby (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby a dodávky interiéru:
„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy – 3. etapa“

1.2. Fáze činností výkonu TDS:

1.2.1. Činnosti před zahájením provádění díla. 

1.2.2. Činnosti v průběhu provádění díla. 

1.2.3. Činnosti před předáním a převzetím díla.

1.2.4. Činnosti při předání a převzetí díla.

Předpokládané členění stavby (dále „dílo“) dle projektové dokumentace stavby (dále „PD“)
1.3. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
1.4. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotoviteli díla tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
1.5. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
1.6. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
1.7. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
1.8. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
1.8.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
1.8.2. 
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
1.9. V souladu s ustanovením odstavce 2.8. tohoto  článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a dodávkou a montáží interiéru uvedenou v odstavci 2.1 této smlouvy a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
1.10. Místem plnění je Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, parcela číslo st. 244/1, k.ú. Kroměříž.
2. Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora
2.1. Před zahájením provádění díla
2.1.1. Převzetí od příkazce a podrobné seznámení se se všemi dokumenty souvisejícími s předmětem díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovými dokumentacemi, veřejnoprávními rozhodnutími, smlouvami uzavřenými příkazcem v souvislosti s přípravou a realizací díla, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), se smlouvami týkajícími se provádění díla. Příkazník je povinen příkazce neprodleně upozornit na případné nesrovnalosti v dokumentech dle čl. 3.2.5.,
2.1.2. kontrola projektové dokumentace a zajištění vzájemného souladu všech jejích stupňů (projektové dokumentace pro provádění stavby, studii interiéru, projektové dokumentace pro provedení interiéru apod.). V případě zjištěných nesrovnalostí zajistí příkazník koordinaci při jejich nápravě se zpracovatelem PD.

2.1.3. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

2.1.4.  s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny v areálu školy, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
2.1.5.  organizuje předání staveniště a místa plnění zhotoviteli díla a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště a místa plnění do stavebního deníku,

2.1.6.  zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

2.1.7.  zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník (montážní deník) a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku (montážního deníku) předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

2.1.8.  před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu, budoucímu uživateli a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,
2.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě realizace díla dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a s tímto seznámit před zahájením realizace díla příkazce a zhotovitele díla,
2.2. V průběhu provádění díla:
2.2.1. do 14 dnů po zahájení prací na díle předloží příkazci ke schválení podrobný harmonogram realizace díla rozpracovaný na dílčí části a profese a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem díla. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny objednatelem a  odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena objednatelem a odborem investic KÚZK,
2.2.2.  kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
2.2.3.  jako koordinátor je povinen při realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2.2.4.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na díle jako celku,
2.2.5.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
2.2.5.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
2.2.5.2. smlouvou o dílo na zpracování projektové dokumentace,
2.2.5.3. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
2.2.5.4. investičním záměrem akce č. 1436/3/150/05/18 (ve znění pozdějších dodatků),
2.2.5.5. stavebním povolením,
2.2.5.6. směrnicí KÚZK – SM/41/03/16,
2.2.5.7. projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou KB projekt s.r.o., z 04/2018,
2.2.5.8. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
2.2.5.9. schváleným harmonogramem postupu realizace díla,
2.2.6.  kontroluje postup prací zhotovitelů, výsledky zapisuje do stavebního deníku (montážního deníku) a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
2.2.7. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
2.2.8.  kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
2.2.9.  upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
2.2.10. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního (montážního) deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
2.2.11. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního (montážního) deníku,
2.2.12. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
2.2.13. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
2.2.14. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
2.2.15. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
2.2.16. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
2.2.17. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
2.2.18. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro realizaci díla jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního (montážního) deníku,
2.2.19. do stavebního (montážního) deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
2.2.20. projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu realizace díla a nezhoršují její parametry,
2.2.21. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů díla v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu realizace díla. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
2.2.21.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby nebo interiéru a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby nebo interiéru.
2.2.21.2. vzor změnového listu bude předán při podpisu této smlouvy,
2.2.22. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,
2.2.23. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí díla,
2.2.24. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících archeologický výzkum na stavbě,
2.2.25. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě,
2.2.26. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitelů díla a účastníku výstavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
2.2.27. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitelů díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
2.2.28. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem/dodavatelem. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli/dodavateli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla/dodavateli,
2.2.29. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a ostatních účastníků vyplývajících z uzavřených smluv souvisejících s realizací akce,
2.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
2.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení díla,
2.2.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,
2.2.33. provede kontrolu souladu mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení,

2.2.34. projednání změn mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení se zástupci příslušného stavebního úřadu. V případě potřeby zabezpečení změnu stavby před jejím dokončením, 
2.2.35. připravuje podklady pro provedení reklamací projektových dokumentací díla,
2.2.36. Zajištění kontroly provádění díla dle systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality.

2.3. Před předáním a převzetím díla:
2.3.1.  na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

2.3.2.  zajistí připravenost stavby pro zahájení zkušebního provozu, kolaudaci a předání díla příkazci,
2.3.3.  Prověří požadavky účastníků správních řízení pří povolování stavby a podmínek stavebního povolení. Prověří, že jsou splněný všechny požadavky dle stavebního povolení pro povolení zkušebního provozu a kolaudace stavby.
2.3.4.  Prověří, že jsou splněny všechny požadavky pro připojení stavby k inženýrským sítím (voda, elektřina, plyn apod.) a v případě potřeby připraví aktualizaci smluvních vztahů.
2.3.5.  provede podle zápisů ve stavebním (montážním) deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

2.3.6.  sestaví se zhotovitelem stavby a interiéru časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

2.3.7.  zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

2.3.8.  vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvám o dílo, projektovým dokumentacím, stavebnímu povolení, investičnímu záměru č. 1258/3/150/480/09/16 (ve znění pozdějších dodatků), smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu realizace díla vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři díla. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41/03/16, a to nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla,
2.3.9.  z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby a dodavatelem interiéru návrh dodatku smlouvy o dílo,

2.3.10. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

2.4. Při předání a převzetí díla:
2.4.1.  kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

2.4.2.  účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,
2.4.3.  vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků účastníků výstavby a zpracovatelů projektových dokumentací,
2.4.4.  v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

2.4.5.  kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

2.4.6.  účastní se na straně příkazce ústních jednání a místních šetření spojených s kolaudací stavby,
2.4.7. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

2.4.8.  kontroluje vyklizení staveniště (místa plnění) zhotoviteli díla,
2.4.9.  obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby včetně úhrady správních poplatků,
2.4.10. kontroluje průběh měření prováděného v rámci zkušebního provozu dle požadavků účastníků výstavby,
2.4.11. z jednotlivých faktur dodavatele stavby a dodavatele interiéru připraví jednoznačné vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění na budovy, haly, stavby, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, drobný hmotný dlouhodobý majetek a další položky v souladu s rozpočtovou skladbou dle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby u stavby a do 5 dnů po předání a převzetí interiéru u interiéru,
2.4.12. zpracuje podklady pro zavádění majetku (stavby) do majetkové a účetní evidence dle směrnice příkazce (KUZK) SM/76/001/13 a podkladů předaných příkazcem a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby,
2.5. Je oprávněn jménem příkazce:
2.5.1.  činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

2.5.2.  dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

2.5.3.  spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

2.5.4.  vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel díla.

3. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
3.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
3.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za 14 dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.
3.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
3.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
3.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané účastníky realizace díla příkazci.
3.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramů sjednaných ve smlouvách se zhotoviteli, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního (montážního) deníku.
3.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
3.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního (montážního) deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 
3.10. TDS v případě požadavku poskytne příkazci konzultační a poradenskou činnost v době záruční doby stavby (60měsíců) na základě samostatné smlouvy. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období kdy byla daná činnost vykonávána.
4. Termíny plnění
4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně do doby dokončení realizace díla. Realizace díla: od 4/2019 do 10/2019
5.  Cena Za činnost
5.1. Cena je dohodnuta  smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 170 000,00 Kč (bez DPH)





DPH 0,00 Kč





Celková cena 170 000,00 Kč
(slovy: jednostosedmdesáttisíckorunčeských)

6. SMLUVNÍ SANKCE

6.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
6.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
6.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
6.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 2.2.27., zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

6.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

6.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
6.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
V Kroměříži dne 15. 4. 2019 
_________________________                                           _______________________________
Příkazce                                                                                                    Příkazník
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