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	stavební úpravy - umístění kotlů, podlaha, osvětlení
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	dodání 1. kotle (výroba 14 týdnů) + jeho instalace, příprava na spušení, napojení na provoz a odzkoušení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	dodání 2. kotle + příprava na spuštění, napojení na provoz, odzkoušení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	plná provozuschopnost nové kotelny - revize, tlakové zkoušky, vyjádření TIČR, zaškolení obsluhy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



