
                                                                                              Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k SoD  

                                                                                                         agend č. S/0554/2016/INV 

 

Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-

Mitušova-Sámova - dodatek č. 1 

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP 

  Stavební díl     VCP MNP Rozdíl 
Lokalita č.5 

001 Zemní práce 21 770,77 0 21 770,77 

997 Přesun sutě 675,00 0 675,00 

Lokalita č. 6 

    001 Zemní práce 26 490,70 -6 840,00 19 650,70 

005 Komunikace pozemní 85 435,75 -68 210,00 17 225,75 

009 Ostatní konstrukce a práce - bourání 10 592,67 0 10 592,67 

  CELKEM     144 964,89 -75 050,00 69 914,89 

 

                                                               

Cena dle původní SoD (bez DPH)                                                                                3 978 58 , 8 Kč 

Cena dle dodatku č. 1                                                                                                  4 048 49 ,1  Kč  

 

 



1

Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 22.06.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" 22 445,77 Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

22 445,77 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 1

Cena po zm nách řešených ZL č. 1

Lokalita č. 5.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

27 159,38

22 445,77

22 445,77 4 713,61

0,00 0,00

22 445,77
0,00

22.6.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL1 VCP - Lokalita .5
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

22 445,77

22 445,77

22 445,77

21 770,77

675,00

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL1 VCP - Lokalita .5

22.6.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112151353 kus 2,000

10 K 112151355 kus 1,000

11 K 112201103 kus 1,000

2 K 112201113 kus 2,000

19 K 121101101 m3 7,293

1,870

2,278

3,145

7,293

ÚRS-30% K 162201457 kus 1,000

ÚRS-30% K 162201467 kus 1,000

ÚRS-30% K 162201477 kus 1,000

ÚRS-30% K 162301402 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301412 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301422 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301902 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301903 kus 1,000

ÚRS-30% K 162301912 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301913 kus 1,000

ÚRS-30% K 162301922 kus 2,000

ÚRS-30% K 162301923 kus 1,000

    997 - Přesun sutě

22 K 171201298VD1 soub 2,000

22 K 171201298VD2 soub 1,000Poplatek za uložení dřevní hmoty (kmeny D do 0,6 m) 225,00 225,00

675,00

Poplatek za uložení dřevní hmoty (kmen D do 0,4 m) 225,00 450,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 
km

61,95 61,95

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých 
D kmene do 700 mm ZKD 5 km

137,00 137,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 
km

24,71 49,42

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D 
kmene do 700 mm ZKD 5 km

48,09 48,09

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých 
D kmene do 500 mm ZKD 5 km

43,61 87,22

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm 224,00 448,00

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D 
kmene do 500 mm ZKD 5 km

17,92 35,84

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 
kmene do 500 mm

100,80 201,60

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 
kmene do 500 mm

570,50 1 141,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D 
kmene do 700 mm

1 302,00 1 302,00

Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm 401,10 401,10

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D 
kmene do 700 mm

252,70 252,70

Sou et

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 21,00 153,15

5,5*3,4*0,1

6,7*3,4*0,1

9,25*3,4*0,1

Odstranění pařezů D do 700 mm 525,70 525,70

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

1 477,00 2 954,00

22 445,77

21 770,77

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 
0,4 m

2 646,00 5 292,00

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 
0,6 m

8 680,00 8 680,00

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 445,77

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL1 VCP - Lokalita .5

22.6.2016
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2

Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 22.06.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" 122 519,12 Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" -75 050,00 Kč

47 469,12 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Stanovisko TDI:

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 2

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Lokalita č. 6.

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 2

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

148 248,14

122 519,12

122 519,12 25 729,02

0,00 0,00

122 519,12
0,00

22.6.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 VCP - Lokalita . 6
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 122 519,12

122 519,12

122 519,12

26 490,70

85 435,75

10 592,67

0,00

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 VCP - Lokalita . 6

22.6.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113107231 m2 158,000

158,000

1 K 113202111 m 22,250

22,250

2 K 113204111 m 36,250

36,250

6/OZP4 K 122201101 m3 47,400

47,400

7/OZP4 K 122201109 m3 23,700

23,700

9/OZP4 K 162701105 m3 71,100

47,400

23,700

71,100

10/OZP4 K 162701109 m3 71,100

71,100

11/OZP4 K 171201201 m3 71,100

71,100

12/OZP4 K 171201299VD t 127,980

127,980

    5 - Komunikace pozemní

14/OZP4 K 564841113 m2 188,000

188,000

16/OZP4 K 564851113 m2 64,000

64,000

4 K 565121121RT2 m2 64,000

64,000

17/OZP4 K 567123814 m2 64,000

64,000

5 K 573211111 m2 64,000

64,000

6 K 57713211RT2 m2 64,000

64,000

21/OZP4 K 596215040 m2 94,000

94,00094

64

Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tř. 2 do 3 m, tl. 4 cm 176,00 11 264,00

64

Kladení zámkové dlažby komunikací tl 8 cm do drtě tl. 4 cm 171,00 16 074,00

64

Podklad z kam. zpev.cementem, dálnice KZC1 tl 15 cm 207,00 13 248,00

64

Postřik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,70 kg/m2 12,00 768,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm 98,00 6 272,00

64

Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl. 4cm 171,00 10 944,00

71,1*1,8

85 435,75

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm 80,00 15 040,00

94*2

71,1

Uložení sypaniny na skládky 11,00 782,10

71,1

Poplatek za uložení zeminy na skládku 90,00 11 518,20

(94+64)*0,3

(94+64)*0,3*0,5

Sou et

Příplatek k vod. přemístění výkopku z hor. 1-4 za další 1 km 2,00 142,20

(94+64)*0,3

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 18,00 426,60

(94+64)*0,3*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 58,00 4 123,80

22,25

Vytrhání obrub záhonových 24,00 870,00

36,25

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 47,00 2 227,80

26 490,70

Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl 60 mm - frézování 36,00 5 688,00

94+64

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 712,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 519,12

122 519,12

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 VCP - Lokalita . 6

22.6.2016
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P Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41/OZP4 M 592451134 m2 93,041

93,041

40/OZP4 M 592451135 m2 1,899

1,899

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 917862111 m 58,500

22,250

36,250

58,500

39/OZP4 M 59217410 kus 36,613

36,613

17 M 59217452 kus 22,473

22,47322,25*1,01

obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 mm 68,00 2 489,68

36,25*1,01

obrubník chodníkový BO 15/25 99,9x14,8x25 cm 56,00 1 258,49

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 117,00 6 844,50

22,25

36,25

Sou et

dlažba LOKETI, tl. 80 mm, červená 250,00 474,75

spotřeba: 50 kus/m2

94*0,02*1,01

10 592,67

dlažba LOKETI, tl. 80 mm, přírodní 122,00 11 351,00

spotřeba: 50 kus/m2

94*0,98*1,01
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

90 810,50

75 050,00

75 050,00 15 760,50

0,00 0,00

75 050,00
0,00

22.6.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 MP - Lokalita .6
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 050,00

75 050,00

6 840,00

68 210,00

0,00

75 050,00

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 MP - Lokalita .6

22.6.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113107231 m2 190,000

190,000

    5 - Komunikace pozemní

4 K 565125111 m2 190,000

190,000

5 K 573211111 m2 190,000

190,000

6 K 577133111 m2 190,000

190,000190

190

Postřik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 12,00 2 280,00

190

Beton asflalt. ABJ, ABS, ABH tř. 2 do 3 m, tl. 4 cm 176,00 33 440,00

Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 60 mm - 
frézování 

36,00 6 840,00

190

68 210,00

Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl. 4 cm 171,00 32 490,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 050,00

75 050,00

6 840,00

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

ZL2 MP - Lokalita .6

22.6.2016
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Stavba: Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá:AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 22.06.2016

Název zm n:

ZL 1

ZL 2

1 - 2

47 469,12 Kč

SOUHRN ZM N V LISTECH

Vícepráce a mén práce

Zm nový list:

Lokalit  č. 5. ĚParkovišt  č. 5.ě
Lokalit  č. 6. ĚOprava zpevn ných ploch č. 6.ě

Název zm n:

Cena po zm nách řešených ZL 1-2 69 914,89 Kč

22 445,77 Kč

Částka:

1/1


