
                                                                                                                                                              

Číslo smlouvy u objednatele: 558/1-2018-520204 

Číslo smlouvy u zhotovitele: 101-3002-18 

 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč 

zastoupený:           vedoucím pobočky Ing. Františkem Jašou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Erika Šťávová 
Adresa:  Bráfova 2/1, 674 01 Fřebíč         
Tel.:  xxxxx   
E-mail:  e.stavova@pucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774                                                                  
DIČ:  není plátcem DPH  
  (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

AGROPROJEKT PSO s. r. o. 

Sídlo:       Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupený:      Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým,  jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Bankovní spojení:     ČSOB a. s.  

Číslo účtu:      372520453/0300 

IČ/DIČ:                 41601483/CZ41601483 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.         

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 
 1. 
 Předmětem smlouvy o dílo je  
 
 „Vypracování projektové dokumentace  pro  pro stavební povolení a provádění stavby včetně 

provedení podrobného inženýrsko geologického průzkumu Polní cesty C4  v katastrálním území 
Lhánice. 

  
 2.  
 Tento dodatek je uzavřený v souladu s článkem 11.6.  smlouvy o dílo.  
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 3. 
 Smluvní strany se dohodly, o změně zástupce zhotovitele ve smluvním vztahu (viz výše)  a  změně 

článku III. Termín plnění: 
 neboť až při místním šetření, které proběhlo dne 25. 3. 2019 v dotčeném území katastrálního 

území Lhánice, se podařilo vyjasnit požadavky Povodí Moravy a Obce Lhánice, které bylo   třeba 
zapracovat do PD.  

 Z tohoto důvodu se strany dohodly na novém termínu plnění  a to do 15. 6. 2019.  
 
 4.  
 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

    

 

 

 

V Třebíči  dne: 11. 4. 2019 V Brně dne: 12. 4. 2019  

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky Třebíč 

Zhotovitel 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  



                                                                                                                                                              

 


