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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operaéni program Zivotni prostredi
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AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 10064/SOPK/18 ze dne 15. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

	Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

	Se sídlem

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

	Bankovní spojení: xxx
IČO: 62933591  
 telefon:  283 069 242
č. ú.: xxxx

 e-mail: aopkcr@nature.cz


V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Trnka (tel.: 283 069 226, mob: 725 759 112, pavel.trnka@nature.cz) nebo Mgr. Václav Osmančík  (tel.: 556 455 062 mob: 607 594 420, vaclav.osmancik@nature.cz).

(dále jen „objednatel“)

Projektant:    
Ing. Milan Bartolšic - AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o,

 ČKAIT: 1002273


ZHOTOVITEL: 

	AQUASYS spol. s r.o. 

	Se sídlem

           Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený:
          Jiřím Peřinou, jednatelem 

	Bankovní spojení          xxx  IČO: 25344447
 telefon: 
xxx
č. ú.:                                     xxxxxxx

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,, sp.zn. C26547

(dále jen „zhotovitel“)

	


1.1 Vzhledem k prodloužené administraci schválení investiční akce 115V315010028,  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006467 „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ (dále jen „akce“) ze strany poskytovatele dotace podávané do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“) došlo k pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy ke dni 18. 12. 2018, a to v  souladu s článkem 16.6 této Smlouvy.
2.2 V důsledku pozdějšího nabytí účinnosti smlouvy došlo k zahájení stavby v prosinci 2018, oproti předpokladu červenci 2018, následkem toho vznikla nutnost prodloužit lhůty na provedení díla a doložení geometrických plánů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
1.2  Čl. 5.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 17. 11. 2020.“
1.3  Čl. 5.5 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„Doložení geometrických plánů: do 17. 11. 2020.“
1.4 Příloha č. 6 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram průběhu prací 
V Praze dne 29. 04. 2019





V Žďár nad Sázavou dne 24. 04. 2019
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	v.r.

	
	v.r.

	RNDr. František Pelc
	
	Jiří Peřina

	ředitel
	
	jednatel
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