Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum
      Se sídlem: 

Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava
Zastoupen:
xxxx
IČ:
00100595
DIČ:
CZ00100595
Ve věcech technických: xxxx
(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.
Se sídlem:
Opavská 535/17,  747 18 Píšť

Zastoupena:
xxx
IČ:
27765857
DIČ:
CZ
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
Zapsána v obchod. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



xxxx


xxxx
 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002505/2015/OPI  ze dne 20.11.2015 (dále jen „Smlouva“). 
Smluvní strany se dohodly na změnách v  Čl. III. – Předmět smlouvy, v  Čl. IV. – Doba a místo plnění a v Čl. V. – Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, a to následujícím způsobem.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany doplňují čl. III. bod 2 smlouvy o písmeno s) v následujícím znění:

t) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení díla.
Popis požadovaných prací a dodávek je uveden a specifikován ve Změnových listech       č. 25-40, 42-43 a položkových rozpočtech k těmto změnovým listům. 
Kopie Změnových listů tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 
Originál Změnových listů, včetně rozpočtů je založen u objednatele.
Smluvní strany mění čl. IV. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní :

1. Na základě rozšíření předmětu díla se mění a prodlužuje doba realizace díla o lhůtu 200 dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 746 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
Smluvní strany mění čl. V. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní :
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo dle původní SoD a Dodatku č. 1
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	Cena dle Dodatku č.2  - Vícepráce

Změnový list č. 25-28, 30-40, 42, 43
	xxxx
	xxxx

	xxxx


	Cena dle Dodatku  č.2  - Méněpráce

Změnový list č. 27, 29, 39, 40
	xxxx
	xxxx

	xxxx


	Cena za dílo
	xxxx

	xxxx

	34 351 333,00 Kč




Jednotlivé rozpočty změnových listů jsou Přílohou č. 1 této smlouvy. 
III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
2. Dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 25-40, 42-43, včetně položkových rozpočtů 
	V Opavě dne 30. 11. 2016
	
	    V  Píšti dne 30. 11. 2016

	
	
	

	za objednatele

Mgr. Jana Horáková
ředitelka
	
	za zhotovitele

Milan Hudeczek
předseda představenstva


č.j.: SZM/002586/2016/OPI
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


SZM – Műllerův dům – rekonstrukce objektu a zahrady
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