
DODATEK 
 .2 SMLOUVY O DíLO
č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018
č. 018214A (N 116/18)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží

Zajištění stavebního povolení, zpracování zadávací dokumentace a zajištění
souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra
dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze
dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

67981801IČ:

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
Sídlo:
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:

775
Botanická 834/56, 602 00 Brno

na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně Ing. Pavel Kutálek,
generální ředitel a Ing. Radek Maděřič, technický ředitel
46347526
CZ46347526

. .

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNíCH STRAN, V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DíLO
č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 
 . 018214A (N 116/18)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 01. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1.
2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 2 se mění:

1) V čl. VII. TERMíN A MíSTO PLN Ní11 se z odstavce 2 vypouští text:

„cj bod B - 2) do 01.05. 2019
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a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

,,c) bod B - 2) do 30.09.2019, .“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DíLO S/ŘVC/114/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE),
č. 018214A (N '116/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 01. 10. 2018 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI.
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.2.

V Brně dne . V" -V Praze dne

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE

Ředitelství
vodních
ce s t

ODČ R
..Jttáht -L.Svoh.Q4y.i'IZZj iZA10. i '5.í -VYVia.1
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel AQUATJS as.

íng. Pavel Kuíálek
generální ředitel
Botanická 834/56,W 2 00BRNO

!

>

.
A

AQíJATÍS a.s.
Radek Madóřid

technický řectiteí
Botanická 834/56, 602 00BHNO

Ing. Radek Maděřič
technický ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Dodatek č.1 SoD č. S/ŘVC/114/P/SoD/2018
SoD č. 018214A (N 116/18)

(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
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Česká republika - Ředitelství vodních cestObjednatel:

Projekt: Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží

Projekt/stavba: Zajištění stavebního povolení, zpracování zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí
dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ C 2

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1
Datum vydání: 23.4.2019 nehodící se Škrtněte

A & O 4
Zařazení změnového listu

AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 BrnoNAVRHUJE:

Posun termínu z důvodu vyřešení smluvních vztahů se soukromým subjektem k pozemkům
pro stavbu

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Projektová dokumentace "Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží" k vydání stavebního
povolení

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny 15.4.2019

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny

pro dokončení předmětu původní zakázky; Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží”
projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele),N 116/18 (evíd.č.zhotovitele),
včetně dodatku č.1ze dne 29.1.2019. Z důvodu chybějícího stanoviska, resp. souhlasu Českých přístavů, a.s. se stavbou na pozemcích. Toto
vyjádření je vázáno na vzájemnoudomluvu Českých přístavů,a.s. a Statutárního města Děčín, kde prozatím nedošlo ke shodě. Nadále probíhají
jednání ohledně podmínek souhlasu a znění smlouvy o věcném břemeni. Na základě nutnosti vyřešení těchto vztahů nelze splnit dílčí termín
plnění bod B-2) a body plnění navazující na tento bod B-2) inženýrská činnost. Z tohoto důvodu žádámě o posun termínu plnění bodu B-2 na
30.9.2019 a bodů navazujících na tento bod.Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Na možnost tohoto vývoje situace
bylo upozorněno v Situační zprávě č. 7 ze dne 4.4.2019. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné
pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.

ZMĚNASMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-
11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle boduCa D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1 ) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;(3 ) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna
nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o
posun termínu plnění.
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15% původní

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a
změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku - Není relevantní



D.Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpoklade že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahuk nahrazovaným položkám -
relevantní

Není

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není
relevantní

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- Není relevantní

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací,které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

Časový vliv na termín dokončení díla:VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)

ANO NE

Cena SoD před změnou 398 000 - Kč
Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí body B-2, C-l, C-2 a D
s posunem bodu B-2 do 30.9.2019.Cena SoD po změně 398 000,- Kč

jedná se o změnu o 0 % 0(- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Není relevantní

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ,ROZPOČTOVÉ,ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ,DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu

číslo smlouvy : S/ŘVC/114/P/$oD/2018 předpokládaný výdaj v Kč (s DPH) Předpokládaný termín úhady

týká se bodu : B 2, C-l,C-2 a D 266.200,- Kč 2019-2020

garant smlouvy: . podpis:

vedoucí odděleni garanta smlouvy: podpis:

vedoucí odděleni vnitřní správy, správce rozpočtu: . podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis:




