Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 1/012/2015
č. smlouvy objednatele: 674/2015


Název díla:
„VD Křímov - oprava schodiště podél paty hráze“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:					       CZ477 85 977
zastoupený:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	p. Eduard Malina
manager stavby:	p. Jiří Bureš
	tel. č. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro technologické postupy,

b) změnu platebních podmínek
Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně	08.11.2015
			nově 		do 40 kalendářních dnů od písemné výzvy 							objednatele k provedení prací
					- ukončení díla nejpozději do 30.06.2016  

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
původně: 
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla.

3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na  	  předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného   	  		daňového dokladu.

	
nově:	
2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích daňových 	dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla.

3.	Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý 	kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy 	nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 	dne obdržení.

 5. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad, u kterého se 	za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat poslední kalendářní den 	uplynulého měsíce, jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených 	prací.

6. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 	druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 	a 	služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 95 % celkové 	smluvní ceny díla.

8. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po dokončení, předání a převzetí 	díla. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále 	vyúčtování všech zaplacených dílčích plnění, která zhotovitel fakturoval.

9. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na 	předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného 	daňového dokladu.

Původně bod 4.- 9. nově číslován jako bod 10.-15.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 09.11.2015			V Chomutově dne 02.11.2015

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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