
DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.1.2019, tj.
„D3 0303 Hostěradice -  Václavice -  Doplňující HGP předběžného GTP" 

(ISPROFIN: 3272611003, 500 155 0003)
02PB-000170

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
ve věcech smluvních:
e-mail:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390 
(dále jen „Objednatel")

a

2. SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168 
(dále jen „Poskytovatel")
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany" a kterýkoli z nich jen jako 

„Smluvní strana")

Smluvní strany uzavřely dne 8.1. 2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) na Rámcovou smlouvu na 

geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací, Č.01UK-002004, tj.: „D3 0303 Hostěradice -  

Václavice -  Doplňující hydrogeologický průzkum předběžného geotechnického průzkumu" (dále jen 

„Smlouva").

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění Článek III. Doba a místo 

plnění a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci terénních prací v období 

poloviny února až do poloviny března 2019 (6. -  10. týden). Vzhledem k počínající oblevě a vysokému 

nasycení svrchních vrstev horninového prostředí byla zrušena rezervace vrtných kapacit a současně 

zajištěny kapacity nové na pozdější termín, neboť nebylo možné realizovat infiltrační testy na 8 vrtech 

označených VS z důvodu stálého nasycení svrchní vrstvy horninového prostředí vodou.

II.

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Článku III. Smlouvy následovně: 

Termíny plnění:

Dokončení prací: do 4. 7. 2019.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v 

registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění 

a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne
2 l -Ol- 2019

V Praze dne

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
SG Geotechnika a.s.
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