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Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 214/2017 
 
 

„ Výstavba zámečnické dílny a skladu - Práčská “ 
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 29.11.2017 mezi smluvními stranami: 

 
 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen  „Objednatel“ ) 

 
 
a 
 
 

2. MB Quality s.r.o. 
se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Karlín 
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677   
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 
zastoupený: XXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C197049. 
(dále jen  „Zhotovitel“ ) 
 
 
 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení              
termínu realizace díla. 
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II. 

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na 31. 5. 2019.                 
Důvodem prodloužení termínu je probíhající statické posuzování objektu, které brání          
zahájení stavebních prací na exteriéru budovy - stavbu markýzy. 

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:  

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové výši            
max.  5 467 314,79 Kč bez DPH, slovy pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc tři sta                 
čtrnáct korun sedmdesát devět haléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle           
platných právních předpisů.  

Dochází tedy k navýšení původní ceny o  1 036 901,02 Kč bez DPH,  a to z důvodu                
technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo..  

 

Cena ze smlouvy 214/2017 bez DPH 4 430 413,77 Kč 

Cena vícepráce bez DPH 1 036 901,02 Kč 

Cena celkem bez DPH 5 467 314,79 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc tři sta 
čtrnáct korun sedmdesát devět haléřů 

DPH 1 148 136,11 Kč 

Cena celkem vč. DPH 6 615 450,90 Kč 

 

 

III. 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále            
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost           
dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 
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3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden            

zhotovitel. 

 

 

 

 

V Praze dne: ……………….. V Praze dne: ……………….. 
 
 
 
 
......................................... 
         Za objednatele: 
      Lesy hl. m. Prahy 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.  
       ředitel organizace  

       ………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

MB Quality s.r.o. 
XXX 

jednatel 
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