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Číslo smlouvy objednatele: 728/2019-SML                              Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č .1
KE SMLOUVĚ  O  DÍLO č . 1110/2018-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:  708 90 013
DIČ:  CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických

           

2. Zhotovitel:
Paleso s.r.o.
Sídlo:                           Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 687 22
Zapsán:                       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
                                    Vložce 70239
Zastoupený:                Davidem Kusákem, jednatelem
IČO:                             292 76 267
DIČ:                             CZ29276276
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:                  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): 

Email:                         

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1110/2018-SML, číslo
smlouvy zhotovitele 148/2018 pro provedení zakázky „Jez Spytihněv,PB- oprava opevnění a
přístupové cesty“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy
objednatele1110/2018-SML, číslo smlouvy zhotovitele 148/2018: (dále jen „smlouva o dílo”).

2.  Z důvodu nepředvídaných podmínek zjištěných v průběhu provádění stavby, popsaných ve
Stavebním deníku, řešených projektantem a uvedených ve změnovém listu akce se změní termín
ukončení a cena díla.

3.     Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla, odst. 1 se mění a nově zní takto:
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Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla:        8. 10.2018
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15.6.2019

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění a nově zní takto:
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve
výši:
Původní cena díla bez DPH:   1.538.844,- Kč
Vícepráce bez DPH:                      384.550,- Kč
Celková cena díla bez DPH:      1.923.395,- Kč

4.    Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele
a jedno pro Zhotovitele.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 zákona č 345/2015 Sb., o registru smluv.

4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen
v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz dodatku včetně metadat
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1
a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list akce
Příloha č. 3 – Technická zpráva a vzorový řez

V Brně dne: V Ostrožské Nové Vsi dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................  ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Paleso s.r.o.

              MVDr. Václav Gargulák                                                    Bc. David Kusák
                  generální ředitel                                                                  jednatel


