Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	IMOS Brno, a.s. 
		IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257
		se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
	zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přestupní terminál Svitavy nádraží“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 6.3.2019.

B.
Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:
a) V průběhu provádění 2. části díla byla zjištěna skrytá překážka týkající se místa, kde má být dílo prováděno, a to nedostatečné krytí části stávajícího NTL plynovodu a dvou stávajících přípojek plynu (ČSN 736005). Tato překážka znemožňovala provést dílo dohodnutým způsobem, bylo nutné zajistit přeložku a stavební práce na SO 102 byly z tohoto důvodu v daném úseku více než na 1 měsíc přerušeny. Tím byla narušena návaznost provádění ostatních stavebních prací na díle. V souladu s ustanovením § 2627 občanského zákoníku se strany dohodly na kompromisním prodloužení termínu pro provedení díla o dobu 13 dnů.  
b) Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 543 166,86 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -543 378,99 Kč bez DPH. 
	Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5.

C.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:
a) Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v dokumentu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.
b) Z důvodu skryté překážky se posunuje termín pro dokončení 2. části díla. Stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:
„3.3.	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně ve dvou částech (tak, jak jsou dané části definovány v Projektové dokumentaci) a dokončit ho takto:
3.3.1. 1. část díla provést do: 	5.11.2018;
3.3.2. 2. část díla provést do:	15.5.2019.“
c) V důsledku úpravy předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně původně dohodnuté Celkové ceny díla. Stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:
„4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 63 005 606,59 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.4.2019.

Ve Svitavách dne 30.4.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	  Ing. Robert Suchánek 
	starosta města Svitavy	  předseda představenstva
		IMOS Brno, a.s.
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