
MČ PRAHA 2

Dodatek č. 3

MC02P0042IDT

vf/ftjIcAiiql o o 'Jo//oid
ke Smlouvě o dílo č. S 180/2018/0005/OIV

„ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště“

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel:

Městská část Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
000 63 461
CZ00063461
ve věcech smluvních: Ing. Michael Grundler, místostarosta 
Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800 
236 044 249 (oddělení investic)

(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Zapsaný:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení:

AQUASYS, spol. s.r.o.
V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
26547
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
25344447
CZ25344447

 jednatelem společnosti 
ČSOB, a.s., číslo účtu 176725996/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2018

Článek I. Význam a účel dodatku

1.1 Dne 12. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“) ve znění 
Dodatku č.l ze dne 19. 6. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2018, jejímž předmětem je výstavba 
multifunkčního sportovního hřiště na pozemku pare. č. 2256/1, 2256/2, 2256/3 v katastrálním území 
Vinohrady. Součástí stavby je přístavba a stavební úpravy zázemí šaten, oplocení areálu směrem do 
ulice Italská a Na Smetance. Součástí stavby je rovněž sanace opěrné stěny, stavba dvou 
vyrovnávacích schodišť, oplocení plochy hřiště a dodávka a montář osvětlení hřiště.

1.2 V průběhu realizace předmětu díla byla zjištěna nutnost přistoupit k realizaci prací na stavebních 
objektech SO 01 - přístavba a stavební úpravy šaten a SO 02 - Oplocení a opěrné stěny ve větším 
rozsahu, než předepisovala projektová dokumentace, resp. ve většině případů projektová dokumentace 
vůbec neřešila.
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Realizace těchto prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce jsou oceněny v souladu s čl. I, odst. 
1.8 Smlouvy o dílo a jsou specifikované v příloze č. 1 a příloze č. 2 dodatku - změnový list č. 2 a 
změnový list č. 3 ze dne 25.2.2019. Součástí změnových listů jsou také méněpráce. Vícepráce i 
méněpráce jsou vyčísleny v příloze změnových listů v položkovém soupisu prací. Změnové listy, 
včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

Vzhledem k charakteru víceprací se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Článek II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. II. DOBA PLNĚNÍ a 
změně čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy o dílo č. S180/2018/0005/OIV uzavřené dne 12.01.2018 (dále 
jen ,,Smlouva“), které nyní zní takto:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Dohodnutá doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých lhůtách:

2.1.2. Ukončení realizace díla: do 11 měsíců od zahájení realizace díla

Článek IV CENA DÍLA 

4.1. Cena díla

Celková cena za dílo se navyšuje o 502 790,81 Kč Kč bez DPH, tj. o 608 376,88 Kč vč. DPH.

Cena díla Kč bez DPH Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo 21 200 000,00 25 652 000,00
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 24 150 383,63 29 221 964,19
Vícenáklady (VP-MP) - změnový list č. 2 + 
změnový list č. 3

502 790,81 608 376,88

Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 24 653 174,44 29 830 341,07

Smluvní cena díla činí:

24 653 174,44 Kč 
..5 177 266,63 Kč
29 830 341,07 Kč

Cena bez DPH......
21 % DPH.............
Cena včetně DPH

Článek III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy.
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Příloha č. 1 - změnový list č. 2 

Příloha č. 2 - změnový list č. 3

V Praze, dne:
23. 04. 2019

<^5as^

za O le

Ing. Michael Grundler
Místostarosta Mf Praha 2

V Praze, dne:

za Zho

jednatel společnosti

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby

Jamská 2488/65 
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520 

DIČ: CZ25344447

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního 

úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZM€ RMČ 
ě. 168 ze dne 01. 04. 2019

vedotytí/odboru majetku a investic

Nehodící se škrtněte
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Název akce: ZŠ NA SMETANCE 1/505 - VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO 
SPORTOVNÍHO HŘÍŠTĚ

Číslo smlouvy: S180/2018/005/OIV

Změnový Ust č 2 - Přístavba a 
stavební úpravy zázemí šaten - SO 01

Datum: 25. 2. 2018

POPIS ZMĚNY:
Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy 
v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměr, jejich potřeba vznikla v důsledku 
nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. 
Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu (příloha č. 
1 smlouvy) nebo v aktuální úrovni ceníku URS.

Specifikace víceprací a méněprací:

2.1 - Prodloužení železobetonových věnců nad stávající zázemí.
Po odstranění omítek na stávajícím zázemí bylo zjištěno, že část objektu nemá ztužující 
železobetonové věnce. S touto skutečností nebylo uvažováno při zpracování DPS a následně 
ani při tvorbě položkového soupisu prací. Z tohoto důvodu bylo odsouhlaseno na KDS doplnění 
chybějících železobetonových věnců pro uložení pozednic o celkové délce 29,2 bm. Jedná se 
o vícepráce ve výši 16 528,11 Kč bez DPH.

2.2 - Doplnění parozábran a tepelné izolace k okenním otvorům.
Z důvodu zajištění eliminace tepelných mostů u okenních a dveřních výplní bylo odsouhlaseno 
doplnění tepelné izolace (purenit) k oknům uložených na železobetonové desce a utěsnění 
napojení rámu na zdivo parotěsnou páskou v rozsahu: 17 ks oken. Jedná se o vícepráce ve 
výši 54 222,50 Kč bez DPH.

2.3 - Vyrovnání a doplnění podkladních betonů ve stávajícím zázemí.
Po odstranění souvrství podlahy ve stávajícím zázemí bylo zjištěno, že objekt nemá podkladní 
železobetonovou konstrukci a výškově nenavazuje na novou část. Byla odsouhlasena 
realizace železobetonové konstrukce ve stávajícím zázemí včetně dorovnání výškového 
rozdílu mezi přístavbou a stávajícím zázemím. Jedná se o vícepráce ve výši 72 107,04 Kč bez 
DPH.

2.4 - Bourání základů v trase nové základové konstrukce pro zázemí.
Po odkopáni svahu byl zjištěn stávající základ v trase nové základové konstrukce. Z důvodů 
kolize nového a starého poškozeného základu bylo navrženo vybourání základu. Jedná se o 
vícepráce ve výši 53 255,67 Kč bez DPH.

2.5 - Změna cihelné konstrukce za železobetonovou.
Po odstranění obkladu z betonových štípaných tvárnic v prostoru kolektoru byla na doporučení 
statika navržena změna nosného cihelného zdivá za železobetonovou stěnu vyztuženou 
ocelovými kotvami. Tato změna byla vyvolána pro zajištění stability stávající opěrné zdi do 
ulice Italská. Vyčíslení. VP: 55 507,11 Kč bez DPH, MP: 15 126,05 Kč bez DPH, VN: 40 381,06 
Kč bez DPH.

2.6 - Konstrukce zámečnické, D+M skleněné markýzy.
Na KDS ( 19.2.2019 ) za účasti zástupce budoucího uživatele, IDS a architekta ing. Tomáše 
Spurného bylo dohodnuto, že objednatel upustí od montáže skleněné markýzy na fasádě šaten 
v části „občerstvení11 Skleněný prvek na fasádě je pouze designová záležitost bez funkčního



Zpracoval:
AQUASYS, spol. s.r.o., 

Investor:
Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou 
Šejkovou

Důvod: Vícepráce + méněpráce

využití. Uživatel preferuje osazení látkové markýzy výsuvné elektrické, která bude plnit funkci 
zastíněni. Jedná se o MP ve výši: 79 802,00 Kč bez DPH.

V důsledku nutnosti realizace výše uvedených víceprací bude upraven termín dokončení díla a 
to tak, že Ihůta pro dokončení a předání celého díla je pro prodloužena o 60 kalendářních dnů, 
tj. celková Ihůta pro dokončení a předání díla činí 11 měsíců od zahájení díla.

Projektovou dokumentaci zpracoval: BOMART spol. s.r.o.

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací - rozpočet.

Ohodnocení změny:
Vícepráce (VP) celkem: 
Méněpráce (MP) celkem:

251 620,43 Kč bez DPH 
94 928,05 Kč bez DPH

Vícenáklady (VP-MP) celkem: 156 692,38 Kč bez DPH, tj. 189 597,78 Kč vč. DPH.

Předkládá: AQUASYS, spol. s.r.o.
ao / spol. s r.o.

W)ilnliosjnuhiřvkť st:u In
Jamská 2488/65 ' © 

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
tel, 566 652 Sil fax: 566 fis? s?n--------- PTrT^5i)4447

POTVRZENI ZMĚNY: Datum* podpis

Autorský dozor projektanta: 

Technický dozor stavebníka: 

Zástupce investora: Ing. Helena Čejková
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Název akce: ZŠ NA SMETANCE 1/505 - VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Číslo smlouvy: S180/2018/005/OIV

Změnový list č. 3 ~ Oplocení a opěrné 
stěny - SO 02

Datum: 25.2.2019

POPÍS ZMĚNY:
Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy 
v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměr, jejich potřeba vznikla v důsledku 
nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. 
Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu (příloha č. 
1 smlouvy) nebo v aktuální úrovni ceníku URS.

3.1 - Prohloubení základů oplocení do nezámrzné hloubky s odbouráním části opěrné 
zdi.
Z důvodu možné promrzání základové konstrukce oplocení do ulice Italská, bylo odsouhlaseno 
na KDS prohloubení základové konstrukce oplocení o cca 0,5 m. Výkopové práce byly 
realizovány převážně ručně z důvodu nepoškození přilehlého chodníku. Dále bylo nutné 
odstranit část opěrné zdi pro zachování přímé linie oplocení. Jedná se o vícepráce ve výši 
94 786,90 Kč bez DPH.

3.2 - Odstranění obklad z betonových štípaných tvárnic na části opěrné zídky.
Na základě provedených sond bylo statikem doporučeno provést demontáž obkladu z opěrné 
zídky do ulice Italská. Následně byla provedena sanace zdivá zídky. Toto opatření zajistí 
stabilitu zídky. Jedná se o vícepráce ve výši: 18 394,37 Kč bez DPH.

3.3 - Odstranění zákrytové desky opěrné zdi.
Z důvodu degradace zákrytové desky opěrné zdi a zasahování do trasy nové podezdívky 
oplocení do ulice Italská byla na KDS schválena její demontáž. Vícepráce byla ohodnocena 
částkou: 17 345,57 Kč bez DPH.

3.4 - Dilatace podezdívky oplocení do ulice Italská a Na Smetance.
Na základě zjištění statika, že stávající opěrné zdi do ulic Italská a Na Smetance neřízené 
dilatují a praskají, bylo doporučeno a následně na KDS odsouhlaseno, že bude nutné provést 
smykovou dilataci v podezdívce oplocení za účelem zabránění neřízeného praskání nově 
vybudované podezdívky plotu. Dilatační spára je navržena v betonové nadezdívce, vyplněno 
trvale pružným tmelem, použity dilatační smykové trny. Jedná se o vícepráce ve výši: 
38 319,15 Kč bez DPH.

3.5 - Sanace části opěrné zdi do ulice Italská.
Severní část opěrné zdi vykazuje značnou míru degradace zdících prvků. Přizvaný statik 
navrhl technologii sanace stávajícího zdivá s tím, že veškeré práce budou prováděny ručně. 
Po odstranění stávajících omítek a nesoudržné malty, bude provedeno zazdění nalezených 
otvorů ve zdi, vyškrábaná malta nahrazena novou. Opravené zdivo bude opatřeno přizdívkou 
ze ŽB a vyztuženo kari sítí kotveno chemicky. Koruna bude provedena s přesahem a 
okapničkou a bude vyztužena pruty betonářské výztuže. Z důvodu realizace nové koruny 
nebude realizována úprava horní plochy zídky ( pol. č. 52 , SO 02 ). Více statický posudek 
PSDS, ing. Jiří Surovec, prosinec 2018.
Vícepráce ve výši: 227 470,44 Kč bez DPH.
Méněpráce ve výši: 50 218,00 Kč bez DPH.
Vícenáklady ve výši: 177 252,44 Kč bez DPH.



Zpracoval:
AQUASYS, spol. s.r.o., 

Investor:
Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou
Čejkovou

Důvod: Vícepráce + méněpráce

V důsledku nutnosti realizace výše uvedených víceprací bude upraven termín dokončení díla a 
to tak, že Ihůta pro dokončení a předání celého díla je pro prodloužena o 60 kalendářních dnů, 
tj. celková Ihůta pro dokončení a předání díla činí 11 měsíců od zahájení díla.

Projektovou dokumentaci zpracoval: BOMART spol. s.r.o.

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací - rozpočet.

Ohodnoceni změny:
Vícepráce (VP) celkem: 
Méněpráce (MP) celkem:

396 316,43 Kč bez DPH 
50 218,00 Kč bez DPH

Vícenáklady (VP-MP) celkem: 346 098,43 Kč bez DPH, tj. 418 779,10 Kč vč. DPH

Předkládá:  AQUASYS, spol. s.r.o.
I GUA S VS spot, s r.o.

' "ilnllmpiuliiřski: shubi _
 Jamská 24SS/65 '
 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
tel. 566 652 511 fax: 565 652 520

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum* podpis

Autorský dozor projektanta:  

Technický dozor stavebníka:

Zástupce investora: Ing. Helena Čejková
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