Příloha č. 2

Věcná náplň řešení projektu

Projekt:
Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
Ev.č.:
FV10511
Etapy řešení:

	Etapa

a

podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti

v etapě
	Orientační

zajištění řešení etap

(organizace)
	Orientační
termín

ukončení

etapy

	Rok 2016

	I. Etapa
	Přípravná etapa

- příprava laboratorního výzkumu
- příprava terénního výzkumu

- příprava pro numerické modelování
	WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO
	12/2016

	 Rok 2017

	II. Etapa
	Laboratorní testy a ověřovací etapa v nezaplněném vrtu
- zprovoznění a realizace laboratorního výzkumu

- zprovoznění a realizace terénního výzkumu

- interpretace dat

- numerické modelování
	WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO
	12/2017

	Rok 2018

	III. Etapa
	Ověřovací etapa v zaplněném vrtu
- laboratorní výzkum

- terénní výzkum

- interpretace dat

- matematické modelování
	WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO
	12/2018

	
	                                                              Rok 2019
	
	

	IV. Etapa
	Vyhodnocovací etapa
- terénní výzkum

- interpretace a vyhodnocení dat

- numerické a prognózní modelování

- návrh metody a optimalizace provozu mělkých geotermálních zdrojů

- závěrečná zpráva
	WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO
	12/2019
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