
Číslo objednatele: OP/243/2018/TSÚ/On 
Číslo zhotovitele: 1823

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

i.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
T e l:
Fax :
Zastoupen:
IČO :
D IČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických:

(dále jen objednatel)

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná,

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a smlouvy:
(dále jen zhotovitel)

Ing. Ida Macháčková

CZ6360266869

Česká spořitelna a.s.

Dodatek č.l - PD ve stupni -  „DOS+PDPS Rekonstrukce propustku ev.C.465-054P, km 6.050 za obcí 
Kyjovice a Rekonstrukce propustku ev.č.465-055P, km 6,150 za obcí Kyjovice'1



II.
Základní ustanovení

Smluvní strany dne 19.12.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon 
Inženýrské činnosti na stavbu: „Rekonstrukce propustku ev.č.465-054P, km 6,050 za obcí Kyjovice a 
Rekonstrukce propustku ev.č.465-055P, km 6,150 za obcí Kyjovice". Zhotovitel požádal o 
prodloužení termínu výše uvedené zakázky ze závažných zdravotních důvodů.

III.
1. Sm luvn í strany se dále dohodly, že odst. 1 č i  IV  části B sm louvy bude znít následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DOS 
(DSP)+PDSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v termínu do 31.8.2019.

IV.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvnímu stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě 
dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění 
v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné 
informace o ochranně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace (www.ssmsk.cz)

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne:

Sprava silnic
Mora

V Ostravě dne: h- Í . O

Dodatek č. I - PD ve stupni -  „DOS+PDPS Rekonstrukce propustku ev.č.465-054P, km 6,050 za obcí 
:ovice a Rekonstrukce propustku ev.č.465-055P, km 6,150 za obcí Kyjovice"
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http://www.ssmsk.cz

