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SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)IČO:
DIČ:
00090450
CZ00090450

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace



	Technických:
	referent investiční výstavby


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen jako „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	OHL ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě Pověření

	zapsán
Kontaktní osoba:
	u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 695 stavbyvedoucí


Doručovací adresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	, ředitel Divize R - Dopravní stavby

	technických:
	stavbyvedoucí


Bankovní spojení: Č. účtu:

	IČO:
DIČ:
	463 42 796
CZ46342796


Telefon:
Fax: E-mail:
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodli na následujících ustanoveních:
Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na společnou veřejnou zakázku s názvem „I/23, II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS“, v dílčí části objednatele s názvem „II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“, zadávanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.
	
	Článek III.


[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce mostu ev. č. 351-026 na komunikaci II/351 v intravilánu obce Třebíč.
Stavba je prováděna ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které provádí rekonstrukci mostu a protihlukové stěny pod dílčí částí objednatele s názvem „I/23 Třebíč, most ev. č. 23-036.1“ a „I/23 Třebíč, ul. Sportovní - oprava PHS“.
3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v projektových dokumentacích pro provádění stavby souvisejících se stavebním objektem:
DIO Dopravně inženýrská opatření
	-	SO	001
-	SO	201
-	SO	401
-	SO	402
	Demolice části mostu 351-026
Rekonstrukce mostu 351-026
Přeložka VO
Přeložka kabelů signalizace námrazy


* vedlejší a ostatní náklady jsou zahrnuté do jednotlivých SO, nejsou samostatná položka

dle projektové dokumentace „II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“, vypracované 2/2019, Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 2, 616 00 Brno, IČO: 27678032
a to včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy na tyto stavební objekty.
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
Článek IV.
Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 31. 10. 2019
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle harmonogramu realizace díla. Harmonogram realizace díla je zpracován po týdnech a tvoří součást smlouvy.
4.3. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.4. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek V.
Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.
Článek VI.
Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:
46 062 491,66 Kč bez DPH
9 673 123,25 Kč DPH 21 %
55 735 614,91 Kč včetně DPH
6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek VII.
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7.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvní pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu. Použití § 2050 OZ se tímto ujednáním vylučuje.
7.2. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
7.3. Zhotovitel je povinen za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném smlouvou zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy, a to za každý další započatý den prodlení.
7.4. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
7.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem, a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
7.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
7.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl.
XIX. , bod 19.1, 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. obchodních podmínek, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních obchodních podmínek, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
7.9. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce Zhotovitele účasten anebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
7.10. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. obchodních podmínek do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
7.11. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku
1. 000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
7.12. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu čl. XII obchodních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den, až do splnění této povinnosti.
7.13. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
7.14. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
Článek VIII.
Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.3. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
8.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.5. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 19.6. Obchodních podmínek.
Článek IX.
Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
Článek X
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
10.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky v délce trvání 120 měsíců.
10.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek XI.
Platnost a účinnost smlouvy
11. 1 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami.
Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.5. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy zadávacího řízení:
· Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
· příloha č. 14: Obchodní podmínky
Příloha č. 14 dokumentace zadávacího řízení
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
Obchodní podmínky zadavatele
pro veřejnou zakázku na stavební práce
vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
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(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k př edmě tu plně ní ve řejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozd ěleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s t ě mito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího ř ízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavkypředán zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
K) [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]I. Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v míst ě provedení díla a souč asně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provád ění díla v daném úseku stavby.
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl.XI techto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.
1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.
3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.
3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
IV. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Místo provádění díla
4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Cena díla, fakturační a platební podmínky
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:
Stránka # z 1

Stránka # z 1

	,-	Kč bez DPH
	 DPH	... %
	,-	včetně DPH
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.
Na Objednatelem schválený změnový list se uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH. Zhotovitelem vystavená faktura bude zahrnovat i DPH.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdroj ů, než ze zdroj ů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.
VI. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo zapo četím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.
VII. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Součinnost smluvních stran
7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.
7.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
VIII. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.
Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.
Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.
8.16. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8.17. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny a max. 30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.
Změnový list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tvoří přílohu dodatku ke Smlouvě.
8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8.18.7. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“. Zádržné dle těchto OP je ve výši, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak 20 % z každé Zhotovitelem fakturované částky, kterou je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.
8.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Staveniště a jeho zařízení
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení,
c) přehled smluvních vztahů.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údaj ů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.
X. Stavební deník, TDS a AD
10.1. [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6. [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
10.1.7. [bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.
10.1.8. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.2. [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
XI. [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Zkoušky
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit TDS a objednateli ke schválení Kontrolní zkušební plán. Provádění dohodnutých zkoušek dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
XII. [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Užívání díla před jeho předáním
12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
13.1. Provedení díla
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.
13.2.2. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea)	Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
eb)	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měření,
ed)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.
13.3. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Zápis o předání a převzetí díla
13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sob ě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným zp ů sobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.
13.3.3. O pr ů b ě hu p ředávacího a p řejímacího ř ízení po ř ídí TDS zápis. Zápis o p ř edání a p řevzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací ř ízení v nezbytn ě nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
13.3.6. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]13. 4. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a p ř evzetí spolu s uvedením termínu jejich odstran ě ní, není tím dot č eno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dn ů ode dne skon č ení záv ě re č né kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, p ř i které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. [bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.
13.7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení.
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.
14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty.
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
XV. [bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. [bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.
16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.16. [bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
16.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
XVII. [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1. [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Splněním
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2. [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.
Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. [bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
19.1. [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
· případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
· případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. [bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
19.4. [bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Zajištění závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
19.6. [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.
19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad.
19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch
Objednatele.
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
19.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.
XX. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Odkazy na obchodní firmy
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
20.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
XXI. [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
21.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
21.8.1. příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
21.8.2. příloha č. 2: Obchodní podmínky
Stránka # z 1

Stránka # z 1

	Typ
	EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
	Datum: 05.04.2019
Chybná h.
	Čas:	15:16:22
Správná h.

	
	Výsledek
	Stavba:	18045 - Třebíč II - 351
	
	

	
	
	Varianta:	IV - Importovaná varianta
Soubor	Věta
	Položka
	
	

	1. Kontrola struktury XC4
	splněno
	
	
	
	

	2. Právě jedna stavba v exportu
	splněno
	
	
	
	

	3. Kontrola duplicit
	splněno
	
	
	
	

	4. Kontrola objektové skladby
	splněno
	
	
	
	

	5. Kontrola duplicit položek krycího listu
	splněno
	
	
	
	

	6. Kontrola položek krycího listu
	splněno
	
	
	
	

	7. Spárování měrných jednotek
	splněno
	
	
	
	

	Data jsou platná! EXPORT POVOLEN
	
	
	
	
	

	Celková cena varianty:
	46 062 491,66 K č
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Vypracoval:	
Podpis:	
Místo:	
Datum:	

Datum: 05.04.2019
Čas: 15:16:22
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]EXPORT NABÍDKY


Stavba:	18045 - Třebíč II - 351
Varianta:	IV - Importovaná varianta
Datum exportování nabídky:	05.04.2019


Investor:
Cena stavebních prací:
46 062 491,66 Kč
DPH:
9 673 123,25 K č




Cena stavebních prací včetně DPH:55 735 614,91 Kč

	Cena celkem:
	46 062 491,66
	Kč

	DPH:
	9 673 123,25
	Kč

	Cena celkem včetně DPH:
	55 735 614,91
	Kč



3.1.3
Datum: 05.04.2019
Čas: 15:14:47

S*1 Aspe	Firma: OHL ŽS, a.s.	Strana:	1



[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 18045 - Třebíč II - 351
Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [Kč] : 46 062 491,66
Objekt Popis OC
	DIO -
	
	1 665 119,63

	DIO -
	
	1 665 119,63

	SO 001 - Demolice části mostu 351-026
	
	10 769 628,93

	SO 001 - PDPS
	
	10 769 628,93

	SO 201 - Rekonstrukce mostu 351-026
	
	32 562 738,79

	SO 201 - PDPS
	
	32 562 738,79

	SO 401 - Přeložka VO
	
	495 432,69

	SO 401 - PDPS zpracováno v cenové soustavě ÚRS 2018
	
	495 432,69

	SO 402 - Přeložka kabelů signalizace námrazy
	
	569 571,62

	SO 402 - PDPS_zpracováno v cenové soustavě ÚRS 2018
	
	569 571,62



3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29
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[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	DIO

	Rozpočet:
	DIO

	
	y



Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
X	
1 665 119,63 K čZákladní cena:

[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]f	\
Cena celková:
1 665 119,63
Kč
DPH:
349 675,12
Kč
Cena s daní:
2 014 794,75
Kč


X	7
Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:1,00
1 665 119,63 K č

Náklad na měrnou jednotku:
/	\
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:
X	)
3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29


[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:	18045	Třebíč II - 351
Objekt:	DIO
Rozpočet:	DIO
X	/
	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	- 0
	1
	02710
	Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištění a schválení DIO
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	KPL
	1,000
	5 832,75
	5 832,75

	
	2
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY
Úprava sig. plánů
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	KPL
	1,000
	74 235,00
	74 235,00

	0
	
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	80 067,75

	- 9
	3
	914129
	Ostatní konstrukce a práce
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN 29 340,000
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek
	11,67
a po č tu dní použití
	342 397,80

	
	4
	914132
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované zna č ky z do č asné skládky
- osazení a montáž zna č ky na míst ě ur č eném projektem
- nutnou opravu poškozených č ástí nezahrnuje dodávku značky
	KUS
	163,000
	116,66
	19 015,58

	
	5
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -	KUS
DEMONTÁŽ
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	163,000
	46,66
	7 605,58

	
	6
	914242
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované zna č ky z do č asné skládky
- osazení a montáž zna č ky na míst ě ur č eném projektem
- nutnou opravu poškozených č ástí nezahrnuje dodávku značky
	KUS
	7,000
	174,98
	1 224,86


3.6.1.8	Datum: 05.04.2019	Čas:	15:34:29
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	7
	914243
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	7,000
	58,33
	408,31

	8
	914249
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 260,000
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek
	23,33 a počtu dní použití
	29 395,80


Stavba:	18045	Třebíč II - 351
Objekt:	DIO
Rozpočet:	DIO
X	7
9 914432	DOPRAVNÍ ZNA Č KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T Ř 2 - MONTÁŽ S	KUS	32,000	349,97	11 199,04
PŘEMÍSTĚNÍM
Technická specifikace: položka zahrnuje:

· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	10
	914433
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	32,000
	116,66
	3 733,12

	11
	914439
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako
	5 760,000
součin počtu značek
	58,33 a počtu dní použití
	335 980,80

	12
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	M2
	202,300
	233,31
	47 198,61


POKLÁDKA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
13 915115	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM	M2	158,250	466,62	73 842,62
PAPRSKEM
odstranění provizorního vodorovného značení v místě stavby a na objízdných trasách
Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti
14 916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	116,66	583,30
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
15 916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	58,33	291,65
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
3.6.1.8	Datum: 05.04.2019	Čas:	15:34:29
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	Poř.č. Položka
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	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	16 916119
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	900,000
	116,66
	104 994,00

	
	Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	
	

	17 916122
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
	KUS
	1,000
	1 166,55
	1 166,55


PŘESUNEM
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
18 916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	583,28	583,28
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
19 916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	116,66	20 998,80
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
20 916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S	KUS	2,000	1 166,55	2 333,10
PŘESUNEM
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
21 916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	583,28	1 166,56
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
22 916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	116,66	41 997,60
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
23 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	29,16	29,16
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
24 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	29,16	29,16
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
25 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	11,67	2 100,60
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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	26
	916352
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S	KUS 200,000
PŘESUNEM
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- p ř emíst ě ní za ř ízení z do č asné skládky a jeho osazení a montáž na míst ě ur č eném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni č ených nebo ztracených kus ů , nutnou opravu poškozených č ástí
	116,66
	23 332,00

	27
	916353
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	200,000
	466,62
	93 324,00

	28
	916359
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN 36 000,000
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	11,67
	420 120,00

	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	1 585 051,88


Poř.č. Položka
Počet MJ
Typ
Text
MJ
J.cena
Celkem
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- 0
1 014112
Všeobecné konstrukce a práce
a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
3 190,552
396,00
1 263 458,59
železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3
z pol. č . 966168
z pol. č . 966158
z pol. č . 967168
772,766*2,5t/m3=1 931,915 [A]
54,312*2,3t/m3=124,918 [B]
325,05*2,5t/m3=812,625 [C]
z pol. č . 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D] z pol. č . 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E]
z pol. č . 113524: 56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2	014112	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	119,796
454,50
54 447,28
3	014122
asfalt 2,4t/m3
z pol. č . 113138: 49,915*2,4t/m3=119,796 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T
1 797,863
169,68
305 061,39
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zemina z výkopů 2,0t/m3, podkladní vrstvy vozovky 1,9t/m3
z pol. č . 122738: 775,27*2,0t/m3=1 550,540 [A] z pol. č . 113328: 130,17*1,9t/m3=247,323 [B]
Celkem: A+B=1 797,863 [C]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4	014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
mostní izolace 2,2t/m3
7,641
3 795,00
28 997,60

z pol. č . 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]
5	027211
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
R	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF	KPL	1,000
TRATI
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
487 000,00
487 000,00
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6 027221
POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ
KPL
1,000
70 980,00
70 980,00
7 02943
2 týdny
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici
1,000
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
KPL
127 260,00
127 260,00
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Zpracování PD RDS, PD VTD, zpracování technologických postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných objednatelem, předložení objednateli ke schválení vč. vypracování havarijního plánu, jeho odsouhlasení příslušnými orgány ochrany životního prostředí a orgány státní správy.
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	8
	02943
	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
ochranný štít nad profilem dráhy
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	47 722,50
	47 722,50

	9
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR drážní dohled - 2 týdny (80hodin)
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
	KPL
	1,000
	127 260,00
	127 260,00

	10
	03730
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	KPL
	1,000
	40 299,00
	40 299,00

	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	2 552 486,36

	- 1
11
	111208
	Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM
	M2
	144,000
	123,02
	17 714,88


Zahrnuje odstranění a dopravu vč. spálení nebo štěpkování.

z příl. č. 02
5,0*13,2+5,0*15,6=144,000 [A]
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

12 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
M3
49,915
739,80
36 927,12
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Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku.
z p ř íl. č . 02
odstranění asfaltu na římsách a část chodníku u OP3: (0,53*48,2+2,53*49,3)*0,03+2,8*3,0*0,03=4,760 [A] mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,11=45,155 [B]
Celkem: A+B=49,915 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
13 113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,	M3	130,170	369,05	48 039,24
ODVOZ DO 20KM
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení.
z p ř íl. č . 02
OP1: 12,0*16,0*0,2=38,400 [A]
OP3: 11,5*19,0*0,42=91,770 [B]
Celkem: A+B=130,170 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
14 113358	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO	M3	74,340	3 432,00	255 134,88
20KM
hubený beton u OP1
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení. z p ř íl. č . 02 6,3*1,0*11,8=74,340 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
15 113478	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET	M3	3,427	4 224,00	14 475,65
PODKL, ODVOZ DO 20KM
odstranění žulových kostek
3.6.1.8
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30 030,00

Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV).
z p ř íl. č . 02
(48,2+8,6+52,0)*0,21*0,15=3,427 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
16 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ
M3
1,462
3 811,50
5 572,41

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
ostrůvek v komunikaci u OP1
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení.
z p ř íl. č . 02
5,8*1,8*0,14=1,462 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
17 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
56,800
313,50
17 806,80

Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku.
z p ř íl. č . 02
48,2+8,6=56,800 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
18 113534
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
52,000
577,50

Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV).
z p ř íl. č . 02
52,0=52,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas: 15:34:29

	Aspe	Firma: OHL ŽS, a.s.	Strana:	7



[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	

	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 001 Demolice části mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 001 PDPS

	X			
	y




	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

	19
	113728
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV).
z p ř íl. č . 02
na mostě: 11,5*38,0*0,14=61,180 [A]
mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,12=49,260 [B]
mimo most u OP1: 10,0*10,0*0,12=12,000 [C]
	M3
	122,440
	1 706,87
	208 989,16

	
	
	Celkem: A+B+C=122,440 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	20
	121101
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
	M3
	21,600
	434,81
	9 391,90



u OP3 vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku
z p ř íl. č . 02
5,0*13,2*0,15+5,0*15,6*0,15=21,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
21 122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	775,270345,72
268 026,34

Zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy.
z p ř íl. č . 02
OP1: 4,9*2,5*13,0=159,250 [A]
P2: (9,0*2,0*19,0)-11,4m3-88,59m3=242,010 [B]
OP3: (11,0*2,3*13,5)+(13,0m2*1,0*2)+(3,8m2*0,85*2)=374,010 [C]
Celkem: A+B+C=775,270 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Položka Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**22

17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	775,270	12,73	9 869,19
Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
z pol. č. 122731: 775,27=775,270 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
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· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Zemní práce921 977,57

	- 9
23
	9112B3
	Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Zahrnuje demontáž a odstranění vč. likvidace.
z p ř íl. č . 02
52,0=52,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· demontáž a odstranění zařízení
· jeho odvoz na předepsané místo
	M
	52,000
	322,92
	16 791,84

	24
	9113A3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Zahrnuje demontáž a odstranění vč. likvidace.
z p ř íl. č . 02
8,6=8,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· demontáž a odstranění zařízení
· jeho odvoz na předepsané místo
	M
	8,600
	105,78
	909,71

	25
	9117C3
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Zahrnuje demontáž a odstranění vč. likvidace.
z p ř íl. č . 02 48,2=48,200 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· demontáž a odstranění zařízení
· jeho odvoz na předepsané místo
	M
	48,200
	322,92
	15 564,74
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	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	26
	914123
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS
DEMONTÁŽ
demontáž stávajících značek vč. dodatkových tabulí
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	3,000
	46,66
	139,98

	27
	914A23
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	2,000
	238,61
	477,22

	28
	919113
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M
nařezání spáry před frézováním
Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody.
z p ř íl. č . 02
11,0*2=22,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	22,000
	105,94
	2 330,68

	29
	919138
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	M
	1 023,000
	2 000,00
	2 046 000,00



řezání podélné spáry výšky 1000mm, řezání příčné spáry výšky 500mm Zahrnuje řezání v předepsané tloušťce vč. spotřeby vody.
z p ř íl. č . 02
podélné spáry: 36,0*14*2=1 008,000 [A]
příčné spáry: 15,0=15,000 [B]
Celkem: A+B=1 023,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

30 966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3
Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací. vč. vybourání stávajícího potrubí u P2
z p ř íl. č . 02
dobetonávka nosníků: 0,4*1,0*15,0*2=12,000 [A] podkladní beton u OP2: 4,75*16,0*0,15=11,400 [B] bloky stávající potrubí u P2: 2,3*5,6*1,2*2=30,912 [C]
Celkem: A+B+C=54,312 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
54,312
3 432,00
186 398,78
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v č etn ě uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů31 966168

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	772,766	4 075,50	3 149 407,83
Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací. U ř íms v č . vybourání chráni č ek, poklop ů , potrubí, kabelových vedení, u NK v č . postupného snášení nosníků jeřábem a odvoz mimo prostor stavby.
z p ř íl. č . 02
mostní římsy: (0,78*0,28+0,22*0,5)*48,2+(2,53*0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A] nosníky NK: 15,0*36,0*1,0=540,000 [B]
stojky: 1,2*0,8*7,1*3=20,448 [C]
základ P2: 3,75*15,75*1,5=88,594 [D] příčník P2: 2,0*15,6*1,25=39,000 [E] přechodová deska OP3: 6,1*0,3*15,6=28,548 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=772,766 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
32 96688
VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
KUS
1,000
6 930,00
6 930,00

šachta u OP3
Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku.
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být
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33 967168
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického p ř edpisu a z platných p ř edpis ů
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO	M3	325,050
4 075,50
1 324 741,28
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20KM
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení, vč. zvolení vhodné technologie zhotovitelem, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
z p ř íl. č . 02
část OP1: 2,4*3,9*16,0=149,760 [A]
část OP3: 1,8*3,7*16,0=106,560 [B]
část křídel OP1: 2,0*2,4*2,9+1,5*2,4*2,9=24,360 [C]
část křídel OP3: 9,0*0,85*2,9*2=44,370 [D]
Celkem: A+B+C+D=325,050 [E] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
34 967852	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO	M	32,000	379,50	12 144,00
100MM
Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a
uložení na skládku. z p ř íl. č . 02 16,0*2=32,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
35 967863	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER	KUS	60,000	660,00	39 600,00
Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouraným materiálem a uložení na skládku v č . poplatku.
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Text	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	

	36 96787
	
	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS
	4,000
	5 280,00
	21 120,00


Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouraným materiálem a v č . likvidace.

	Technická specifikace:
	· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů


37 97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3 63,562 4 009,50 254 851,84


	Technická specifikace:
	z p ř íl. č . 02
na nosnících: 15,1*36,0*0,1=54,360 [A] pod římsami: 0,79*36,0*0,04+2,8*36,0*0,08=9,202 [B]
Celkem: A+B=63,562 [C]
· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů


Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
38 97817
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení na skládku.
M2
694,600
313,50
217 757,10

z p ř íl. č . 02 na NK a přechodové desce: 15,1*46,0=694,600 [A]
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Ostatní konstrukce a práce7 295 165,00

	Aspe
	Firma:
	OHL ŽS, a.s.
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	Čas:
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	Stavba:
	18045
	Třebíč II - 351
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	SO 001
	Demolice části mostu 351-026
	
	
	
	

	
	k	
	Rozpočet:
	SO 001
	PDPS
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ	Text
	
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	Celkem:
	
	
	
	
	
	
	10 769 628,93
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	Stavba:
	18045
	Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 201
	Rekonstrukce mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 201
	PDPS



/	\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
X	.	/
Základní cena:	32 562 738,79 Kč
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149](	
Cena celková:
DPH: Cena s daní:
X	
Měrné jednotky:
32 562 738,79 Kč
6 838 175,15 K č
39 400 913,94 Kč
	
Počet měrných jednotek:
1,00
Náklad na měrnou jednotku:
32 562 738,79 Kč
/	\
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:
X	)
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	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 201 PDPS

	X			
	y




	Poř.č.
	Položka
	Ty
	p	Text
	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	- 0
1
	014122
	Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
zemina z výkopů 2,0t/m3
z pol. č . 17120: 265,208*2,0t/m3=530,416 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
	T
skládce.
	530,416
	169,68
	90 000,99

	2
	02710
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
zajištění provizorních sjezdů a přístupů pod most, regulace a omezení provozu na MK pod mostem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	KPL
	1,000
	477 225,00
	477 225,00

	3
	027211
	R
	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF
TRATI
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením
	KPL
provozu na železnici
	1,000
	396 000,00
	396 000,00

	4
	027221
	R
	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH
VLAKŮ
po celou dobu stavby - 22 týdnů
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením
	KPL
provozu na železnici
	1,000
	390 390,00
	390 390,00

	5
	02730
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	KPL
	1,000
	44 541,00
	44 541,00

	6
	02910
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
ověření poloh stávajících IS, zajištění vytyčení IS - vč. úhrady poplatků za vytyčení
	KPL
	1,000
	43 480,50
	43 480,50

	
	
	
	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
	
	
	

	7
	02911
	a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
měření během stavby (zaměření obnaženého horního povrchu opěr a křídel, zaměření ochrany izolace, jednotlivých vozovkových souvrství,..)
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	493 662,75
	493 662,75

	8
	02911
	b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
zaměření skutečného provedení
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	51 964,50
	51 964,50
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	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 201 PDPS
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	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	9
	02920
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vypracování Havarijního plánu - vč. jeho odsouhlasení příslušnými orgány ochrany životního přostředí a orgány státní správy
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KČ
	1,000
	20 149,50
	20 149,50

	10
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč. obrazové části ve formátu .jpg, vč. zápisu (uložení) do BMS
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	26 512,50
	26 512,50

	11
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	880 215,00
	880 215,00

	12
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby v digi i tištěné formě
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KPL
	1,000
	47 722,50
	47 722,50

	13
	02953
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
1. Hlavní mostní prohlídka, vč. zápisu (uložení ) do BMS
Technická specifikace: položka zahrnuje :
· úkony dle ČSN 73 6221
· provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
· vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
	KPL
	1,000
	37 117,50
	37 117,50

	14
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR drážní dohled 4,5 měsíce (720hodin)
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
	KPL
	1,000
	415 958,40
	415 958,40

	15
	029711
	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY
zhotovení lokál. geodetické sítě (3 stabilizované body) pro geodetické práce na mostě
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	KUS
	3,000
	68 932,50
	206 797,50

	16
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kovová nekorodující tabule s letopočtem
Technická specifikace: položka zahrnuje:
	KUS
	2,000
	11 665,50
	23 331,00
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	Poř.č. Položka
	Typ	Text	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	· dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
· veškeré nosné a upevňovací konstrukce
· základové konstrukce včetně nutných zemních prací
· demontáž a odvoz po skončení platnosti
· případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	
	

	17 03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000
vč. oplocení, ostrahy po dobu stavby, zajištění atd.
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	371 175,00
	371 175,00

	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	4 016 243,64


18 113324
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
M3
48,000
251,34
12 064,32

ODVOZ DO 5KM
odstranění manipulační plochy a sjezdu
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení na skládku. z pol. č . 45152b 48,0=48,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
19 11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH	M3	20,000	345,72	6 914,40
DÍLCŮ (PANELŮ)
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení na předepsané místo.
z pol. č . 58300: 20,0=20,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
20	122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
260,208
345,72
89 959,11

odstranění násypu pro sjezd a odkopávky u opěr pro provedení obetonávky Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, úpravu základové
3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:
15:34:29
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
X			
18045 Třebíč II - 351
SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026
SO 201 PDPS
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem
[image: ]





spáry.
z p ř íl. č . 03, 05
pro provedení obetonávky
OP1: 2,1*0,6*25,0=31,500 [A]
OP3: 1,8*0,6*15,1+1,0*1,0*6,2*2=28,708 [B]
odstranění násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [C]
Celkem: A+B+C=260,208 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p ř esvah. svah ů do kone č ného tvaru, vým ě na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů
- zhutn ě ní podloží, p ř ípadn ě i svah ů v č . svahování
- z ř ízení stup ňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z ř ízena samostatná položka
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
21 125731
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
M3
21,600
275,73
5 955,77
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Poř.č.
Položka Typ	Text
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem

/	\
	
	Stavba:
	18045
	Třebíč II - 351
	

	
	Objekt:
	SO 201
	Rekonstrukce mostu 351-026
	

	k	
	Rozpočet:
	SO 201
	PDPS
	)



Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování.
pro ohumusování z pol. č. 18222: 144,0m2*0,15=21,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p ř emíst ě ní, p ř eložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošet ř ení výkopišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt ů v č . jejich do č asného zajišt ě ní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn ě ných prostorech a pod.
- p ř íplatek za lepivost
- t ě žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných č ástech (figurách)
- č erpání vody v č . č erpacích jímek, potrubí a pohotovostní č erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot ř ebné snížení hladiny podzemní vody
- t ě žení a rozpojování jednotlivých balvan ů
- vytahování a nošení výkopku
- ru č ní vykopávky, odstran ě ní ko ř en ů a napadávek
- pažení, vzep ř ení a rozep ř ení v č . p ř epažování (vyjma št ě tových st ě n)
- úpravu, ochranu a o č išt ě ní dna, základové spáry, st ě n a svah ů
- udržování výkopišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt ě a ve výkopišti
- t ř íd ě ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení vykopávky (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě r. konstr., p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:
· práce spojené s otvírkou zemníku
132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	5,000	554,64	2 773,20
pro kanalizační potrubí u OP2
Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, úpravu základové
spáry.
0,5*1,0*5,0*2=5,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
3.6.1.8
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· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
23 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	265,208	12,73	3 376,10
Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
z pol. č . 132838: 5,0=5,000 [A] z pol. č . 122738: 260,208=260,208 [B]
Celkem: A+B=265,208 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
24 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	325,020	1 021,26	331 929,93
násyp pro sjezd
Kompletní provedení vč. nákupu materiálu.
z p ř íl. č . 03, 04
dosypání svahových kuželů u OP3: 1,0*1,0*6,2*2+13,0m2*1,0*1*2+3,8m2*0,85*2=44,860 [A] násyp pod novou dlažbou u P2: 4,0*1,2*16,7=80,160 [B]
násyp pro sjezd: 200,0=200,000 [C]
Celkem: A+B+C=325,020 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, plochy, zakrytí a pod.)
	sjezdy,
	nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
	

	25	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	258,318
	1 021,26
	263 809,84


Kompletní provedení vč. zhutnění.
z p ř íl. č . 03, 04 P2: (9,0*2,0*19,0)-11,4m3-88,59m3=242,010 [A] OP3: 1,8*0,6*15,1=16,308 [B]

Celkem: A+B=258,318 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)26 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,500	1 021,26	4 595,67
obsyp kanalizačního potrubí u OP2
Kompletní provedení.
0,5*0,9*5,0*2=4,500 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
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- ošet ř ení úložišt ě po celou dobu práce v n ě m v č . klimatických opat ř ení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt ů a jejich do č asné zajišt ě ní
- ztížení provád ě ní v č . hutn ě ní ve ztížených podmínkách a stísn ě ných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných č ástech (figurách) v č . dosypávek
- spoušt ě ní a nošení materiálu
- vým ě na č ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru č ní hutn ě ní a výpl ň jam a prohlubní v podloží
- úprava, o č išt ě ní, ochrana a zhutn ě ní podloží
- svahování, hutn ě ní a uzavírání povrch ů svah ů
- z ř ízení lavic na svazích
- udržování úložišt ě a jeho ochrana proti vod ě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt ě a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umož ň ující provedení zemní konstrukce (p ř íjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podp ě rné konstrukce, p ř emost ě ní, zpevn ě né plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla č ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp ů neode č ítá
27	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	410,500	51,96	21 329,58
pod vozovkovými vrstvami Kompletní provedení.
z p ř íl. č . 03, 04
12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

28 18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M
přebourání a začištění základové spáry u podpěry P2
z p ř íl. č . 08
12,4*5,2=64,480 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
29 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Kompletní provedení.
z p ř íl. č . 03, 04
u OP3: 5,0*13,2+5,0*15,6=144,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
M2
M2
64,480
51,96
3 350,38
144,000
92,26
13 285,44
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	
	
	
	

	30	18242
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	144,000
Kompletní provedení.
z p ř íl. č . 03, 04
u OP3: 5,0*13,2+5,0*15,6=144,000 [A]
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	30,75
	4 428,00

	31	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	144,000
	21,21
	3 054,24


Kompletní provedení.

z p ř íl. č . 03, 04 u OP3: 5,0*13,2+5,0*15,6=144,000 [A]
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení
1	Zemní práce	766 825,98
	- 2
32 21331
	Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
ochrana drenáže Zahrnuje dodávku a zásyp se zhutněním vč. dopravy.
0,3*0,3*15,0=1,350 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
· dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
· provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
	M3	1,350
a vnitrostaveništní dopravy
	3 759,47
	5 075,28

	33 21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážní vrstva kolem říms š. 150 mm a v místě odvodňovačů, odvodňovacích trubiček a mostních závěrů
Zahrnuje dodávku vč. dopravy a provedení.
z p ř íl. č . 03, 14 (36,9+36,9)*0,15*0,035+0,6*0,5*0,035*4+0,6*0,4*0,035*12+11,3*0,075*0,035*2=0,590 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:
	M3	0,590
	122 217,32
	72 108,22
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u zpevn ě né manipula č ní plochy a sjezdu
Kompletní provedení vč. odstranění.
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané geotextilie
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů
- úpravy pro odvodn ě ní
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
35 272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3
62,400
4 935,57
307 979,57
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	· dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
· provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
	
	

	34 21461
	
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	160,000
	76,36
	12 217,60


Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry.
z p ř íl. č . 08
4,0*1,3*12,0=62,400 [A]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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36 272365
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů , VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	9,360
38 178,00
357 346,08
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150kg/m3
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 62,4*0,15=9,360 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .
37 285392	a
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm
Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmelení.
KUS
1 693,000
1 049,90
1 777 480,70
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	Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení
	
	
	
	

	38
	285392
	bR	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ
úložných prahů a křídel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm
Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmelení.
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení
	KUS
	340,000
	1 049,90
	356 966,00

	39
	289971
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
povrch obetonávky 300g/m2
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).
z p ř íl. č . 07, 08
OP1: 0,5*20,0=10,000 [A]
OP3: 0,7*19,0=13,300 [B]
Celkem: A+B=23,300 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
· dodávku předepsané geotextilie
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichycení k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
	M2
	23,300
	76,36
	1 779,19

	40
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	53,600
	159,08
	8 526,69
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HDPE fólie v přechodové oblasti u OP3
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ)
4,0*13,4=53,600 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku p ř edepsané fólie
- úpravu, o č išt ě ní a ochranu podkladu
- p ř ichycení k podkladu, p ř ípadn ě zatížení
- úpravy spoj ů a zajišt ě ní okraj ů
- úpravy pro odvodn ě ní
- nutné p ř esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
2 899 479,33Základy

- 3	Svislé konstrukce
41 311325 R	ZDI A ST Ě NY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37
kotvená obetonávka opěr
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spar atd.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A]
OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B]
M3
24,465
11 934,87
291 986,59

	
	Celkem: A+B=24,465 [C]

	Technická specifikace:
	- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů ,
VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ	T	1,800	38 178,0042 311366
68 720,40

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .

43 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd.
KG
756,000
169,68
128 278,08
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126*6,0kg/ks=756,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
44 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
M3
67,956
15 091,98
1 025 590,59

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů atd.
z p ř íl. č . 03, 05 (1,0*0,27+0,48*0,25)*48,2+0,3*0,75*2,0=19,248 [A] (3,1*0,28+0,48*0,25)*49,3=48,708 [B]
Celkem: A+B=67,956 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání č erstvého betonu (betonové sm ě si) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ř i jakékoliv hustot ě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů

45 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
10,873
38 178,00
415 109,39

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29

[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem

	
	

	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 201 PDPS

	X			
	y


160kg/m3
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
67,956*0,16=10,873 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
46 333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	279,600	10 123,53	2 830 538,99
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a
dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, vč. nátěrů proti zemní
vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
z p ř íl. č . 07, 08, 09
bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A]
OP1: 2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136,570 [B]
křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C]
OP3: 1,93*1,534*15,111+0,61*1,71*13,41+0,55*1,0*13,41=66,101 [D]
křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
47 333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	44,736	38 178,00	1 707 931,01
160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
279,6*0,16=44,736 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,

- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
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· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
48 334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	29,176	10 124,59	295 395,04
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění
pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné
nátěry.
z p ř íl. č . 08
P2: (1,305m2*5,0+1,44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A]
ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B]
Celkem: A+B=29,176 [C]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29

[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem
49 334365
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T
4,960
38 178,00
189 362,88
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170kg/m3
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 29,176*0,17=4,960 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .
Svislé konstrukce6 952 912,97

- 4	Vodorovné konstrukce
50 420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	16,846	5 986,52	100 848,92
Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti
zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd.
z p ř íl. č . 09
5,025*13,41*0,25=16,846 [A]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
r
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505,	T	2,527	38 178,0051
96 475,81

B500B
150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
16,846*0,15=2,527 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .
52 421336
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU
M3
438,451
14 364,47
6 298 116,24

C40/50
C35/45
Kompletní provedení vč. skruže, bednění, úpravy povrchu pro položení izolace,
zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů atd.
z p ř íl. č . 10
11,641m2*33,43+12,385m2*(2,14+1,84)=438,451 [A]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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	- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
	
	
	
	

	53 421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	65,768
	38 178,00
	2 510 890,70


150kg/m3
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
438,451*0,15=65,768 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betoná ř ské výztuže v požadované kvalit ě , st ř íhání, ř ezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvar ů (v č . armakoš ů ) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn ě ní výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betoná ř ské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení dopl ň kových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro z ř ízení železobetonových kloub ů , kotevních prvk ů , záv ě sných ok a dopl ň kových konstrukcí,
- veškerá opat ř ení pro zajišt ě ní soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je sou č ástí ochrany konstrukce proti vliv ů m bludných proud ů , vyvedení do m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení m ěř ících za ř ízení a úpravy pro n ě ,
- osazení m ěř ících sk ř íní nebo míst pro m ěř ení bludných proud ů .
54 421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ	T	15,000	70 478,71	1 057 180,65
PŘEDPJ
vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.)
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd.
Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení,
- uložení v požadovaném tvaru a prostoru, p ř ípadn ě protažení výztuže kabelovými kanálky v č etn ě z ř ízení kabelových podpor v dostate č ném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
- osazení kotev, spojek a dalšího pot ř ebného materiálu,
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· předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
· zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,
· ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování,
· vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,55 42838

KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	13,400	13 306,09	178 301,61
trn přechodové desky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z p ř íl. č . 09 13,4=13,400 [A]
Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.
56 42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	4,00072 114,00
288 456,00

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč.
dodávky malty.
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
· dodání kompletních ložisek požadované kvality
· přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
· osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
· uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
· uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
· uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
· vyplnění kotevních otvorů
· lešení a podpěrné konstrukce
· tmelení, těsnění a výplně spar
· nastavení ložisek a odborná prohlídka
· dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
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- opat ř ení ložisek znakem výrobce a typovým č íslem
- úpravy, o č išt ě ní a ošet ř ení okolí ložisek
- p ř im ěř eným zp ů sobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	2,000	77 995,5357 42854
155 991,06

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty.
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- p ř ípravu, o č išt ě ní a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle p ř edepsaného technologického p ř edpisu bez ohledu na zp ů sob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu v č etn ě dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu v č etn ě dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pr ů chodu bludných proud ů
- vypln ě ní kotevních otvor ů
- lešení a podp ě rné konstrukce
- tmelení, t ě sn ě ní a výpln ě spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- do č asné zpevn ě ní nebo naopak do č asné uvoln ě ní ložisek
- opat ř ení ložisek znakem výrobce a typovým č íslem
- úpravy, o č išt ě ní a ošet ř ení okolí ložisek
- p ř im ěř eným zp ů sobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
58 451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	9,456	5 795,63	54 803,48
podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A]
OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B]
pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C]
Celkem: A+B+C=9,456 [D]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

Datum: 05.04.2019	Čas:3.6.1.
Poř.č.
59
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Položka Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,638	9 332,40
podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 09
4,95*13,41*0,1=6,638 [A]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
27 15:34:29
Celkem
61 948,47

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
60 451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,800	4 841,18	163 631,88
podkladní beton pod základem P2
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 08
5,2*13,0*0,5=33,800 [A]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití pot ř ebných p ř ísad a technologií výroby betonu,
- z ř ízení pracovních a dilata č ních spar, v č etn ě pot ř ebných úprav, výpln ě , vložek, opracování, o č išt ě ní a ošet ř ení,
- bedn ě ní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v č etn ě odbed ň ovacích a odskružovacích prost ř edk ů ,
- podp ě rné konstr. (skruže) a lešení všech druh ů pro bedn ě ní, uložení č erstvého betonu, výztuže a dopl ň kových konstr., v č . požadovaných otvor ů , ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvo ř ení kotevních č el, kapes, nálitk ů , a sedel,
- z ř ízení všech požadovaných otvor ů , kapes, výklenk ů , prostup ů , dutin, drážek a pod., v č . ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak ů a nát ě r ů , p ř ípadn ě vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních za ř ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů , upevn ě ní kotevních prvk ů a dopl ň kových konstrukcí,
- nát ě ry zabra ň ující soudržnost betonu a bedn ě ní,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spar a spoj ů ,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v č ástech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základ ů ,
- úpravy pro osazení za ř ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
[image: ]61	45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
M3
925
6 940,97
138 298,83
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3.6.1.
Datum: 05.04.2019	Čas:
15:34:29

Položka Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cenaPoř.č.
Celkem

podkladní beton pod dlažbu
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 03, 05
OP1: 1,3*17,0+4,0*0,5+3,5*0,5+2,0*2,0=29,850 [A]
P2: 8,7*17,0=147,900 [B]
OP3: 11,5*0,5*2+5,0*1,5+2,5*1,0=21,500 [C]
A+B+C=199,250 [D]
D*0,1=19,925 [E]
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů62
30 398,23

45152	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,965	1 087,01
ŠP podsyp pod podkladním betonem dlažby
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29
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z p ř íl. č . 03, 05
OP1: 1,3*17,0+4,0*0,5+3,5*0,5+2,0*2,0=29,850 [A] P2: 8,7*17,0=147,900 [B]
OP3: 11,5*0,5*2+5,0*1,5+2,5*1,0=21,500 [C]
A+B+C=199,250 [D]
D*0,1=19,925 [E]
obsyp HDPE fólie: 4,0*13,4*0,15=8,040 [F]
Celkem: E+F=27,965 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
63 45152	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	48,000
zpevnění manipulační plochy a sjezdu
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
(15,0*4,0+10,0*10,0)*0,3=48,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
1 021,26
49 020,48

64 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podsyp pod kanalizační potrubí u OP2
Kompletní provedení.
0,5*5,0*0,1*2=0,500 [A]
M3
0,500
1 590,75
795,38
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
65 45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	194,100	1 021,26	198 226,57
zásyp za opěrou ŠD fr. 0/32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29
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z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 9,2m2*12,0=110,400 [A]
OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B]
Celkem: A+B=194,100 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
66 45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	20,250	926,88	18 769,32
ochranný ŠP fr. 0/32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
	Technická specifikace:
	z p ř íl. č . 07, 09
OP3: 0,6*2,5*13,5=20,250 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál


67 45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	85,120	4 939,81	420 476,63
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu,
předepsaného hutnění atd.

	Technická specifikace:
	z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy


68 461314
PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
M3
13,600
8 468,09
115 166,02
C20/25 ukončení dlažby Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.
z p ř íl. č . 03, 05
0,5*0,8*(17,0+17,0)=13,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

· nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
	Aspe	Firma: OHL ŽS, a.s.	Strana:	29
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· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
69 46457	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	38,400	926,88	35 592,19
válcovaný ŠP pod mostem
Zahrnuje dodávku kameniva, dopravu a uložení.
z p ř íl. č . 03
8,0*16,0*0,3=38,400 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
70 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39,850	8 967,59	357 358,46
Kompletní provedení dlažby vč. položení do betonového lože, spárování, těsnění,
tmelení a vyplnění spar proti CHRL.
z p ř íl. č . 03, 05
OP1: 1,3*17,0+4,0*0,5+3,5*0,5+2,0*2,0=29,850 [A]
P2: 8,7*17,0=147,900 [B]
OP3: 11,5*0,5*2+5,0*1,5+2,5*1,0=21,500 [C]
A+B+C=199,250 [D]
D*0,2=39,850 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas: 15:34:29
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatn ě položkami SD 45
Vodorovné konstrukce12 330 746,93

	- 5
71
	56314
	Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 04, 05
mimo most: 12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
· z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
	M2
	410,500
	313,36
	128 634,28

	72
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 04, 05
mimo most: 11,5*19,0=218,500 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprost ř ení a zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
· z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
	M2
	218,500
	239,45
	52 319,83

	73
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
mezi MZK a podkladní vrstvou, 0,8 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 04, 05
mimo most: 12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [A]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu
· z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukon č ení
	M2
	410,500
	21,21
	8 706,71
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Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 04, 05
na mostě: 38,81*11,5=446,315 [A]
mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*2=821,000 [B] mimo most u OP1: 10,0*10,0*2=200,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 467,315 [D]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
75 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
M2
446,315
495,08
220 961,63

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet.
z p ř íl. č . 04, 05 na mostě: 38,81*11,5=446,315 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoj ů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
76 574D66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
M2
510,500
517,80
264 336,90

70MM
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet.
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z p ř íl. č . 04, 05
mimo most: 12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [A] mimo most u OP1: 10,0*10,0=100,000 [B]
Celkem: A+B=510,500 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
77 574F88
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+,
22S TL. 90MM
M2
510,500
548,85
280 187,93

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet.
z p ř íl. č . 04, 05
mimo most: 12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [A] mimo most u OP1: 10,0*10,0=100,000 [B]
Celkem: A+B=510,500 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
78 574J54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.
M2
956,815
346,31
331 354,60

40MM
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet.
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z p ř íl. č . 04, 05
na mostě: 38,81*11,5=446,315 [A]
mimo most: 12,0*16,0+11,5*19,0=410,500 [B] mimo most u OP1: 10,0*10,0=100,000 [C]
Celkem: A+B+C=956,815 [D]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
79 575B31	LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM	M2	20,000	1 988,4439 768,80

80 575D03
LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	M3
odvodňovací proužek z litého asfaltu
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a vč. litého asfaltu u odvodňovačů.
z p ř íl. č . 03, 14 odvodňovací proužek: 0,42*36,9*0,06*2+0,5*36,9*0,02*2=2,598 [A]
2,598
30 754,50
79 900,19

oprava chodníku v místě sjezdu
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a vč. litého asfaltu u odvodňovačů.
10,0*2,0=20,000 [A]
	Technická specifikace:
	- dodání sm ě si v požadované kvalit ě
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.81 575F43

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	455,170	678,72308 932,98

MODIFIK
ochrana izolace mostovky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a vč. litého asfaltu u odvodňovačů.
z p ř íl. č . 04, 05
na mostě: 38,81*11,5+0,77*11,5=455,170 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- o č išt ě ní podkladu
- uložení sm ě si dle p ř edepsaného technologického p ř edpisu, zhutn ě ní vrstvy v p ř edepsané tlouš ť ce
- z ř ízení vrstvy bez rozlišení ší ř ky, pokládání vrstvy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úpravu napojení, ukon č ení podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.

82 57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 04, 05
na mostě: 38,81*11,5+0,77*11,5=455,170 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp p ř edepsaným množstvím
83 58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
u OP3 v dl. 8,6m
Kompletní provedení vč. lože.
8,6*0,21=1,806 [A]
M2
M2
455,170
1,806
12,12
5 516,66
1 908,90
3 447,47
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.84 582623

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO	M2	10,440	901,43	9 410,93
LOŽE Z MC
85 58300
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)
M3
20,000
6 256,95
125 139,00

ostrůvek v komunikaci u OP1 Kompletní provedení vč. lože.
5,8*1,8=10,440 [A]
	Technická specifikace:
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


ochrana kabelů (ČD Telematika) - silniční panely tl. 200mm Zahrnuje dodání, uložení, vč. podkladní vrstvy a vč. pronájmu.
2,0*50,0*0,2=20,000 [A]
Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
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dokumentace jinak
- nezahrnuje post ř iky, nát ě ry
- nezahrnuje t ě sn ě ní podél obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvod ň ovacích proužk ů , odvod ň ova čů , vpustí, šachet a pod.Komunikace

	- 6
86
	62592
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ z p ř íl. č . 03, 14
1,0*48,2+3,1*49,3=201,030 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- provedení p ř edepsané úpravy
	M2
	201,030
	51,96
	10 445,52

	87
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
30% plochy křídel
Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z p ř íl. č . 07, 09
křídla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*0,3=5,292 [A]
křídla OP3: (1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9)*0,3=6,039 [B]
Celkem: A+B=11,331 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	M2
v p ř edepsané kvalit ě
	11,331
	1 455,01
	16 486,72

	88
	626122
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM
70% plochy křídel Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
	M2
	26,439
	4 242,00
	112 154,24


1 880 847,73
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z p ř íl. č . 07, 09
křídla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*0,7=12,348 [A] křídla OP3: (1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9)*0,7=14,091 [B]
Celkem: A+B=26,439 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
89 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
M2
225,884
233,31
52 701,00

Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0=112,000 [A]
OP3: 4,006*19,0=76,114 [B]
křídla OP1: 2,6*5,6+0,55*5,6=17,640 [C] křídla OP3: 1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9=20,130 [D]
Celkem: A+B+C+D=225,884 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
90 62651
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ
Kompletní provedení vč. potřebných lešení.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0=112,000 [A]
OP3: 4,006*19,0=76,114 [B]
křídla OP1: 2,6*5,6+0,55*5,6=17,640 [C]
křídla OP3: 1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9=20,130 [D]
Celkem: A+B+C+D=225,884 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
M2
225,884
530,25
119 774,99







3.6.1.8
Datum: 05.04.2019
Čas:	15:34:29


[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
	
	

	Stavba:
	18045 Třebíč II - 351

	Objekt:
	SO 201 Rekonstrukce mostu 351-026

	Rozpočet:
	SO 201 PDPS

	X			
	y




	Poř.č. Položka
	Typ	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	v předepsané kvalitě
	
	
	

	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	311 562,47

	- 7
91 702311
	Přidružená stavební výroba
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	16,000
	26,51
	424,16

	
	u OP1
Kompletní provedení.
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
	
	
	
	


92 711111	IZOLACE B Ě ŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2 46,600 238,61 11 119,23
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

povrch obetonávky
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. ošetření, očištění podkladu a penetračního nátěru.
z p ř íl. č . 07, 08
OP1: 0,5*20,0*2=20,000 [A]
OP3: 0,7*19,0*2=26,600 [B]
Celkem: A+B=46,600 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání p ř edepsaného izola č ního materiálu
- o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu, zadávací dokumentace m ů že zahrnout i p ř ípadné vyspravení
- z ř ízení izolace jako kompletního povlaku, p ř ípadn ě komplet. soustavy nebo systému podle p ř íslušného technolog. p ř edpisu
- z ř ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v č etn ě pracovních spár a spoj ů
- úprava u okraj ů , roh ů , hran, dilata č ních i pracovních spoj ů , kotev, obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvodn ě ní, otvor ů , neizolovaných míst a pod.
- zajišt ě ní odvodn ě ní povrchu izolace, v č etn ě odvodn ě ní nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby z ř ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap ř . geotextilii
93 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
M2
152,370
477,23
72 715,54

izolace rubu OP a křídel
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 6,1*11,7=71,370 [A]
OP3: 2,7*30,0=81,000 [B]
Celkem: A+B=152,370 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání p ř edepsaného izola č ního materiálu
- o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu, zadávací dokumentace m ů že zahrnout i p ř ípadné vyspravení
- z ř ízení izolace jako kompletního povlaku, p ř ípadn ě komplet. soustavy nebo systému podle p ř íslušného technolog. p ř edpisu
- z ř ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v č etn ě pracovních spár a spoj ů
- úprava u okraj ů , roh ů , hran, dilata č ních i pracovních spoj ů , kotev, obrubník ů , dilata č ních za ř ízení, odvodn ě ní, otvor ů , neizolovaných míst a pod.
- zajišt ě ní odvodn ě ní povrchu izolace, v č etn ě odvodn ě ní nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z ř ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
94 711432
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
M2
50,700
477,23
24 195,56

pod římsou na křídlech
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění a ošetření podkladu.
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z p ř íl. č . 04, 05 OP1: 2,0*2,4+1,5*2,4=8,400 [A] OP3: 9,0*0,85*2+9,0*1,5*2=42,300 [B]
Celkem: A+B=50,700 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
· úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
· provedení požadovaných zkoušek
· nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
95 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 455,170 604,49 275 145,71 PEČETÍCÍ VRSTVOU
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy
(není součástí MJ) vč. očištění a ošetření podkladu, provedení zkoušek a vč.
hliníkového profilu.
z p ř íl. č . 04, 05
(38,81+0,77)*11,5=455,170 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
· úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
· provedení požadovaných zkoušek
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Text	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
	
	
	

	96 711462
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S	M2
	136,160
	604,49
	82 307,36



PEČETÍCÍ VRSTVOU
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy
(není součástí MJ) vč. očištění a ošetření podkladu.
z p ř íl. č . 04, 05
0,78*37,0+2,9*37,0=136,160 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání předepsaného izolačního materiálu
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
· zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
· úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
· provedení požadovaných zkoušek
· nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
97 711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	175,260	190,89	33 455,38
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy
(není součástí MJ).
z p ř íl. č . 04, 05
římsy: (0,78+0,15)*37,0+(2,9+0,15)*37,0=147,260 [A] římsy na křídlech OP1: (2,4+0,2)*2,0+(2,4+0,2)*1,5=9,100 [B] římsy na křídlech OP3: (0,85+0,2)*9,0*2=18,900 [C]
Celkem: A+B+C=175,260 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání předepsaného ochranného materiálu
· zřízení ochrany izolace
98 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	205,970	76,36	15 727,87
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geotextílie 600g/m2
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).
z pol. č . 711112: 152,37=152,370 [A] z pol. č . 28999: 53,6=53,600 [B]
Celkem: A+B=205,970 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dodání předepsaného ochranného materiálu
· zřízení ochrany izolace
99 78381	NÁT Ě RY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
ochranný nátěr - hydrofobní impregnace Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0=112,000 [A]
OP3: 4,006*19,0=76,114 [B] křídla OP1: 2,6*5,6+0,55*5,6=17,640 [C] křídla OP3: 1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9=20,130 [D]
M2
225,884
212,10
47 910,00

Celkem: A+B+C+D=225,884 [E]
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
100 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2 44,892 233,31 10 473,75
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 10, 14
0,6*37,41*2=44,892 [A]
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
101 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	29,250	233,31	6 824,32
ochranný nátěr obrubníkové hrany římsy
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
z p ř íl. č . 03, 14
0,3*(48,2+49,3)=29,250 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
Přidružená stavební výroba580 298,88

- 8
102 87434
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
10,000
318,15
3 181,50

kanalizační potrubí u OP2
Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, vč. zkoušky vodotěsnosti atd.
5,0*2=10,000 [A]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t ě snící materiál a pod.), podp ě rných, záv ě sných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a p ř íprava podkladu a podp ě r, o č išt ě ní a ošet ř ení podkladu a podp ě r
- z ř ízení pln ě funk č ního potrubí, kompletní soustavy, podle p ř íslušného technologického p ř edpisu
- z ř ízení potrubí i jednotlivých č ástí po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů , pracovního zaslepení konc ů a pod.
- úprava prostup ů , pr ů chod ů šachtami a komorami, okolí podp ě r a vyúst ě ní, zaúst ě ní, napojení, vyvedení a upevn ě ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát ě rem (v č . úpravy povrchu), p ř ípadn ě izolací, nejsou-li tyto práce p ř edm ě tem jiné položky
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád ě né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráni č kách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p ř evád ě ním a č erpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
103 87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	15,000	238,61	3 579,15
rubová drenáž DN 150
Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu atd.
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
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· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody104 87627
115 010,02

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	482,000	238,61
Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd.
z p ř íl. č . 03, 05
levá římsa: 51,0*2=102,000 [A] pravá římsa: 52,0*7=364,000 [B] chránička u OP1: 16,0=16,000 [C]
Celkem: A+B+C=482,000 [D]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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105 87913
POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM
MJ	Počet MJ	J.cena
M 31,000 3 287,55
Celkem
101 914,05

svislý svod DN 150
Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, vč. zkoušky vodotěsnosti atd.
z p ř íl. č . 05
OP1: 7,5*2=15,000 [A]
P2: 9,0+7,0=16,000 [B]
Celkem: A+B=31,000 [C]
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
· úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
· zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
· ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
· provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti
106 894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS 1,000 55 146,0055 146,00

u OP3
Kompletní provedení vč. mříže.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
· dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- sestavení dílce na stavb ě v č etn ě montážních za ř ízení, plošin a prah ů a pod.,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spár a spoj ů ,
- o č išt ě ní a ošet ř ení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílc ů ,
- ozna č ení dílce výrobním štítkem nebo jiným zp ů sobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované p ř esnosti jeho osazení, v č etn ě p ř ípadných m ěř ení,
- veškerá za ř ízení pro zajišt ě ní stability v každém okamžiku
- p ř edepsané podkladní konstrukce
107 8988A R	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO	KUS 5,00015 907,50
79 537,50

0,1M3
v míst ě č idla signalizace námrazy, stožáru VO HRO 03 a HRO 02, p ř echodu kabelu VO za OP1 Kompletní provedení vč. poklopu.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení stupadel a žeb ř ík ů
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v č etn ě komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a za ř ízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílc ů , v č etn ě dopl ň kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb ě v č etn ě montážních za ř ízení, plošin a prah ů a pod.,
- výpl ň , t ě sn ě ní a tmelení spár a spoj ů ,
- o č išt ě ní a ošet ř ení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílc ů ,
- ozna č ení dílce výrobním štítkem nebo jiným zp ů sobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované p ř esnosti jeho osazení, v č etn ě p ř ípadných m ěř ení,
- veškerá za ř ízení pro zajišt ě ní stability v každém okamžiku položka nezahrnuje:
- poklopy a m ř íže, vykazují se samostatn ě v položkách č . 8991*.
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky v č . veškerých podp ů rných a uchycovacích prvk ů
108 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
KUS
1,000
2 118,88
2 118,88

u OP3
Kompletní provedení.
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
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kanalizační potrubí u OP2 Kompletní provedení.
5,0*2=10,000 [A]
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
110 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,000 127,26 1 272,60 kanalizační potrubí u OP2
Kompletní provedení.
5,0*2=10,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
8 Potrubí 363 032,30

- 9	Ostatní konstrukce a práce
111 9111A2	ZÁBRADLÍ SILNI Č NÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S P Ř ESUNEM	M
(BEZ DODÁVKY)
v míst ě sjezdu
Zahrnuje montáž, dopravu a osazení vč. nutné opravy poškozených částí, nátěrů.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
· jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
· nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
· případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO
10,000
3 626,91
36 269,10
112 9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
v míst ě sjezdu
Demontáž vč. odvozu na předepsané místo.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
10,000
371,18
3 711,80
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113 9112B1
- jeho odvoz na p ř edepsané místo
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
49,300
7 105,35
350 293,76
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Zahrnuje dodání vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, šrouby, vrty, zálivku pod kotevní desky atd.
z p ř íl. č . 03
49,3=49,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky991,04
8 522,94

114 9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -	M	8,600
DODÁVKA A MONTÁŽ
Zahrnuje dodání vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, šrouby, vrty, zálivku pod kotevní desky atd.
z p ř íl. č . 03
8,6=8,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech díl ů ocelového svodidla s p ř edepsanou povrchovou úpravou v č etn ě spojovacích prvk ů
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupk ů zaberan ě ním nebo osazením do betonových blok ů (v č etn ě betonových blok ů a nutných zemních prací
- ukon č ení zapušt ě ním do betonových blok ů (v č etn ě betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p ř echod na jiný typ svodidla nebo p ř es mostní záv ě r
- ochranu proti bludným proud ů m a vývody pro jejich m ěř ení nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
115 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
48,200
7 015,21
338 133,12

Zahrnuje dodání vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, šrouby, vrty, zálivku pod kotevní desky atd.
z p ř íl. č . 03
48,2=48,200 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech díl ů ocelového svodidla s p ř edepsanou povrchovou úpravou v č etn ě spojovacích a dilta č ních prvk ů
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p ř ípadné
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	nivelační hmoty pod kotevní desky
- p ř echod na jiný typ svodidla nebo p ř es mostní záv ě r
- ochranu proti bludným proud ů m a vývody pro jejich m ěř ení nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

	116
	91345
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů.
spodní stavba: 6=6,000 [A]
NK: 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela č ní zna č ky v č etn ě nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
	KUS
	16,000
	901,43
	14 422,88

	117
	914111
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ
Zahrnuje dodávku a montáž značek.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení
	KUS
	3,000
	1 749,83
	5 249,49

	118
	914921
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Zahrnuje dodávku a montáž sloupků.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upev ň ovací za ř ízení v č etn ě jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
	KUS
	3,000
	1 749,83
	5 249,49

	119
	914A21
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž zna č ek v požadovaném provedení
	KUS
	2,000
	933,24
	1 866,48

	120
	915221
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
š. 250 mm a š. 125 mm - obnovení stávajícího stavu
Zahrnuje dodání a pokládku vč. předznačení a reflexní úpravy.
	M2
	54,000
	689,33
	37 223,82
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z p ř íl. č . 03 72,0*0,25*2=36,000 [A] 72,0*0,125*2=18,000 [B]
Celkem: A+B=54,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát ě rového materiálu (m ěř í se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
121 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
10,000
265,13
2 651,30

oprava chodníku v místě sjezdu
Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
122 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
145,900
519,65
75 816,94

100MM
Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
z p ř íl. č . 03 17,0+4,0+0,5+3,5+0,5+17,0*2+8,0*2+8,7*2+17,0+11,5*2+0,5+5,0+1,5+2,5*2+1,0=145,900 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
123 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
u OP3 a oprava chodníku v míst ě sjezdu
Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
z p ř íl. č . 03
OP3: 8,6=8,600 [A]
v míst ě sjezdu: 10,0=10,000 [B]
18,600
519,65
9 665,49

Celkem: A+B=18,600 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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	betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	124
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
v míst ě MZ Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody.
z příl. č. 03
16,0*2=32,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
	M
, včetně spotřeby vody
	32,000
	94,17
	3 013,44

	125
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	10,540
	530,25
	5 588,84



uložení přechodové desky
Zahrnuje dodávku a osazení vč. očištění před úpravou a po úpravě.
z p ř íl. č . 09, 14
0,6*13,4+5,0*0,25*2=10,540 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě678,72

126 931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	8,000	84,84
400MM2
okolo odvodňovače
Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
z příl. č. 14
0,5*4*4=8,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
127 931325
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2
16,000
106,05
1 696,80

v míst ě podpovrchového MZ
Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
z příl. č. 03, 14
16,0=16,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
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Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
z p ř íl. č . 03
v míst ě napojení na stávající vozovku: 11,0*2=22,000 [A] mezi římsou a vozovkou: 36,9*4+2,1+3,4+9,4+9,1=171,600 [B]
Celkem: A+B=193,600 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil44 362,88

129 931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	16,000	2 772,68
1000MM2
v míst ě MZ
Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
z p ř íl. č . 03, 14
16,0=16,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
130 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
97,500
371,18
36 190,05

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
z p ř íl. č . 03, 14 mezi římsou a vozovkou: 48,2+49,3=97,500 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	16,000	14 311,45131 93140
228 983,20

vykázána půdorysná délka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. PKO.
z p ř íl. č . 07
16,0=16,000 [A]
Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. za ř ízení v č . všech p ř epravních a montážních úprav a za ř ízení
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- ř ezání a svá ř ení na staveništi a eventuelní nutnou opravu nát ě r ů po t ě chto úkonech
- bedn ě ní a dodate č né zabetonování dilata č ního za ř ízení
- pro kovové sou č ásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a t ě snícího materiálu
- úprava a p ř íprava prostoru, v č etn ě kotevních prvk ů , jejich ošet ř ení a o č išt ě ní
- z ř ízení kompletního mostního záv ě ru podle p ř íslušného technolog. p ř edpisu, v č etn ě p ř edepsaného nastavení
- z ř ízení mostního záv ě ru po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úprava most. záv ě ru ve styku s ostatními konstrukcemi a za ř ízeními (u obrubník ů a podél vozovek, na chodnících, na ř ímsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního záv ě ru proti bludným proud ů m a vývody pro jejich m ěř ení
- ochrana mostního záv ě ru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opat ř ení
- kone č né úpravy most. záv ě ru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou sou č ástí jiných konstrukcí, vy č išt ě ní, osaz. krytek šroub ů , tmelení, t ě sn ě ní, výplň spar a pod.
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem mostního záv ě ru
- opat ř ení mostního záv ě ru znakem výrobce a typovým č íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
132 93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	15,600	22 294,97	347 801,53
s nízkohlu č nou úpravou (vykázána p ů dorysná délka) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. PKO, těsnění atd.
z p ř íl. č . 09
15,6=15,600 [A]
Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. za ř ízení v č . všech p ř epravních a montážních úprav a za ř ízení
- ř ezání a svá ř ení na staveništi a eventuelní nutnou opravu nát ě r ů po t ě chto úkonech
- bedn ě ní a dodate č né zabetonování dilata č ního za ř ízení
· pro kovové sou č ásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
· dodání spojovacího, kotevního a t ě snícího materiálu
- úprava a p ř íprava prostoru, v č etn ě kotevních prvk ů , jejich ošet ř ení a o č išt ě ní
- z ř ízení kompletního mostního záv ě ru podle p ř íslušného technolog. p ř edpisu, v č etn ě p ř edepsaného nastavení
- z ř ízení mostního záv ě ru po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- úprava most. záv ě ru ve styku s ostatními konstrukcemi a za ř ízeními (u obrubník ů a podél vozovek, na chodnících, na ř ímsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního záv ě ru proti bludným proud ů m a vývody pro jejich m ěř ení
- ochrana mostního záv ě ru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opat ř ení
- kone č né úpravy most. záv ě ru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou sou č ástí jiných konstrukcí, vy č išt ě ní, osaz. krytek šroub ů , tmelení, t ě sn ě ní,
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výplň spar a pod.
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
· opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
· provedení odborné prohlídky, je-li požadována
133 935422	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO
BETONU
15,000
1 007,48
15 112,20
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Kompletní provedení vč. lože, spárování atd.
z příl. č. 03
15,0=15,000 [A]
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
· zahrnují veškeré práce a materiál nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
134 936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	10 032,33	40 129,32
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy na styku s ostatními konstrukcemi vč. tmelení, těsnění, výplň spar atd.
Technická specifikace: položka zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
· dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
· úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
· zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
· zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
· úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
· ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
· konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
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135 936541
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem odvod ň ovací soupravy
- opat ř ení odvod ň ova č e znakem výrobce a typovým č íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ	KUS	12,000
OCELI
634,60
7 615,20
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Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
	Technická specifikace:
	položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v č etn ě technologického p ř edpisu)
- dodání kompletní odvod ň ovací soupravy z p ř edepsaného materiálu, v č etn ě všech montážních a p ř epravních úprav a za ř ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t ě snícího materiálu
- úprava a p ř íprava úložného prostoru, v č etn ě kotevních prvk ů , jejich o č išt ě ní a ošet ř ení
- z ř ízení kompletní odvod ň ovací soupravy, dle p ř íslušného technologického p ř edpisu, v č etn ě všech výškových a sm ě rových úprav
- z ř ízení odvod ň ovací soupravy po etapách, v č etn ě pracovních spar a spoj ů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst ě ním odvod ň ova č e do dalšího odvod ň ovacího za ř ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za ř ízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod ň ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opat ř ení
- kone č né úpravy odvod ň ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou sou č ástí jiných konstr., vy č išt ě ní, tmelení, t ě sn ě ní, výpl ň spar a pod.
- úprava, o č išt ě ní a ošet ř ení prostoru kolem odvod ň ovací soupravy
- opat ř ení odvod ň ova č e znakem výrobce a typovým č íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována


136 938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000	M2	225,884477,23
107 798,62

BARŮ
Zahrnuje očištění vč. odklizení.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0=112,000 [A]
OP3: 4,006*19,0=76,114 [B]
křídla OP1: 2,6*5,6+0,55*5,6=17,640 [C]
křídla OP3: 1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9=20,130 [D]
Celkem: A+B+C+D=225,884 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
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Zahrnuje očištění vč. odklizení.
z p ř íl. č . 07, 09
OP1: 5,6*20,0=112,000 [A]
OP3: 4,006*19,0=76,114 [B] křídla OP1: 2,6*5,6+0,55*5,6=17,640 [C] křídla OP3: 1/2*5,1*3,0+1/2*6,4*3,9=20,130 [D]
Celkem: A+B+C+D=225,884 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
138 94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	986,240
ochranný štít nad železničním profilem
Zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, demontáž.
6,4*6,7*23,0=986,240 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
9	Ostatní konstrukce a práce
600,00
591 744,00
2 460 788,56



Celkem:
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Objekt:
Rozpočet:
SO 401 Přeložka VO

SO 401 PDPS zpracováno v cenové soustavě ÚRS 2018
	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	- 000
1
	012103000
	Všeobecné položky
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ostatních inženýrských sítí, vytýčení stožárů a plánovaných tras
	SOUBOR
	1,000
	2 227,05
	2 227,05

	2
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	SOUBOR
	1,000
	2 227,05
	2 227,05

	3
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu kabelové trasy, stožárů, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně
	SOUBOR
	1,000
	4 454,10
	4 454,10

	4
	013254000
	Realizační dokumentace
	SOUBOR
	1,000
	1 113,53
	1 113,53

	5
	044002000
	Revize elektro - venkovní osvětlení revizní zpráva ke kolaudaci
	SOUBOR
	1,000
	3 340,58
	3 340,58

	000
	
	Všeobecné položky
	
	
	
	13 362,31

	- HSV
6
	005724100
	Práce a dodávky HSV
osivo směs travní parková rekreační
	KG
	0,125
	111,35
	13,92

	7
	113107111
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
	M2
	16,000
	94,65
	1 514,40

	8
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	M3
	1,280
	311,79
	399,09

	9
	162301200
	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m
	M3
	5,500
	89,08
	489,94

	10
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	M3
	5,500
	16,70
	91,85

	11
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	M2
	210,000
	31,18
	6 547,80

	12
	183405211
	Výsev trávníku hydroosevem na ornici
	M2
	20,000
	24,50
	490,00

	13
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	M2
	27,500
	11,14
	306,35

	14
	286112520
	trubka KGEM s hrdlem 315X7,7X2M
	KUS
	1,000
	1 625,75
	1 625,75

	15
	564251111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm
	M2
	20,000
	80,17
	1 603,40

	16
	566901111
	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem
	M3
	4,000
	439,84
	1 759,36

	17
	577113111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	M2
	20,000
	4 681,13
	93 622,60

	18
	583441970
	štěrkodrť frakce 0-63
	T
	11,200
	289,52
	3 242,62

	19
	587212000
	štěrkodrť frakce 4-8
	T
	5,000
	445,41
	2 227,05




SO 401 PDPS zpracováno v cenové soustavě ÚRS 2018Stavba:
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	Poř.č.
	Položka	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	20
	919123121
	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu
	M
	40,000
	105,78
	4 231,20

	21
	919124121
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou
	M
	40,000
	111,35
	4 454,00

	22
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	M
	40,000
	128,06
	5 122,40

	23
	945412112
	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m
	DEN
	6,000
	4 231,40
	25 388,40

	24
	945412112.R0
1
	Autojeřáb 20t
	DEN
	3,000
	7 571,97
	22 715,91

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	175 846,04

	- M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	

	25
	10.074.573.M0
1
	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2
	KUS
	3,000
	946,50
	2 839,50

	26
	10.074.573.M0
	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2 se dvěmi pojistkami
	KUS
	1,000
	1 113,53
	1 113,53

	
	2
	pro 2 svítidla VO
	
	
	
	

	27
	10.074.573.M0
	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 35 mm2 pro současné
	KUS
	2,000
	1 113,53
	2 227,06

	
	3
	připojení měděných a hliníkových vodičů
	
	
	
	

	28
	210100001
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
	KUS
	24,000
	16,70
	400,80

	29
	210100003
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
	KUS
	32,000
	38,97
	1 247,04

	30
	210100887
	Úprava zapojení RVO-Hrotovická provozovatelem VO v Třebíči - D+M astronomických hodin a jisticích prvků
	HOD
	5,000
	556,76
	2 783,80

	31
	210100888
	Úprava zapojení RVO-Brněnská provozovatelem VO v Třebíči - D+M astronomických hodin a jisticích prvků pro napájení části VO na ul. Sportovní
	HOD
	10,000
	501,09
	5 010,90

	32
	210100889
	Úprava zapojení RVO-Purkyňovo n. provozovatelem VO v Třebíči - D+M astronomických hodin a jisticích prvků pro napájení části VO na ul. Sportovní
	HOD
	10,000
	501,09
	5 010,90

	33
	210202013
	Montáž svítidel veřejného osvětlení na výložník
	KUS
	4,000
	556,76
	2 227,04

	34
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	KUS
	2,000
	2 215,91
	4 431,82
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	Poř.č.
	Položka	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	35
	210204011.D0
1
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	KUS
	2,000
	1 057,85
	2 115,70

	36
	210204012
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 18 m
	KUS
	1,000
	2 215,91
	2 215,91

	37
	210204012.D0
1
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 18 m
	KUS
	1,000
	1 057,85
	1 057,85

	38
	210204100
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg
	KUS
	2,000
	389,73
	779,46

	39
	210204100.D0
	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do
	KUS
	2,000
	200,43
	400,86

	
	1
	35 kg
	
	
	
	

	40
	210204112
	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg
	KUS
	1,000
	445,41
	445,41

	41
	210204112.D0
	Dontáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70
	KUS
	1,000
	389,73
	389,73

	
	1
	kg
	
	
	
	

	42
	210204204
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy
	KUS
	6,000
	445,41
	2 672,46

	43
	210204204.D0
1
	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy
	KUS
	5,000
	89,08
	445,40

	44
	210205001.R0
1
	Demontáž a ekologická likvidace svítidel VO na stožárech
	KUS
	4,000
	222,71
	890,84

	45
	210220001
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2
	M
	210,000
	38,97
	8 183,70

	46
	210220001.D0
1
	Demontáž uzemňovacího vedení
	M
	210,000
	18,93
	3 975,30

	47
	210810441
	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně
	M
	100,000
	16,70
	1 670,00

	48
	210810452
	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x16 mm2 zatažených do kabelové chráničky
	M
	300,000
	37,86
	11 358,00

	49
	220060423
	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru do 110 mm
	M
	150,000
	27,84
	4 176,00

	50
	220110346
	Montáž štítku kabelového průběžného
	KUS
	18,000
	11,14
	200,52

	51
	220410941
	Montáž pojistkové skříně SVO včetně vyzbrojení pro VO včetně základu a zavedení kabeláže
	KUS
	1,000
	2 783,81
	2 783,81
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	Poř.č.
	Položka
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	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	52
	220410941
	1
	skříň pojistková SVO 18x 160 A, pilíř, plastové provedení, schváleného typu včetně vnitřní výzbroje (pojistkové odpojovače, pojistky, přípojnice apod.)
	KUS
	1,000
	21 156,98
	21 156,98

	53
	220410941.D0
	
	Demontáž pojistkové skříně SVO včetně včetně základu a zavedené
	KUS
	1,000
	1 002,17
	1 002,17

	
	1
	
	kabeláže
	
	
	
	

	54
	226411270.R0
1
	
	Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění
	KUS
	6,000
	311,79
	1 870,74

	55
	283234200
	
	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm
	M
	70,000
	5,57
	389,90

	56
	316740690
	
	stožár veřejného osvětlení - silnostěnný jm. výšky 8 m - žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastou ochranou spodní části - silniční, stupňovitý, schváleného
	KUS
	1,000
	12 471,48
	12 471,48

	57
	316740690.R0
	
	rekonstrukce stožáru VO - antikorozní ošetření elektrickým ocelovým
	KUS
	1,000
	5 010,86
	5 010,86

	
	1
	
	kartáčem; natření odrezovačem; natření barvou; včetně dozoru a souhlasu správce VO
	
	
	
	

	58
	316740710
	
	stožár veřejného osvětlení - silnostěnný, jm. výšky 8 m, přírubový - žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastou ochranou spodní části - silniční, stupňovitý
	KUS
	1,000
	12 471,48
	12 471,48

	59
	316770600
	
	výložník V1-2000 na silniční silnostěnný stožá, žárově zinkovaný zevnitři vně
	KUS
	2,000
	2 171,37
	4 342,74

	60
	341110300
	
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2
	M
	100,000
	15,59
	1 559,00

	61
	341110800
	
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2
	M
	300,000
	187,07
	56 121,00

	62
	345713530
	
	trubka elektroinstalační ohebná do země DN 75
	M
	150,000
	32,29
	4 843,50

	63
	348449220
	
	Svítidlo veřejného osvětlení, LED, 55 W, 4000 K, 6202 lm, osazeno na výložníku; dle světelně technického výpočtu (STV)
	KUS
	4,000
	9 353,61
	37 414,44

	64
	354410730
	
	drát průměr 10 mm FeZn
	KG
	20,000
	33,41
	668,20

	
	
	
	Hmotnost: 0,62 kg/m
	
	
	
	

	65
	354418950
	
	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí
	KUS
	8,000
	61,24
	489,92

	66
	354419860
	
	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn
	KUS
	25,000
	61,24
	1 531,00

	67
	354419960
	
	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn
	KUS
	20,000
	61,24
	1 224,80

	68
	354420620
	
	páska zemnící 30 x 4 mm FeZn
	KG
	200,000
	33,41
	6 682,00
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	69
	354421100M.0
1
	
	štítek plastový - označovací
	KUS
	18,000
	5,57
	100,26

	70
	357117330.M0
	
	skříň stožárová pro osazení elektro-výzbroje, plastové provedení kotveno
	KUS
	3,000
	1 670,29
	5 010,87

	
	1
	
	ke stožáru, schváleného typu včetně vnitřní výzbroje
	
	
	
	

	71
	357117330.M0
	
	D+M elektroinstalační kovová netříštivá trubka DN 40 včetně kotvícího
	M
	40,000
	200,43
	8 017,20

	
	5
	
	materiálu
	
	
	
	

	72
	460050814
	
	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3-4
	M3
	5,368
	523,36
	2 809,40

	73
	460070733
	
	D+M kotvicí souprava přírubového silničního stožáru
	KUS
	1,000
	2 227,05
	2 227,05

	74
	460080033
	
	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20
	M3
	2,200
	2 227,05
	4 899,51

	75
	460201604
	
	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3-4
	M3
	17,600
	356,33
	6 271,41

	76
	460201611
	
	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně
	M
	55,000
	7,79
	428,45

	77
	460421101
	
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 40 cm
	M
	70,000
	72,38
	5 066,60

	78
	460490013
	
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	M
	70,000
	11,14
	779,80

	79
	460510203
	
	Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů
	M
	4,000
	278,38
	1 113,52

	80
	460561901
	
	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě
	M3
	70,000
	167,03
	11 692,10

	81
	592131010
	
	žlab kabelový betonový KZ2 50 x 25/14,6 x 16,5 cm včetně víka
	KUS
	4,000
	200,43
	801,72

	82
	PPM
	
	Celkový přidružený materiál
	%
	1,500
	5 567,63
	8 351,45

	83
	PPV
	
	Celkový podíl přidružených výkonů
	%
	1,500
	5 567,63
	8 351,45

	M
	
	Práce a dodávky M
	
	
	
	306 224,34
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	k	
	Stavba:	18045 Třebíč II - 351
Objekt:	SO 402 Přeložka kabelů signalizace námrazy
Rozpočet:	SO 402 PDPS_zpracováno v cenové soustavě ÚRS 2018
	
	

	Poř.č.
	Položka
	Typ	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	- 000
1
	012103000
	Všeobecné položky
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ostatních inženýrských sítí, vytýčení stožárů a plánovaných tras
	SOUBOR
	1,000
	1 670,29
	1 670,29

	2
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	SOUBOR
	1,000
	1 670,29
	1 670,29

	3
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu kabelové trasy, stožárů, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně
	SOUBOR
	1,000
	4 454,10
	4 454,10

	4
	013254000
	Realizační dokumentace
	SOUBOR
	1,000
	2 227,05
	2 227,05

	5
	044002001
	Revize elektro - čidlo námrazy revizní zpráva ke kolaudaci
	SOUBOR
	1,000
	3 340,58
	3 340,58

	000
	
	
	Všeobecné položky
	
	
	
	13 362,31

	- M
6
	220060501
	Práce a dodávky M
Montáž kabelová trasy povrchové v UVFA odolných chráničkách včetně zatažení kabeláže
	M
	70,000
	111,35
	7 794,50

	7
	220110346
	Montáž štítku kabelového průběžného
	KUS
	10,000
	11,14
	111,40

	8
	221330901
	Montáž detektoru vozovkové sondy
	HOD
	8,000
	612,44
	4 899,52

	9
	221330901.D0
1
	Demontáž stávajících čidel signalizace námrazy - atmosférická čidla a vozovková čidla; bezpečné odpojení ze systému, uskladnění atmosférického čidla
	SOUBOR
	1,000
	16 702,88
	16 702,88

	10
	221330902
	Montáž detektoru atmosférického čidla, zapojení do systému, osazení na původní sloupek
	HOD
	8,000
	612,44
	4 899,52

	11
	221330903
	Instalace vozovkové sondy do obrusné vrstvy [komplet] - řezání asfaltového krytu tl. do 600 mm; frézování drážky průřezu přes 800 mm2 v asfaltové vozovce; těsně
	SOUBOR
	2,000
	38 973,38
	77 946,76

	12
	221330921
	Zapojení a konfigurace systému (zapojení atm. čidel, vozovkových sond, konfigurace systému)
	SOUBOR
	1,000
	27 838,13
	27 838,13

	13
	345713500
	chránička elektroinstalační DN 40 UVFA včetně kotvícího a tvarovacího materiálu
	M
	80,000
	167,03
	13 362,40

	14
	354421100M.0
1
	štítek plastový - označovací
	KUS
	10,000
	5,57
	55,70
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	15
	391331090
	
	Vozovková sonda (stejných parametrů jako demontovaná sonda) - včetně příslušné kabeláže a instalační sady; dle požadavků KSÚSV
	KUS
	2,000
	189 299,25
	378 598,50

	16
	PPM
	
	Celkový přidružený materiál
	%
	1,500
	8 000,00
	12 000,00

	17
	PPV
	
	Celkový podíl přidružených výkonů
	%
	1,500
	8 000,00
	12 000,00

	M
	
	Práce a dodávky M
	
	
	
	556 209,31
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