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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávající projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ  

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení 
na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH  
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: CZ6306012031 

Jednající:  Ing. Jiří Škrabal 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.  
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Důvodem změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku 

příkazní smlouvy jsou právě probíhající pozemkové úpravy v katastrálním území Loukov u 

Bystřice pod Hostýnem. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit v původním 

termínu část předmětu smlouvy, a to zpracování záborového elaborátu a koordinační situace na 

podkladu katastrální mapy. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré 

kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem:  

dne 30. 06. 2017 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                
 

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci  

dne 30. 06. 2017 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. 

č. 340/2015 Sb. 

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 23. 11. 2016     

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý     Ing. Jiří Škrabal 

ředitel       jednatel 


